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Wstep

Niniejszy dokument powstat w wyniku wspdlnej koncepcji opracowanej przez Zespot
Geodetéw Powiatowych wojewddztwa Swietokrzyskiego. Standardy, wypracowane w trakcie
prac nad poprzednig wersjg studium wykonalnosci oraz wnioskiem o dofinansowanie (Projekt:
e-geodezja - cyfrowy zasob geodezyjny wojewddztwa Swietokrzyskiego), pozwolity na
ujednolicenie metodyki, zakresu oraz sposobu szacowania prac, na wykonanie ktérych
powiaty bedg sie stara¢ o dofinansowanie ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIl ,Sprawne ustugi publiczne” Dziatanie
7.1 ,,Rozwdj e-spoteczenstwa” (w zakresie typu projektow: Rozwdj e-ustug, z wytaczeniem e-
zdrowia).

Wszystkie powiaty ziemskie w wojewddztwie Swietokrzyskim posiadajg ten sam system
dziedzinowy stuzgcy do obstugi panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz
geoportal, wyposazony miedzy innymi w funkcjonalno$¢ automatycznego zasilania Systemu
Informacji Przestrzennej Wojewddztwa Swietokrzyskiego (SIPWS), danymi panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. SIPWS jest systemem powstatym w czasie realizacji
projektu wspotfinansowanego przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Wojewddztwa
Swietokrzyskiego na lata 2007-2013, oferujgcym szereg funkcjonalnoéci analitycznych w
oparciu o dane przestrzenne przekazywane przez powiaty.

W planowanym wspdlnym przedsiewzieciu, najwieksze koszty nie beda zwigzane z rozbudowa
funkcjonujgcego systemu informatycznego, a z budowg lub uzupetnieniem baz danych
w poszczegdlnych powiatach. Dlatego uznano, ze organizacyjnie prostsze bedzie rozwigzanie
polegajgce na oddzielnym rozliczeniu finansowym kazdego powiatu lub niewielkich
partnerstw zrzeszajgcych kilka powiatdw i staraniu sie przez nie o dofinansowanie w ramach
oddzielnych projektow, opierajgcych sie na wspdlnym (synergicznym) opracowaniu zasad
rozwoju systemu Swiadczgcego e-ustugi.

Zatozono daleko idgcy synergie pomiedzy wszystkimi powiatami ziemskimi nie tylko w celu
opisu stanu projektowanego - rozwoju istniejgcego systemu, ale rowniez w podziniejszym
etapie opracowania szczegdtowego opisu przedmiotu zamodwien dla wszystkich powiatéw
ziemskich, ktore uzyskajg dofinansowanie. Ponadto, w ramach dziatann synergicznych i

ograniczenia kosztéw Lider zakupi stanowiska komputerowe i zorganizuje szkolenia w swojej
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siedzibie dla wszystkich partnerow projektu. W takim uktadzie koszt szkolert ograniczy sie do

optacenia pracy wyktadowcéw

Wspodtpraca Zespotu Geodetédw Powiatowych zainicjowana zostata przez Staroste oraz

Geodete Powiatowego Powiatu Jedrzejowskiego, ktérzy koordynujg jednoczesnie wszelkie

czynnosci zwigzane z uzyskaniem dofinansowania.

Stownik pojec i skrétéw

A2A Administration to administration (ang.) — ustugi administracji dla administracji.
A2B Administration to business (ang.) — ustugi administracji dla biznesu.

A2C Administration to citizen (ang.) - ustugi administracji dla obywateli.

ACID Zbidr wtasciwosci, ktore gwarantujg poprawne przetwarzanie transakcji w bazach

danych.

baza danych
przestrzennych

Zbiér danych przestrzennych zapisanych zgodnie z okreslonymi regutami,
W znaczeniu wezszym obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami
przyjetymi  do  danego  programu  komputerowego  przeznaczonego
do gromadzenia i przetwarzania tych danych.

BDOTS500

Baza danych obiektow topograficznych o szczegdtowosci zapewniajgcej tworzenie
standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, o ktérej
mowa w rozporzgdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015
r. w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.
z 2015 r., poz. 2028).

BDSOG

Baza danych szczegdtowych osnéw  geodezyjnych, o ktéorej mowa
w rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.
22012 r., poz. 352).

dane
przestrzenne

Wszelkie dane odnoszgce sie bezposrednio lub posrednio do okreslonego
potozenia lub obszaru geograficznego.

dane
referencyjne

Dane stanowigce odniesienie przestrzenne dla danych tematycznych; najczesciej
za dane referencyjne uznaje sie dane geodezyjne i kartograficzne (SIT), takie jak:
ewidencja gruntéw i budynkdow, mapa zasadnicza, ortofotomapy.

EGIB

Ewidencja gruntow i budynkdéw, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidenc;ji
gruntéw i budynkow (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.).

geoportal

Oznacza witryne internetowg (lub jej odpowiednik) zapewniajgcy dostep do ustug
danych przestrzennych. Geoportale spetniajg istotng role w infrastrukturze
informacji przestrzennej. W Europie dziata geoportal INSPIRE, na szczeblu
krajowym geoportal.gov.pl. Powiatowy wezet infrastruktury informac;ji
przestrzennej ma zosta¢ rozbudowany w wyniku Projektu.

GESUT

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, o ktérej mowa w rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowe]j bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r., poz. 1938).

Strona 6




Studium Wykonalnosci dla projektu

,e-GEODEZJA — cyfrowy zaséb geodezyjny powiatéw Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

Geography Markup Language (ang.) - oparty na XML jezyk opracowany przez
Open Geospatial Consortium do opisu danych przestrzennych. GML jest

GML ) . . S L .
formatem wymiany danych pomiedzy réznymi aplikacjami systemoéw informacji
geograficzne;.

ICT Patrz TIK.

infrastruktura Opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczace ich ustugi,

informacji srodki techniczne, procesy i procedury, ktére sg stosowane i udostepniane przez

przestrzennej (IP)

wspottworzace infrastrukture informacji przestrzennej organy wiodace, inne
organy administracji oraz osoby trzecie.

Mozliwos¢ taczenia zbiordow danych przestrzennych oraz interakcji ustug danych
przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej w taki sposéb, aby wynik

Interoperacyjnosc byt spdjny, a wartos¢ dodana zbiordow i ustug danych przestrzennych zostata
zwiekszona.

K-GESUT Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

metadane Informacje opisujgce zbiory danych przestrzennych i ustugi danych
przestrzennych oraz umozliwiajgce ich odnalezienie, inwentaryzacje i uzywanie.

obiekt Abstrakcyjna reprezentacja zjawiska $wiata rzeczywistego zwigzana z okreslonym

przestrzenny potozeniem lub obszarem geograficznym.

PGiK Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016

r., poz. 1629 z pdin. zm.).

Plan ciggtosci

Udokumentowane procedury, ktére po wystgpieniu zaktécenia wspierajg
organizacje w reagowaniu, uzyskiwaniu sprawnosci, oraz odbudowie

dziatania dziatania na wczesniej zdefiniowanym poziomie operacyjnym (Norma ISO 22301).
. Oznacza projekt pt. "e-GEODEZJA - cyfrowy zasdb geodezyjny powiatdw Buskiego,
Projekt . ; . . L .
Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego
P7GiK Panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny, o ktérym mowa w rozporzadzeniu

W sprawie organizacji zasobu.

rejestr publiczny

Rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji stuzaca
dorealizacji zadann publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny
na podstawie odrebnych przepiséw ustawowych.

RCIWN

Rejestr cen i wartosci nieruchomosci, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 542 wraz ze zmiang
zawartg w Dz.U. z 2015 r., poz. 2109).

rozporzadzenie
W sprawie organi-
zacji zasobu

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrze$nia 2013
W sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183), ktére weszto w zycie 7 stycznia
2014 r.

rozporzadzenie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych

W sprawie pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania

standardéw wynikow tych pomiaréw do panfstwowego zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego (Dz.U z 2011 r. nr 263, poz. 1572).

RPO W& Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-

2020.
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System informacji o terenie, w sktad ktérego wchodzg zbiory danych gromadzone

ST w bazach danych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1ai 1b PGiK.

SIPWS System Informacji Przestrzennej Wojewddztwa Swietokrzyskiego.

SLA Service Level Agreement (ang.) — umowa dot. poziomu ustug — w szczegdtowy
sposob okresla ustalone pomiedzy stronami parametry Swiadczonych ustug.

TERYT 2 Projekt zrealizowany przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii w Warszawie.

TIK Technologie  informacyjno-komunikacyjne  (z  ang. Information  and
Communication Technology).

UE Unia Europejska
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t. j.

ustawa o IIP

Dz.U.z 2017 r. poz. 1382 ze zm.).

ustugi danych

Operacje, ktore mogg by¢ wykonywane przez aplikacje komputerowg na danych
przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powigzanych

przestrzennych z nimi metadanych.

WES Web Future Service - miedzynarodowy standard internetowego udostepniania
danych wektorowych (map).

WMS Web Map Service — miedzynarodowy standard internetowego serwisu do

tworzenia i udostepniania map.

zbidr danych
przestrzennych

Rozpoznawalny zestaw danych przestrzennych.

ZSIN

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomosciach (Dz.U. z 2013 r., poz. 249).
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1. Identyfikacja projektu

Projekt dotyczy:

1. Rozwoju funkcjonujgcego w powiatach objetych niniejszym opracowaniem Systemu
Informacji o Terenie oraz utworzenia nowych e-ustug o stopniu dojrzatosci co najmniej
3, zorientowanych na mieszkancéw, przedsiebiorcéw, administracje publiczng, inne
instytucje oraz podniesienia dojrzatosci e-ustug juz istniejgcych.

2. Harmonizacji, aktualizacji i budowy baz danych EGIB, BDSOG, BDOT500 oraz GESUT
w celu ich udostepniania w ramach e-ustug, o ktérych mowa w punkcie 1.

3. Digitalizacji i opisu metadanymi dokumentow PZGiK — (skany operatéw) w celu ich
udostepniania w ramach e-ustug, o ktérych mowa w punkcie 1.

4. Zapewnieniu, w celu ciggtosci Swiadczenia e-ustug, biezgcej digitalizacji opracowan
geodezyjnych, przyjmowanych do PZGiK, poprzez zapewnienie, w ramach projektu,
stosownych narzedzi systematyzujgcych i automatyzujgcych proces cyfryzacji,

porzgdkowania i zasilania baz danych w digitalizowane materiaty.

System Informacji o Terenie (SIT) zgodnie z art. 5.1 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne (PGIiK) stanowi czes$¢ sktadowg infrastruktury informacji przestrzennej,
o ktérej mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (ustawa o IIP).
SIT sktada sie z baz danych, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1ai 1b ustawy PGiK, dane te sg
danymi referencyjnymi do budowy systemdw informacji przestrzennej.

Rozwdj i rozbudowa, funkcjonujgcego u Partnerow systemu, musi doprowadzi¢ do
petnej zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi, ustawy PGiK, zawierajgcymi w
sobie schematy aplikacyjne, ktére sg publikowane réwniez w repozytorium
interoperacyjnosci, o ktéorym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy
zdnia 17 lutego 2005 r. oinformatyzacji dziatalnosci podmiotdéw realizujgcych zadania
publiczne. Udostepnianie danych powinno odbywac sie w formacie GML z zastosowaniem
schematéw aplikacyjnych oraz systemow zapewniajgcych minimalne wymagania dla
systeméw teleinformatycznych, zapewniajgc tym samym interoperacyjnos¢ semantyczng
i technologiczna.

W okresie trwatosci projektu musi by¢ zapewniony nadzér autorski, ktory zapewni

dostosowanie systemu do ewentualnych zmian w schematach aplikacyjnych.
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Studium Wykonalnosci dla projektu
,e-GEODEZJA — cyfrowy zasdb geodezyjny powiatow Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

Planowane e-ustugi musza realizowac co najmniej elektroniczne udostepnianie zasobu

okreslone w:

— rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie
udostepniania materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Optaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917)

— rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczacych zgtaszania prac geodezyjnych, zawiadomienia o wykonaniu tych
prac oraz przekazywania ich wynikbw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924)

— rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013 w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U.z 2013 r., poz. 1183), ktére weszto w zycie 7 stycznia 2014 r.

— rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu
i trybu uwierzytelniania przez organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentéw
na potrzeby postepowan administracyjnych, sgdowych lub czynnosci cywilnoprawnych
(Dz. U.z 2014 r. poz. 914).

Najbardziej pracochtonnym i kosztochtonnym zadaniem bedzie budowa, uzupetnienie
i harmonizacja baz danych EGIB, RCiIWN, GESUT, BDOT500 i BDSOG oraz PZGiK (skany zasobu
geodezyjnego) ze szczegdtowym ich opisaniem metadanym.). Jednak warunkiem
nieprzerwanego swiadczenia e-ustug sg aktualne (uzupetniane na biezgco) i wiarygodne dane
przestrzenne gromadzone w standaryzowanych (interoperacyjnych) bazach danych,
okreslonych przepisami prawa.

Utworzenie zestandaryzowanych baz danych umozliwi ich integracje z bazami na
szczeblu centralnym, w ramach realizowanego projektu ZSIN, TERYT2 i K-GESUT oraz
wojewddzkim - SIPWS.

1.1 Podstawowe dane o projekcie

1. Powiat Jedrzejowski —  Starostwo
Powiatowe w Jedrzejowie, ul. 11
Listopada 83, 28-300 Jedrzejéw — Lider
Partnerstwa

Whnioskodawca (nazwa, dane teleadresowe)
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Studium Wykonalnosci dla projektu
,e-GEODEZJA — cyfrowy zaséb geodezyjny powiatéw Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

Tytut projektu

e-GEODEZJA - cyfrowy zasdb geodezyjny
powiatéw  Buskiego, Jedrzejowskiego,
Kieleckiego i Pinczowskiego

Nazwa i nr Priorytetu inwestycyjnego RPOWS 2014-2020

2c. Wzmocnienie zastosowan TIK dla
e-administracji

Nr i nazwa osi priorytetowa wg SZOOP RPOWS
2014-2020

Os priorytetowa 7 - Sprawne ustugi

publiczne

Nr i nazwa dziatania wg SZOOP RPOWS 2014-2020

Dziatanie 7.1 - Rozwdj e-spoteczenstwa

Cel szczegdtowy dziatania

Upowszechnienie wykorzystania technik
informacyjnych i komunikacyjnych w ustu-
gach publicznych dotyczacych administra-
cji publiczne;.

Catkowity koszt projektu (PLN)

32 765 101,00 PLN

Catkowity koszt kwalifikowalny projektu (PLN)

32 765 101,00 PLN

Whnioskowana kwota dofinansowania z EFRR

(85%)

Whnioskowana kwota dofinansowania z budzetu panstwa
(jesli dotyczy)

Nie dotyczy

Okres realizacji projektu ,,od (miesigc-rok) do (miesigc-
rok)”

od stycznia 2018 r. do grudnia 2020 r.

Projekt realizowany w partnerstwie/formule Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego (TAK/NIE)

TAK

1.2 Opis stanu aktualnego (przed realizacjg)

1.2.1 Infrastruktura informatyczna

W powiatach, zrzeszonych w ramach niniejszego partnerstwa, do obstugi zasobu

geodezyjnego i kartograficznego stuzg od wielu lat te same systemy dziedzinowe pn. STRATEG,

w ktérych gtownym programem do przetwarzania danych graficznych jest program EWMAPA.

Autorem systemu STRATEG jest firma GEOBID sp. z 0.0. w Katowicach. System (back-office)

sktada sie z nastepujgcych, najnowszych wersji, zintegrowanych ze sobg programoéw:

N o A W N e

EWMAPA FB - do prowadzenia baz danych EGIB, GESUT, BDOT500, EMUIA
EWOPIS - do prowadzenia bazy opisowej EGIiB, zintegrowany z EWMAPA
REJCEN - do prowadzenie RCiIWN, zintegrowany z EWOPISEM

OSRODEK - do prowadzenia materiatéw PZGiK, zintegrowany z EWMAPA
BANK OSNOW - do prowadzenia BDSOG, zintegrowany z EWMAPA

MIENIE - do prowadzenia zasobu gruntdéw Skarbu Panstwa i Powiatu

UZW - do prowadzenia rejestru optat za uzytkowanie wieczyste i zarzad
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Studium Wykonalnosci dla projektu
,e-GEODEZJA — cyfrowy zasdb geodezyjny powiatow Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

8. GEOPORTAL powiatowy 1z funkcjonalnoscia ,Portal Geodety” umozliwiajgcy
zewnetrzny dostep do zasobdw i ustug Swiadczonych przez Wydziaty Geodezji

i Gospodarki Nieruchomosciami.

Wymienione wyzej programy umozliwiajg prowadzenie dotychczasowych zbioréw
danych, anajnowsze ich wersje pozwalajg na przeksztatcenie baz danych do struktur
i wymagan zgodnych z art. 4 ust. 1a oraz art. 40 w powigzaniu z art. 7d ustawy PGiK, za ktére

odpowiedzialny jest starosta.

Zestawienie zbioréow danych stanowigcych paristwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny

Oznaczenie

Lp. Nazwa zbioru (bazy) Akt wykonawczy

zbioru (bazy)

1. Rozporzadzenie MRRIB z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie prowadzenia
ewidencji gruntéw i budynkow
(Dz.U.2016.1034 t.j.)

1. ewidencja gruntéw i budynkéw EGIB 2. Rozporzadzenie Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 6
listopada 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ewidencji
gruntow i budynkéw (Dz. U.z 2015 .,
poz. 2109)

‘ . o Rozporzadzenie MAIC z dnia 21 paz-

2 geodezyjna ewidencja sieci GESUT dziernika 2015 r. w sprawie powiatowej

uzbrojenia terenu bazy GESUT i krajowej bazy GESUT

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1938)

1. Rozporzadzenie MRRiB z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie prowadzenia
ewidencji gruntéw i budynkow

, ' N (Dz.U.2016.1034 t.}.)
3 rejestr cen i wartosci RCIWN 2. Rozporzadzenie Ministra
nieruchomosci Administracji i Cyfryzacji z dnia 6
listopada 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw (Dz. U.z 2015 r,,
poz. 2109)

Rozporzadzenie MAIC z dnia 14 lutego

4, szczegdtowa osnowa geodezyjna BDSOG 2012 r. w sprawie osndéw geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych

5 baza danych obiektow BDOTS00 | Rozporzadzenie MAIC z dnia 2 listopada

topograficznych 2015 r. w sprawie bazy danych obiektow
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Studium Wykonalnosci dla projektu
,e-GEODEZJA — cyfrowy zaséb geodezyjny powiatéw Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

topograficznych oraz mapy zasadniczej
(Dz.U.2015.2028)

1. Rozporzadzenie MAIC z dnia 5 wrzes-
nia 2013 r. w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficz-
nego. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183)

2. Rozporzadzenie MAIC z dnia 8 lipca
2014 r. w sprawie formularzy
dotyczacych zgtaszania prac geo-
dezyjnych i prac kartograficznych,

zbidr materiatow panstwowego zawiadomienia o wykonaniu tych
prac oraz przekazywania ich wynikow
do panstwowego zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego (Dz.U. z 2014
r. poz. 924)

3. Rozporzagdzenie MAIC z dnia 9 lipca
2014 r. w sprawie udostepniania
materiatéw panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,
wydawania licencji oraz wzoru
Dokumentu Obliczenia Optaty
(Dz.U.2014.917)

6. zasobu geodezyjnego i karto- PZGiK

graficznego

Szczegdtowe informacje na temat systemu STRATEG oraz zintegrowanych w ramach
systemu programach znajdujg sie na stronie internetowej autora: https://geobid.pl/.

System STRATEG jest systemem modutowym, tatwym do rozbudowy. Funkcjonuje on
w oparciu o bezpieczng, relacyjng baze danych SQL (,Firebird”), oferujacy petng obstuge
transakcji ACID, gwarantujgcych poprawne przetwarzanie transakcji w bazach danych i zgodna
ze standardem ANSI SQL-92. Wykorzystywana przez system STRATEG baza danych jest
dystrybuowana na zasadach licencji publicznej — darmowej i jest bazg typu open source.
Pozwala to na znaczace obnizenie kosztéw utrzymania geodezyjnych systemoéw
dziedzinowych, w poréwnaniu do innych producentéw, wykorzystujgcych w swych
produktach komercyjne wersje Srodowisk bazodanowych, generujgcych ogromne, roczne
koszty ich utrzymania.

Program EWMAPA, oprécz swoich gtéwnych, wymienionych wyzej cech, jest
réwnoczesnie serwerem danych WMS, jak i klientem danych WMS, udostepnianych przez inne

podmioty.
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Studium Wykonalnosci dla projektu
,e-GEODEZJA — cyfrowy zasdb geodezyjny powiatow Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

Funkcjonujgce u Partnerow Projektu GEOPORTALE powiatowe dziatajg w oparciu
o serwer EWMAPA WMS z mozliwoscig swiadczenia ustug w trybie publicznym oraz w trybie
chronionym (niepublicznym). Wykonawcy prac geodezyjnych mogg zgtaszaé i przegladac
swoje opracowania geodezyjne, a komornicy sadowi mogg zadawaé za pomocy systemu
pytanie o fakt posiadania nieruchomosci przez osobe wobec ktorej toczy sie postepowanie
komornicze.
Autorzy systemu STRATEG dbajg na biezgco o zgodnos¢ ich oprogramowania
z obowigzujgcymi przepisami prawa, a po wejsciu w zycie nowych ustaw lub rozporzadzen jest
ono na biezgco aktualizowane. W zwigzku z powyzszym, ani w trakcie normalnego jego
uzytkowania, jak i w ramach realizacji przedmiotowego Projektu, nie zachodzi potrzeba jego
wymiany.  Najwiekszym problemem stojgcym na drodze petnej informatyzacji ustug
Swiadczonych przez Partnerdéw sa:

e nieprecyzyjne i nieaktualne dane geodezyjne,

e brak posiadania wektorowej wersji bazy danych ewidencji gruntéw i budynkdw na
catym obszarze partnera,

e Dbrak cyfrowej wersji dokumentéw geodezyjnych, umozliwiajgcych ich dystrybuowania
geodetom za pomocy GEOPORTALU, w celu wykonania kolejnych opracowan
geodezyjnych,

e brak ustandaryzowanej metodyki oraz narzedzi stuzgcych do biezgcej cyfryzacji,
przyjmowanych, nowych opracowan geodezyjnych w postaci papierowej
i automatycznego zasilania nimi posiadanych przez powiaty baz danych zasobu

geodezyjnego, w celu pdzniejszego swiadczenia e-ustug.

Funkcjonujgcy u Partneréw GEOPORTAL, w zaleznosci od trybu pracy (publiczny lub
chroniony), daje mozliwos¢ korzystania z réznych funkcjonalnosci, takich jak nawigacja na
mapie, pomiar odlegtosci, pomiar powierzchni, drukowanie obrazu, ogdlna informacja o
nieruchomodsci itp.

W zaleznosci od wersji systemu GEOPORTAL posiadane] przez poszczegdlnych
Partneréw, dla catego powiatu istnieje miedzy innymi mozliwos¢ wyswietlania danych z
ewidencji gruntow i budynkdéw (dziatki, klaso-uzytki, budynki) oraz adreséw znajdujgcych sie

na numerycznej mapie zasadnicze;j.
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,e-GEODEZJA — cyfrowy zaséb geodezyjny powiatéw Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

Szczegdtowe

zestawienie

Studium Wykonalnosci dla projektu

funkcjonalnosci

posiadanych

poszczegdlnych Partneréw Projektu przedstawiaja ponizsze tabele:

a) Powiat buski

przez

GEOPORTAL

Podstawowy zestaw e-ustug wystepujacy w geoportalu powiatu buskiego:

u

Stopien
Nr | Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrza- Relacja Tryb
tosci
1 2 3 4 5 6
Na zgdanie uzytkownika generowanie
Ustuga obrazu mapy w gparmu o ustuge WMS. A2A
) Uzytkownik wybiera poprzez strone )
1 przegladania . 3 A2B publiczny
internetowg obszar oraz zakres
mapy A2C
tematyczny, ustuga zwraca obraz
mapy.
Ustuga Uzytkownik wskazuje na obrazie mapy
pozyskiwania dziatke ewidencyjng, a ustuga
. : A2A
danych W oparciu o baze danych EGIiB zwraca )
2 . ) . . : . 3 A2B publiczny
o dziafce i informacje o dziatce i budynkach bez AXC
budynkach na | danych osobowych (ograniczony zakres
dziatce informacji).
Uzytkownik w wywotanym oknie
Ustuga wpisuje numer dziatki (lub fragment
) _ A2A
geokodowania | numeru dziatki), ustuga zwraca obraz )
3 s ) o ) 3 A2B publiczny
numeru dziatki | graficzny wybranej dziatki lub dziatek w A2C
ewidencyjnej przypadku wyboru przez fragment
numeru.
Ustuga
geokodowania . ) .
4 h p1sty) pOIrzeane, a usiug 3 A2B publiczny
) transformuje je i wskazuje obraz na
geograficznyc mapie A2C
hlub bie:
geodezyjnych
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,e-GEODEZJA — cyfrowy zasdb geodezyjny powiatow Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

Zestaw e-ustug zwigzanych z procesem obstugi wykonawcéw prac geodezyjnych w powiecie

buskim.

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzatos Relacja Tryb
ci
1 2 3 4 5 6
Zalogowanemu uzytkownikowi zostaje
udostepniony czesciowo wypetniony
(personalizacja) formularz zgtoszenia,
uzytkownik wskazuje na obrazie mapy
w geoportalu zakres przestrzenny
Ustuga wykonywanej pracy, a us’fuga
. przetwarza ten zakres na ciag
zgfaszania wspotrzednych, powoduje zapisanie
1 prac ‘ ’ o 5 A2B niepubliczny
) zgtoszenia w systemie dziedzinowym
geodezyjnych L ) :
oraz pobranie i przekazanie on-line
zalogowanemu uzytkownikowi numeru
ewidencyjny z rejestru zgtoszen.
(personalizacja - kazdemu zgtoszeniu
przyporzgdkowany jest okreslony
zakres terytorialny wykonywanej
pracy)
Uzytkownikowi zostaje udostepniony
specjalistyczny komunikator pomiedzy
Ustuga nim a o$rodkiem umozliwiajacy
uzgadniania wykonanie uzgodnienia listy
listy o materiatdéw on-line w ramach 4 AJB niepubliczny
2 materiatow zgtoszonego zakresu pracy wraz z
zasobu mozliwoscig wstepnej kalkulacji optaty.
(personalizacja: obszar zgtoszonej
pracy umozliwia wybdr odpowiednich
dokumentow z zasobu)
Zalogowanemu uzytkownikowi zostaje
Ustuga obstugi udostepn.iony czesciowo wype’mion.y
sgloszer (persgnahzaqa) forrr?ula!rz zgtoszenia
3 uzupetniajgcyc danej pracy geodezaneJ'wraz § . 5 A2B niepubliczny
h nadanym numerem z rejestru zgtoszen
w celu modyfikacji (uzupetnienia)
zapotrzebowania na materiaty zasobu,
np. w zwigzku ze zmiang zakresu pracy.
Ustuga
przegladania Uprawniony uzytkownik moze zazgdaé
zgtoszonych wyswietlenia z Rejestru zgtoszen prac,
zakonczonych/ | prac zakoriczonych/niezakornczonych,
4 nieza- a ustuga zidentyfikuje zalogowanego 4 A2B niepubliczny
konczonych uzytkownika i wyswietli informacje
prac o jego wykonanych i zakoriczonych/
geodezyjnych niezakonczonych pracach.
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,e-GEODEZJA — cyfrowy zaséb geodezyjny powiatéw Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzatos Relacja Tryb
ci
1 2 3 4 5 6
Generowanie Osrodek generuje Dokument
Obliczenia Optaty (DOO)
dokumentu i automatycznie powiadamia
5 opfaty wraz z Y p. P 4 A2B niepubliczny
L Wykonawce o koniecznosci wniesienia
ptatnoscig e .
) opfaty wraz z mozliwoscig dokonania
elektroniczng L )
jej drogg elektroniczng.
) Po stwierdzeniu dokonania wptaty
Pobranie , o o .
L Osrodek generuje Licencje i przesyta jg
materiatow .
JasobU 2 wykonawcy, ktory poprzez ustuge
6 obszaru ‘zawezon‘a do- qbszaru zg’r.osz(onej pracy 4 A2B niepubliczny
) i uzgodnionej listy materiatéw
zgtoszonej o A
(personalizacja) umozliwia Wykonawcy
pracy wraz . .
. ) automatyczne pobranie materiatéw
z Licencjg
zasobu.
. . Po dokonaniu opfaty Osrodek
Pobieranie udostepnia specjalng ustu obrania
danych z bazy &P pecaing 8& P ) )
7 £GiB danych przez zalogowanego 3 A2B niepubliczny
uzytkownika z bazy EGIB z zakresu
zgtoszonej pracy.
Po dokonaniu optaty Osrodek
Pobieranie udostepnia specjalng ustuge pobrania
8 danych z bazy | danych przez zalogowanego 3 A2B niepubliczny
GESUT uzytkownika z bazy GESUT z zakresu
zgtoszonej pracy.
Po dokonaniu optaty Osrodek
Pobieranie udostepnia specjalng ustuge pobrania
9 danych z bazy | danych przez zalogowanego 3 A2B niepubliczny
BDOT500 uzytkownika z bazy BDOT500 z zakresu
zgtoszonej pracy.
Wykonawca przekazuje on-line wyniki
Przek i . Wyk i
10 rze. a,zywanle pracy. Wy onawcy automa?tycznle . 4 AJB niepubliczny
wynikow pracy | przekazywane sg informacje o wyniku
kontroli.
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,e-GEODEZJA — cyfrowy zasdb geodezyjny powiatow Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

Zestaw e-ustug zwigzany z procesem pozyskiwania atrybutow i geokodowaniem obiektéw
zgromadzonych w bazach danych przez administracje publiczng i uprawnionych uzytkownikéw
(jednostki, organizacje, gminy, i powiaty) w powiecie buskim.

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzatos | Relacja Tryb
ci
1 2 3 4 5 6
Ustuga Zalogowany uzytkownik wskazuje
pozyskiwania na obrazie mapy dziatke ewidencyjng,
atrybutow a ustuga w oparciu o baze danych EGIB A2A ) )
1 obiektéw bazy | zwraca petng informacje o dziatce 3 A2B niepubliczny
danych EGIiB i budynkach wraz z danymi
podmiotowymi.
Ustuga Zalogowany uzytkownik w wywotanym
geokodowania | oknie podaje dane dotyczace
podmiotu podmiotu ewidencyjnego, a ustuga w A2A ) )
2 ewidencyjneg | oparciu o baze EGIB zwraca obraz 3 A2B niepubliczny
o graficzny dziatek nalezgcych do
wybranego podmiotu ewidencyjnego.
Ustuga . . - )
udostepniania U.prav,vmony uz.ytkown!k (jst) podaje
) . niektére dane instytucji, ustuga
informacji dla : . . )
3. . pozwala zweryfikowaé te dane w 3 A2A niepubliczny
gminy wg . . o
oparciu o baze opisowg EGIB i zwraca
wskazanych . : . .
. . informacje z bazy opisowej EGiB.
instytucji
Ustuga
udostepniania | Uprawniony uzytkownik (jst) podaje
informacji dla niektére dane osobowe, ustuga
4. gminy wg pozwala zweryfikowac te dane w 3 A2A niepubliczny
wskazanych oparciu o baze opisowa EGIB i zwraca
0s6b informacje z bazy opisowej EGIB.
fizycznych
Ustuga
udostepniania | Uprawniony uzytkownik (jst) podaje
5 |nf9rmaCJ| dla identyfikatory d;lafek eW|'denchnych, 3 AOA niepubliczny
gminy wg a ustuga zwraca informacje o
wskazanych dziatkach.
dziatek
Ustuga Zalogow§ny uzy.tkowmk wskazuje
. ) na obrazie mapie punkt osnowy, a
pozyskiwania ustuga w oparciu o baze danych
6. atrybutéw & P ) ; Y . 3 A2B niepubliczny
S BDSOG zwraca petng informacje o
obiektow bazy obiekcie wraz z opisem
danych BDSOG , P
topograficznym.
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Studium Wykonalnosci dla projektu
,e-GEODEZJA — cyfrowy zaséb geodezyjny powiatéw Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzatos | Relacja Tryb
ci
1 2 3 4 5 6
Ustuea Zalogowany uzytkownik w wywotanym
geokidowania oknie podaje numer punktu osnowy
7 cUmery geodezyjnej, a ustuga w QparC|u o baze 3 AJB niepubliczny
0snow BDOG zwraca obraz graficzny mapy
eodezy e wraz z zaznaczonym markerem
& Yinel punktem osnowy.

b) Powiat jedrzejowski

Podstawowy zestaw e-ustug wystepujacy w geoportalu powiatu jedrzejowskiego:

Stopien
Nr | Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrza- Relacja Tryb
tosci
1 2 3 4 5 6
Na zgdanie uzytkownika generowanie
Ustuga obrazu mapy w gparmu o ustuge WMS. AIA
) Uzytkownik wybiera poprzez strone )
1 przegladania . 3 A2B publiczny
internetowgq obszar oraz zakres
mapy A2C
tematyczny, ustuga zwraca obraz
mapy.
Ustuga Uzytkownik wskazuje na obrazie mapy
pozyskiwania dziatke ewidencyjng, a ustuga
. ; A2A
danych W oparciu o baze danych EGIiB zwraca .
2 ! ) . . . . 3 A28B publiczny
o dziafce i informacje o dziatce i budynkach bez A2C
budynkach na | danych osobowych (ograniczony zakres
dziatce informacji).
Uzytkownik w wywotanym oknie
Ustuga wpisuje numer dziatki (lub fragment
. s A2A
geokodowania | numeru dziatki), ustuga zwraca obraz .
3 s , S i 3 A2B publiczny
numeru dziatki | graficzny wybranej dziatki lub dziatek w A2C
ewidencyjnej przypadku wyboru przez fragment
numeru.
Ustuga
4 |n pistje wspatrzecne, a usiug 3 A2B | publiczny
) transformuje je i wskazuje obraz na
geograficznyc mapie A2C
h lub pie.
geodezyjnych
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Studium Wykonalnosci dla projektu

,e-GEODEZJA — cyfrowy zasdb geodezyjny powiatow Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

Zestaw e-ustug zwigzanych z procesem obstugi wykonawcéw prac geodezyjnych w powiecie

jedrzejowskim.

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzatos Relacja Tryb
ci
1 2 3 4 5 6
Zalogowanemu uzytkownikowi zostaje
udostepniony czesciowo wypetniony
(personalizacja) formularz zgtoszenia,
uzytkownik wskazuje na obrazie mapy
w geoportalu zakres przestrzenny
Ustuga wykonywanej pracy, a ustuga
zgtaszania przetwarza ten zakres na ciag
1 prac wspotrzednych, powoduje zapisanie 5 A2B niepubliczny
geodezyjnych | zgtoszenia w systemie dziedzinowym
oraz pobranie i przekazanie on-line
zalogowanemu uzytkownikowi numeru
ewidencyjny z rejestru zgtoszen.
(personalizacja - kazdemu zgtoszeniu
przyporzgdkowany jest okreslony
zakres terytorialny wykonywanej pracy)
Uzytkownikowi zostaje udostepniony
specjalistyczny komunikator pomiedzy
Ustuga nim a osrodkiem umozliwiajacy
uzgadniania wykonanie uzgodnienia listy
listy o materiatéw on-line w ramach 4 A2B niepubliczny
2 materiatow zgtoszonego zakresu pracy wraz z
zasobu mozliwoscig wstepnej kalkulacji optaty.
(personalizacja: obszar zgtoszonej
pracy umozliwia wybdr odpowiednich
dokumentéw z zasobu)
Zalogowanemu uzytkownikowi zostaje
Ustuga obstugi udostepn'iom{ czesciowo wype’mion.y
sgtoszer (perspnahzaqa) formulgrz zgtoszenia
3 uzupetniajacy danej pracy geodezyjnej.wraz z , 5 A2B niepubliczny
ch nadanym numerem z rejestru zgtoszen
w celu modyfikacji (uzupetnienia)
zapotrzebowania na materiaty zasobu,
np. w zwigzku ze zmiang zakresu pracy.
Ustuga
przegladania Uprawniony uzytkownik moze zazadac
zgtoszonych wyswietlenia z Rejestru zgtoszen prac,
zakonczonych | prac zakoriczonych/niezakoriczonych,
4 /nieza- a ustuga zidentyfikuje zalogowanego 4 A2B niepubliczny
konczonych uzytkownika i wyswietli informacje
prac o jego wykonanych i zakoriczonych/
geodezyjnych | niezakonczonych pracach.
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Studium Wykonalnosci dla projektu

,e-GEODEZJA — cyfrowy zaséb geodezyjny powiatéw Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzatos Relacja Tryb
ci
1 2 3 4 5 6
Generowanie Osrodek generuje Dokument
Obliczenia Optaty (DOO)
dokumentu i automatycznie powiadamia
5 opfaty wraz z Y p. P 4 A2B niepubliczny
L Wykonawce o koniecznosci wniesienia
ptatnoscig e .
) opfaty wraz z mozliwoscig dokonania
elektroniczng | . )
jej drogg elektroniczng.
) Po stwierdzeniu dokonania wptaty
Pobranie , o o .
L Osrodek generuje Licencje i przesyfa jg
materiatéw i
JasobU 2 wykonawcy, ktory poprzez ustuge
6 obszaru zawezoha d.o pbszaru ngO?ZOﬂEJ pracyl 4 A2B niepubliczny
) uzgodnionej listy materiatéw
zgtoszonej o e
(personalizacja) umozliwia Wykonawcy
pracy wraz ) .
. ) automatyczne pobranie materiatéw
z Licencjg
zasobu.
. . Po dokonaniu opfaty Osrodek
Pobieranie udostepnia specjalng ustu obrania
danych z bazy &P pecaing 8& P ) )
7 £GiB danych przez zalogowanego 3 A2B niepubliczny
uzytkownika z bazy EGIB z zakresu
zgtoszonej pracy.
Po dokonaniu optaty Osrodek
Pobieranie udostepnia specjalng ustuge pobrania
8 danych z bazy | danych przez zalogowanego 3 A2B niepubliczny
GESUT uzytkownika z bazy GESUT z zakresu
zgtoszonej pracy.
Po dokonaniu optaty Osrodek
Pobieranie udostepnia specjalng ustuge pobrania
9 danych z bazy | danych przez zalogowanego 3 A2B niepubliczny
BDOT500 uzytkownika z bazy BDOT500 z zakresu
zgtoszonej pracy.
rcanpnt | WS e o e v
10 e wynikow pracy. Wy y . Y ) 4 A2B niepubliczny
przekazywane sg informacje o wyniku
pracy .
kontroli.
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Studium Wykonalnosci dla projektu

,e-GEODEZJA — cyfrowy zasdb geodezyjny powiatow Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

Zestaw e-ustug zwigzany z procesem obstugi rzeczoznawcow w powiecie jedrzejowskim

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzatos Relacja Tryb
ci
1 2 3 4 5 6
Uprawniony uzytkownik
(rzeczoznawca) moze zazadac
Ustuga . : S .
ealadania wyswietlenia obiektéw (transakgcji,
1 przegia operatéw) wg okreslonych kryteridw, a 5 A2B niepubliczny
danych z bazy :
RCIWN ustuga na podstawie bazy danych
RCIWN prezentuje wyniki bez podania
cen (wartosci szacunkowych).
Na udostepnionym do wgladu wykazie
L obiektow (transakcji, operatow)
Zamowienie rzeczoznawca zaznacza pozycje, ktére
2 zbioru danych ) L p yae, 5 A2B publiczny
. go interesuja i je zamawia.
RCIWN . .
Automatycznie generowany jest
i wysytany DOO.
Rzeczoznawca dokonuje wptaty (on-
Ustuga :
) line lub przesyta dokument wptaty).
generowania ] .
: - Automatycznie generowana jest
Licencji . . . A2B .
3 ) ) Licencja, a dla zaznaczonych pozycji 5 publiczny
i wydania S . -~ A2C
) ukazujg sie ceny transakcji lub wartosci
zbioru danych nieruchomosci, ktére moze pobraé
RCIWN ’ P
rzeczoznawca.

- Zestaw ustug zwigzany z procesem obstugi komornikdw sadowych w powiecie jedrzejowskim

osoby w bazie
EGIB

EGIiB i zwrotnie informuje, czy osoba o
wskazanych danych wystepuje lub nie
wystepuje w bazie EGIB.

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzatos Relacja Tryb
ci
1 2 3 4 5 6
Uprawniony uzytkownik (komornik)
Ustuga . )
! podaje w wywotanym oknie dane
potwierdza- : .
. dotyczace osoby fizycznej (np.
Jaca . S
) nazwisko i imie, PESEL), a ustuga ) )
1 wystepowanie . . 3 A2B niepubliczne
, : sprawdza zawartos¢ danych w bazie
okreslonej
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Studium Wykonalnosci dla projektu

,e-GEODEZJA — cyfrowy zaséb geodezyjny powiatéw Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

EGIB.

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzatos Relacja Tryb
Ci
1 2 3 4 5 6
Ustuga Uprayvmony uzytkownik (k.omormk)
! podaje w wywotanym oknie dane
potwierdza- ) .
- ca dotyczace instytucji (np. nazwa, NIP),
12 : a ustuga sprawdza zawarto$¢ danych w ) )
2 wystepowanie . o o . 3 A2B niepubliczne
) . bazie EGIB i zwrotnie informuje, czy
okreslonej . .
. " instytucja o wskazanych danych
Instytuci w wystepuje lub nie wystepuje w bazie
bazie EGIB yotepy) yoteR)

Zestaw e-ustug zwigzany z procesem pozyskiwania atrybutéw i geokodowaniem obiektéw
zgromadzonych w bazach danych przez administracje publiczng i uprawnionych uzytkownikéw

(jednostki, organizacje, gminy, i powiaty) w powiecie jedrzejowskim.

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzato$ | Relacja Tryb
ci
1 2 3 4 5 6
Ustuga Zalogowany uzytkownik wskazuje
pozyskiwania na obrazie mapy dziatke ewidencyjna,
atrybutéw a ustuga w oparciu o baze danych EGiB A2A ) )

1 |
obiektéw bazy | zwraca petng informacje o dziatce 3 A2B niepubliczny
danych EGIiB i budynkach wraz z danymi

podmiotowymi.
Ustuga Zalogowany uzytkownik w wywotanym
geokodowania | oknie podaje dane dotyczace
podmiotu podmiotu ewidencyjnego, a ustuga w A2A ) )

2 |
ewidencyjneg oparciu o baze EGIiB zwraca obraz 3 A2B niepubliczny
o graficzny dziatek nalezgcych do

wybranego podmiotu ewidencyjnego.
t
Ustuga o Uprawniony uzytkownik (jst) podaje
udostepniania S . .
. " niektére dane instytucji, ustuga
informacji dla ! . ) .

3 . pozwala zweryfikowad te dane w 3 A2A niepubliczny
gminy wg . . o

oparciu o baze opisowg EGIB i zwraca
wskazanych ) : ) .
. . informacje z bazy opisowej EGiB.
instytucji
Ustuga
udostepniania | Uprawniony uzytkownik (jst) podaje
informacji dla niektére dane osobowe, ustuga

4 gminy wg pozwala zweryfikowaé te dane w 3 A2A niepubliczny
wskazanych oparciu o baze opisowg EGIB i zwraca
0s6b informacje z bazy opisowej EGIB.
fizycznych
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Studium Wykonalnosci dla projektu
,e-GEODEZJA — cyfrowy zasdb geodezyjny powiatow Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzatos | Relacja Tryb
ci
1 2 3 4 5 6
Ustuga
udostepniania | Uprawniony uzytkownik (jst) podaje
5 mfgrmacy dla identyfikatory dz.lafek ew@encyjnych, 3 AIA niepubliczny
gminy wg a ustuga zwraca informacje o
wskazanych dziatkach.
dziatek
Ustuga Zalogowgny uzytkownlk wskazuje
. . na obrazie mapie punkt osnowy, a
pozyskiwania ustuga w oparciu o baze danych
6 atrybutow & P . v Y ) 3 A2B niepubliczny
- BDSOG zwraca petng informacje o
obiektow bazy obiekcie wraz z opisem
danych BDSOG . P
topograficznym.
Zalogowany uzytkownik w wywotanym
Ustuga ; .
) oknie podaje numer punktu osnowy
geokodowania eodezyjnej, a ustuga w oparciu o baz
7 numeru & yinel, & ) P S 3 A2B niepubliczny
0SnOW BDOG zwraca obraz graficzny mapy
¥ o wraz z zaznaczonym markerem
geodezyjnej
punktem osnowy.

c) Powiat kielecki

Podstawowy zestaw e-ustug wystepujacy w geoportalu powiatu kieleckiego:

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrza- Relacja Tryb
tosci
1 2 3 4 5 6
Na zgdanie uzytkownika generowanie
g | o mapy ool s
1 przegladania . Y Y pop < 3 A2B publiczny
internetowgq obszar oraz zakres
mapy A2C
tematyczny, ustuga zwraca obraz
mapy.
Ustuga Uzytkownik wskazuje na obrazie mapy
pozyskiwania dziatke ewidencyjng, a ustuga
. ; A2A
danych W oparciu o baze danych EGIiB zwraca .
2 ! ) . . . . 3 A28B publiczny
o dziatce i informacje o dziatce i budynkach bez A2C
budynkach na | danych osobowych (ograniczony zakres
dziatce informacji).
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,e-GEODEZJA — cyfrowy zaséb geodezyjny powiatéw Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrza- Relacja Tryb
tosci
1 2 3 4 5 6
Uzytkownik w wywotanym oknie
Ustuga wpisuje numer dziatki (lub fragment
. e A2A
geokodowania | numeru dziatki), ustuga zwraca obraz .
3 s . o ; 3 A2B publiczny
numeru dziatki | graficzny wybranej dziatki lub dziatek w AOC
ewidencyjnej przypadku wyboru przez fragment
numeru.
Ustuga
4 h pisy) polrzedne, a Ustug 3 A2B publiczny
) transformuje je i wskazuje obraz na
geograficznyc mabie A2C
h lub pie.
geodezyjnych

Zestaw e-ustug zwigzanych z procesem obstugi wykonawcédw prac geodezyjnych w powiecie

kieleckim.

oraz pobranie i przekazanie on-line
zalogowanemu uzytkownikowi numeru
ewidencyjny z rejestru zgtoszen.
(personalizacja - kazdemu zgtoszeniu
przyporzgdkowany jest okreslony
zakres terytorialny wykonywane;j

pracy)

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzatos Relacja Tryb
ci
1 2 B 4 5 6
Zalogowanemu uzytkownikowi zostaje
udostepniony czesciowo wypetniony
(personalizacja) formularz zgtoszenia,
uzytkownik wskazuje na obrazie mapy
w geoportalu zakres przestrzenny
Ustuga wykonywanej pracy, a us’ruga
. przetwarza ten zakres na cigg
zgfaszania wspotrzednych, powoduje zapisanie
1 prac potrzednych, powodllje zap 5 A2B niepubliczny
) zgtoszenia w systemie dziedzinowym
geodezyjnych
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,e-GEODEZJA — cyfrowy zasdb geodezyjny powiatow Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzatos Relacja Tryb
ci
1 2 3 4 5 6
Uzytkownikowi zostaje udostepniony
specjalistyczny komunikator pomiedzy
Ustuga nim a o$rodkiem umozliwiajacy
uzgadniania wykonanie uzgodnienia listy
listy . materiatdéw on-line w ramach 4 A2B niepubliczny
2 materiatow zgtoszonego zakresu pracy wraz z
zasobu mozliwoscig wstepnej kalkulacji optaty.
(personalizacja: obszar zgtoszonej
pracy umozliwia wybdr odpowiednich
dokumentow z zasobu)
Zalogowanemu uzytkownikowi zostaje
Ustuga obsfugi udostepn}om{ czesciowo wypefmonvy
sgloszer (personalizacja) formularz zgtoszenia
3 uzupetniajgcyc danej pracy geodezyjnej'wraz ? . 5 A2B niepubliczny
h nadanym numerem z rejestru zgtoszen
w celu modyfikacji (uzupetnienia)
zapotrzebowania na materiaty zasobu,
np. w zwigzku ze zmiang zakresu pracy.
Ustuga
przegladania Uprawniony uzytkownik moze zazgdaé
zgtoszonych wyswietlenia z Rejestru zgtoszen prac,
zakoniczonych/ | prac zakoriczonych/niezakoriczonych,
4 nieza- a ustuga zidentyfikuje zalogowanego 4 A2B niepubliczny
konczonych uzytkownika i wyswietli informacje
prac o jego wykonanych i zakoriczonych/
geodezyjnych niezakoriczonych pracach.
. Po stwierdzeniu dokonania wptaty
Pobranie , o o .
L Osrodek generuje Licencje i przesyta ja
materiatow .
Sas0bU 7 wykonawcy, ktory poprzez ustuge
5 obszaru 'zawezon'a do. qbszaru Zg’f.OSZ,OneJ pracy 4 A2B niepubliczny
. i uzgodnionej listy materiatéw
zgtoszonej L e
(personalizacja) umozliwia Wykonawcy
pracy wraz . s
: ) automatyczne pobranie materiatow
z Licencjg
zasobu.
. . Po dokonaniu optaty Osrodek
Pobieranie udostepnia specjalng ustu obrania
danych z bazy &P pecaing 8e P ) )
6 £Gia danych przez zalogowanego 3 A2B niepubliczny
uzytkownika z bazy EGIiB z zakresu
zgtoszonej pracy.
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,e-GEODEZJA — cyfrowy zaséb geodezyjny powiatéw Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

Zestaw e-ustug zwigzany z procesem obstugi rzeczoznawcdw w powiecie kieleckim.

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzatos Relacja Tryb
ci
1 2 3 4 5 6
Uprawniony uzytkownik
(rzeczoznawca) moze zazadac
Ustuga . : S .
ealadania wyswietlenia obiektéw (transakgcji,
1 przegia operatéw) wg okreslonych kryteridw, a 5 A2B niepubliczny
danych z bazy :
RCIWN ustuga na podstawie bazy danych
RCIWN prezentuje wyniki bez podania
cen (wartosci szacunkowych).
Na udostepnionym do wgladu wykazie
L obiektow (transakcji, operatow)
Zamowienie rzeczoznawca zaznacza pozycje, ktére
2 zbioru danych ) L p yae, 5 A2B publiczny
. go interesuja i je zamawia.
RCIWN . .
Automatycznie generowany jest
i wysytany DOO.
Rzeczoznawca dokonuje wptaty (on-
Ustuga :
) line lub przesyta dokument wptaty).
generowania ] .
: - Automatycznie generowana jest
Licencji . . . A2B .
3 ) ) Licencja, a dla zaznaczonych pozycji 5 publiczny
i wydania S . -~ A2C
) ukazujg sie ceny transakcji lub wartosci
zbioru danych nieruchomosci, ktére moze pobraé
RCIWN ’ P
rzeczoznawca.

Zestaw ustug zwigzany z procesem obstugi komornikéw sgdowych w powiecie kieleckim

osoby w bazie
EGIB

EGIiB i zwrotnie informuje, czy osoba o
wskazanych danych wystepuje lub nie
wystepuje w bazie EGIB.

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzatos Relacja Tryb
ci
1 2 3 4 5 6
Uprawniony uzytkownik (komornik)
Ustuga . )
! podaje w wywotanym oknie dane
potwierdza- : .
. dotyczace osoby fizycznej (np.
Jaca . S
) nazwisko i imie, PESEL), a ustuga ) )
1 wystepowanie . . 3 A2B niepubliczne
, : sprawdza zawartos¢ danych w bazie
okreslonej
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,e-GEODEZJA — cyfrowy zasdb geodezyjny powiatow Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

EGIB.

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzatos Relacja Tryb
Ci
1 2 3 4 5 6
Ustuga Uprayvmony uzytkownik (k.omormk)
! podaje w wywotanym oknie dane
potwierdza- ) .
- ca dotyczace instytucji (np. nazwa, NIP),
12 : a ustuga sprawdza zawarto$¢ danych w ) )
2 wystepowanie . o o . 3 A2B niepubliczne
) . bazie EGIB i zwrotnie informuje, czy
okreslonej . .
. " instytucja o wskazanych danych
Instytuci w wystepuje lub nie wystepuje w bazie
bazie EGIB yotepy) yoteR)

Zestaw e-ustug zwigzany z procesem pozyskiwania atrybutow i geokodowaniem obiektéw
zgromadzonych w bazach danych przez administracje publiczng i uprawnionych uzytkownikéw
(jednostki, organizacje, gminy, i powiaty) w powiecie kieleckim

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzato$ | Relacja Tryb
Ci
1 2 3 4 5 6
Ustuga Zalogowany uzytkownik wskazuje
pozyskiwania na obrazie mapy dziatke ewidencyjnga, a
atrybutow ustuga w oparciu o baze danych EGiB A2A ) )
! obiektow bazy | zwraca petng informacje o dziatce 3 A2B niepubliczny
danych EGIB i budynkach wraz z danymi
podmiotowymi.
Ustuga Zalogowany uzytkownik w wywotanym
geokodowania | oknie podaje dane dotyczace podmiotu
podmiotu ewidencyjnego, a ustuga w oparciu o A2A ) )
2 ewidencyjneg | baze EGIiB zwraca obraz graficzny 3 A2B niepubliczny
o dziatek nalezgcych do wybranego
podmiotu ewidencyjnego.
Ustuga o Uprawniony uzytkownik (jst) podaje
udostepniania S . .
informacji dla mektor.e dam? instytucji, us’rug§ pozwala ‘ '
3 aminy we zwgryﬂkow;c Fe dane w oparuu. o baze 3 A2A niepubliczny
opisowa EGIiB i zwraca informacje z
wskazanych . D
. . bazy opisowej EGIB.
instytucji
Ustuga
udostepniania | Uprawniony uzytkownik (jst) podaje
informacjidla | niektdre dane osobowe, ustuga
4 gminy wg pozwala zweryfikowaé te dane w 3 A2A niepubliczny
wskazanych oparciu o baze opisowg EGIB i zwraca
0sob informacje z bazy opisowej EGIB.
fizycznych
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Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzatos | Relacja Tryb
ci
1 2 3 4 5 6
Ustuga
.udoste;prwama Uprawniony uzytkownik (jst) podaje
informacjidla | . . ) ; . ) )
5 . identyfikatory dziatek ewidencyjnych, 3 A2A niepubliczny
gminy wg ) : ;
a ustuga zwraca informacje o dziatkach.
wskazanych
dziatek
Ustuga Zalogowany uzytkownik wskazuje
pozyskiwania na obrazie mapie punkt osnowy, a
6 atrybutow ustuga w oparciu o baze danych BDSOG 3 A2B niepubliczny
obiektow bazy | zwraca petng informacje o obiekcie
danych BDSOG | wraz z opisem topograficznym.
Zalogowany uzytkownik w wywotanym
Ustuga ; .
) oknie podaje numer punktu osnowy
geokodowania eodezyjnej, a ustuga w oparciu o baz
7 numeru & yinel, & ) P S 3 A2B niepubliczny
oSnOW BDOG zwraca obraz graficzny mapy
Y . wraz z zaznaczonym markerem
geodezyjnej
punktem osnowy.

d) Powiat piriczowski

Podstawowy zestaw e-ustug wystepujacy w geoportalu powiatu pifczowskiego:

Stopien
Nr | Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrza- Relacja Tryb
tosci
1 2 3 4 5 6
Na zgdanie uzytkownika generowanie
g | o mapy ool s
1 przegladania . Y Y pop s 3 A2B publiczny
internetowgq obszar oraz zakres
mapy A2C
tematyczny, ustuga zwraca obraz
mapy.
Ustuga Uzytkownik wskazuje na obrazie mapy
pozyskiwania dziatke ewidencyjng, a ustuga
} . A2A
danych W oparciu o baze danych EGIiB zwraca )
2 ! ) . . . . 3 A28B publiczny
o dziatce i informacje o dziatce i budynkach bez A2C
budynkach na | danych osobowych (ograniczony zakres
dziatce informacji).
Uzytkownik w wywotanym oknie
Ustuga wpisuje numer dziatki (lub fragment
. e A2A
geokodowania | numeru dziatki), ustuga zwraca obraz .
3 . . . ; 3 A2B publiczny
numeru dziatki | graficzny wybranej dziatki lub dziatek w AOC
ewidencyjnej przypadku wyboru przez fragment
numeru.
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Stopien
Nr | Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrza- Relacja Tryb
tosci
1 2 3 4 5 6
Ustuga
geokodowania . . )
4 n ) transformuje je i wskazuje obraz na 3 A28 publiczny
geograficznyc ) A2C
b lub mapie.
geodezyjnych

Zestaw e-ustug zwigzanych z procesem obstugi wykonawcéw prac geodezyjnych w powiecie

pinczowskim.

Nr

Nazwa ustugi

Opis (proces biznesowy)

Stopien
dojrzatos
ci

Relacja

Tryb

2

3

4

5

Ustuga
zgtaszania
prac
geodezyjnych

Zalogowanemu uzytkownikowi zostaje
udostepniony czesciowo wypetniony
(personalizacja) formularz zgtoszenia,
uzytkownik wskazuje na obrazie mapy
w geoportalu zakres przestrzenny
wykonywanej pracy, a ustuga
przetwarza ten zakres na cigg
wspotrzednych, powoduje zapisanie
zgfoszenia w systemie dziedzinowym
oraz pobranie i przekazanie on-line
zalogowanemu uzytkownikowi numeru
ewidencyjny z rejestru zgtoszen.
(personalizacja - kazdemu zgtoszeniu
przyporzgdkowany jest okreslony
zakres terytorialny wykonywanej

pracy)

A2B

niepubliczny

Ustuga obstugi
zgtoszen
uzupetniajacyc
h

Zalogowanemu uzytkownikowi zostaje
udostepniony czesciowo wypetniony
(personalizacja) formularz zgtoszenia
danej pracy geodezyjnej wraz z
nadanym numerem z rejestru zgtoszen
w celu modyfikacji (uzupetnienia)
zapotrzebowania na materiaty zasobu,

np. w zwigzku ze zmiang zakresu pracy.

A2B

niepubliczny
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Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzatos Relacja Tryb
ci
1 2 3 4 5 6
Ustuga
przegladania Uprawniony uzytkownik moze zazadac
zgtoszonych wyswietlenia z Rejestru zgtoszen prac,
zakonczonych/ | prac zakoriczonych/niezakoriczonych,
3 nieza- a ustuga zidentyfikuje zalogowanego 4 A2B niepubliczny
konczonych uzytkownika i wyswietli informacje
prac o0 jego wykonanych i zakonczonych/
geodezyjnych niezakoriczonych pracach.
Wykonawca przekazuje on-line wyniki
4 Prze-ka’zywanie pracy. Wykonawcy automgtycznie 4 4 A2B niepubliczny
wynikéw pracy | przekazywane sg informacje o wyniku
kontroli.

Zestaw ustug zwigzany z procesem obstugi komornikdw sgdowych w powiecie pificzowskim.

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzatos Relacja Tryb
Ci
1 2 3 4 5 6
Uprawniony uzytkownik (komornik
Ustuga P . yuzy ( . )
! podaje w wywotanym oknie dane
potwierdza- : .
. dotyczgce osoby fizycznej (np.
jaca o
. nazwisko i imie, PESEL), a ustuga ) )
1 wystepowanie . . 3 A2B niepubliczne
. . sprawdza zawartosc danych w bazie
okreslonej . o .
) EGIiB i zwrotnie informuje, czy osoba o
osoby w bazie : .
. wskazanych danych wystepuje lub nie
EGIB X . .
wystepuje w bazie EGIB.
Uprawniony uzytkownik (komornik
Ustuga P . yuzy ( . )
. podaje w wywotanym oknie dane
potwierdza- . S
o ca dotyczgce instytucji (np. nazwa, NIP),
12 . a ustuga sprawdza zawartos¢ danych w ) )
2 wystepowanie ) o o ) 3 A2B niepubliczne
. : bazie EGIB i zwrotnie informuje, czy
okreslonej . .
. . instytucja o wskazanych danych
instytucji w . . . .
. . wystepuje lub nie wystepuje w bazie
bazie EGiB EGiB
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Zestaw e-ustug zwigzany z procesem pozyskiwania atrybutow i geokodowaniem obiektow
zgromadzonych w bazach danych przez administracje publiczng i uprawnionych uzytkownikéw

(jednostki, organizacje, gminy, i powiaty) w powiecie pinczowskim.

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzato$ | Relacja | Tryb
ci
1 2 3 4 5 6
Ustuga Zalogowany uzytkownik wskazuje
pozyskiwania na obrazie mapy dziatke ewidencyjng,
atrybutow a ustuga w oparciu o baze danych EGIB A2A ) )
! obiektéw bazy | zwraca petng informacje o dziatce 3 A2B niepubliczny
danych EGIiB i budynkach wraz z danymi
podmiotowymi.
Ustuga Zalogowany uzytkownik w wywotanym
geokodowania | oknie podaje dane dotyczace
podmiotu podmiotu ewidencyjnego, a ustuga w A2A ) )
2 |
ewidencyjneg oparciu o baze EGIiB zwraca obraz 3 A2B niepubliczny
o graficzny dziatek nalezgcych do
wybranego podmiotu ewidencyjnego.
t
Ustuga o Uprawniony uzytkownik (jst) podaje
udostepniania o ) ,
) . niektére dane instytucji, ustuga
informacji dla : . . )
3 . pozwala zweryfikowad te dane w 3 A2A niepubliczny
gminy wg . . o
oparciu o baze opisowg EGIB i zwraca
wskazanych informacje z bazy opisowej EGiB
instytucji ) yop ) '
Ustuga
udostepniania | Uprawniony uzytkownik (jst) podaje
informacji dla niektdre dane osobowe, ustuga
4 gminy wg pozwala zweryfikowaé te dane w 3 A2A niepubliczny
wskazanych oparciu o baze opisowa EGIB i zwraca
0s6b informacje z bazy opisowe]j EGIB.
fizycznych
Ustuga
udostepniania | Uprawniony uzytkownik (jst) podaje
inf ji dl i fik iatek ewi jnych
5 in grmacy dla identyfikatory dz.la e eW|.denchnyc , 3 AOA niepubliczny
gminy wg a ustuga zwraca informacje o
wskazanych dziatkach.
dziatek
Ustuga Zalogow§ny uzytkownlk wskazuje
. ) na obrazie mapie punkt osnowy, a
pozyskiwania ustuga w oparciu o baze danych
6 atrybutéw & P . v Y ) 3 A2B niepubliczny
S BDSOG zwraca petng informacje o
obiektow bazy obiekcie wraz z opisem
danych BDSOG : P
topograficznym.
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Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzatos | Relacja | Tryb
ci
1 2 3 4 5 6

Ustuea Zalogowany uzytkownik w wywotanym

geokidowania oknie podaje numer punktu osnowy

7 cUmery geodezyjnej, a ustuga w QparC|u o baze 3 AJB niepubliczny
0snow BDOG zwraca obraz graficzny mapy

geodezyyjnej wraz z zaznaczonym markerem

punktem osnowy.

Funkcjonujgcy u wszystkich Partneréw GEOPORTAL posiada takze funkcjonalnos¢
polegajgcy na podfaczeniu do adreséw innych ustug danych przestrzennych, takich jak:

1. Open Street Map

2. Google Street View

Wszyscy Partnerzy Projektu wyposazyli swoje GEOPORTALE w specjalistyczng ustuge
polegajgcg na mozliwosci zgtoszenia, przez geodetow, pracy geodezyjnej wraz ze zwrotnym
podaniem numeru zgtoszenia, pobranego on-line z baz obstugiwanych przez program
OSRODEK GEOPORTAL. Dzieki temu znaczaco utatwiony jest obustronny proces obstugi przez
osrodek dokumentacji przedsiebiorcéw geodezyjnych. W celu jeszcze lepszego wykorzystania
mozliwosci systemu oraz podniesienia stopnia dojrzatosci swiadczonych przez powiat e-ustug,
u niektérych Partnerdw, proces ten nalezy w ramach przedmiotowego Projektu rozbudowac o
kolejne ustugi (np. o ptatnosci elektroniczne). Wskazanie Partnerdw, o ktérych niezbedne jest
uruchomienie dodatkowych funkcjonalnosci znajduje sie w punkcie 1.3.1. Zestaw e-ustug do
wykonania w rozszerzonym Geoportalu.

Geoportal obstuguje klientow w trybie publicznym oraz w trybie chronionym (dla
posiadaczy konta) i udostepnia dane przestrzenne z uwzglednieniem uprawnien
uzytkownikow w zakresie:

a. tematycznym

b. obszarowym

C. Czasowym

d. listy adreséw (dostep z konkretnych adresow IP)

e. ograniczen dotyczgcych ochrony danych osobowych,
na komputerach stacjonarnych, a takze na urzadzeniach mobilnych (z ekranami dotykowymi).
Dane w trybie niepublicznym sg udostepniane poprzez szyfrowane 256-bitowe kluczem tacze,

zapewniajgce bardzo wysoki poziom bezpieczenstwa.
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1.2.2 Infrastruktura informacyjna (dane)

a) Powiat buski

e Baza Ewidencji Gruntdw i Budynkdw (EGIB)

EGIB stanowi rejestr danych liczbowych i opisowych dotyczacych gruntéw, budynkdw i

lokali oraz danych dotyczacych wtascicieli nieruchomosci (a w przypadku braku danych o
wtascicielach, danych oséb i jednostek organizacyjnych, ktére tymi nieruchomosciami
wtadajg) okreslony w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw. Baza EGIB prowadzona jest w
programie EWOPIS, bedgcym narzedziem do zaktadania oraz prowadzenia ewidencji gruntow,
budynkoéw i lokali zgodnie z obowigzujgcym prawem. Do podstawowych funkcji programu
nalezg: mozliwo$¢ prowadzenia ewidencji podmiotow (oséb fizycznych, instytucji, matzenstw,
podmiotdw grupowych) oraz przedmiotdw ewidencji (dziatek, budynkdéw, lokali), a takze
mozliwos¢ obstugi jednostek rejestrowych (gruntowych, budynkowych i lokalowych), import i
eksport danych do formatéw GML oraz SWDE, petna wspdtpraca i integracja z programem
EWMAPA,

Ponizsze zestawienie tabelaryczne charakteryzuje baze EGIiB powiatu buskiego, jej postac

oraz zakres przeprowadzanych modernizacji:

EGiB

osobna 2 u S 5 o= L=
. ; ewidencja S 282 08 =08
. . liczba liczba baza . =5 | 8ag| 88 | Fa~N
TERYT |Jednostka ewidencyjna . X . .. | budynkéw mapa sz | =@ re |0 vc
dziatek | obrebow |uzytkow . hvbrvd E 0 o8 0| ©Osg | TBay
. [tak/nie] |hybrydowa | 35 S|gol oo S oo
[tak/nie] odrok)  £38 585 Sgg &2
Q €038 £ 80 ¢80
@© 35 = O B = o =5

g e £
260101_4 |Busko-Zdréj — miasto 7 469 14| nie tak - 1998 0 0 0
260101_4 |Busko-2droj —obszar 39811 47| nie tak 2001 - 0 4 31

wiejski
260101_5 |Gnojno 17 068 28 nie tak 2001 - 0 1 1
260102_2 |Nowy Korczyn 16 082 23| nie tak 2000 - 0 0 1
260103_2 |Pacandéw 20143 27 nie tak 2000 - 0 2 1
260104 _2 |Solec-zdroj 13715 19 nie tak 2000 - 0 0 0
260106_4 |Stopnica — miasto 1357 1| nie tak - 1999 0 0 0
260106_5 | >toPnica — obszar 18483 30 nie tak 2001 - 0 1 0
wiejski

260107_2 |Tuczepy 11514 15| nie tak 2000 - 0 1 1
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EGiB
© ) = = =
osobna . . S c 28 =T 25
liczba liczba baza SR o £23§ 0838 23858
TERYT |Jednostka ewidencyjna . - .o | budynkéw | mMapa g2 T¢I FCE Q9@E
dziatek | obrebdéw |uzytkdw ) E0 0488 P55 |TBsaag
[tak/ni [tak/nie] |hybrydowa| £ S nol £o g g © 3
ak/nie] lodroku] | £ o 3 _‘é = ﬂo_',_f_: 2 (?.', _fé g
= SS838 &89 S o
£ =T E =° =°
260108 2 |Wislica 19 556 20 nie tak 2000 0 0 1
RAZEM: 165 198 224 0 9 36

e Baza Rejestru Cen i Wartosci Nieruchomosci (RCIWN)

Prowadzenie bazy danych RCiIWN na obszarze catego powiatu rozpoczeto od roku 2004 w
programie REJCEN firmy GEOBID sp. z 0.0. Program REJCEN umozliwia prowadzenie rejestru
cen i wartosci nieruchomosci opisanego atrybutami okreslonymi w rozporzadzeniu MRRiB z
dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkdéw. Stanowi on poszerzenie
programu EWOPIS. Modut REJCEN podobnie jak program EWOPIS. Program umozliwia wydruk
wybranych pozycji z rejestru oraz sporzgdzenie zestawienia - sprawozdania o dokonanych
transakcjach dla Gtownego Urzedu Statystycznego w formatach SWDE oraz GML. Dzieki
wspofpracy z programem graficznym EWMAPA, mozliwe jest uzupetnienie danych rejestru
cen z takich zrédet jak mapa zasadnicza, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

e Baza Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektéw
Topograficznych (BDOT500)

Prowadzenie bazy GESUT oraz BDOT500 na obszarze powiatu, w tym tworzenie,
prowadzenie i udostepnianie, jest zadaniem starostow. GESUT obejmuje informacje o
projektowanych, znajdujgcych sie w trakcie budowy oraz istniejgcych sieciach uzbrojenia
terenu. W bazie BDOT500 utrzymuje sie dane okres$lajgce aktualny stan obiektéw tej bazy
oraz dane okreslajgce ich stan przed poszczegdlnymi zmianami. W bazie utrzymuje sie takze
dane dotyczgce obiektow, ktdre nie majg obecnie swojego odpowiednika w rzeczywistosci.

Zakres danych gromadzonych w powiatowe] bazie GESUT / BDOT500 powiatu buskiego

charakteryzuje ponizsza tabela:
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GESUT / BDOT

= (]
CEel ] ewidencja g 5 © <;> =R <;> S %
i i S—| soag|l Wag | So3Q
TERYT |Jednostka ewidencyjna herba IICZb? .bazé budynkéw mapa s 2| e De T e
dziatek | obrebdéw | uzytkéw . E 0 o ca c a8 B cao
| [tak/nie] | hybrydowa | § S/ 8g8c £g0o g8
[tak/nie] drokil £8 358 $58 958
8~ B:8 £:8 *z38
€ | ¥ = = =
260101_4 Busko-Zdroj — miasto 7 469 14| nie tak - 2010 0 14 0
260101_4 |Busko-2droj —obszar 39811 47 nie tak 2010 - 0 47 0

wiejski
260101_5 |Gnojno 17 068 28 nie tak 2010 - 0 0 28
260102_2 |Nowy Korczyn 16 082 23 nie tak 2010 - 0 0 23
260103_2 |Pacandéw 20 143 27 nie tak 2010 2011 0 0 27
260104 _2 |Solec-zdroj 13715 19| nie tak 2010 - 0 0 19
260106_4 |Stopnica — miasto 1357 1 nie tak 2010 2010 0 1 0
260106_5 | >roPnica — obszar 18483 30/ nie tak 2010 | 2010 0 0 30
wiejski

260107 _2 |Tuczepy 11514 15  nie tak 2010 - 0 0 15
260108 2 |Wislica 19556 20| nie tak 2010 - 0 0 20
RAZEM: 165 198 224 0 62 162

e Baza Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Zaséb zgromadzony w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

Busku - Zdroju skfada sie z:

1. wyzej opisanych baz danych,

2. map katastralnych, ewidencyjnych, zasadniczych i innych jednostkowych opracowan

mapowych,

3. rezultatdow prac geodezyjnych i kartograficznych zwigzanych z tworzeniem, weryfikacjg i

aktualizacjg wyzej opisanych baz danych, przy czym dokumenty powstate w wyniku tych

prac zgrupowane sg w operatach technicznych zwigzanych z kazdg zgtoszong w osrodku

pracg geodezyjna

4. innych dokumentéw, rejestrow takich jak dowody zmian, Akty Wtasnosci Ziemi itp.
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Wymienione w punktach 2) i 4) dokumenty w postaci analogowej majg walor
archiwalny, jednak niejednokrotnie stanowig materiat dowodowy, w sytuacji wykrycia btedu w
aktualizowanych numerycznych bazach danych.

Wskazane w punkcie 3) opracowania geodezyjne w czesci zostaty poddane digitalizacji,
podpiete do systemu OSRODEK i s3 udostepniane do zgtoszeh prac geodezyjnych za pomocy
GEOPORTALU (w trybie niepublicznym).

W systemie OSRODEK, do czasu zamkniecia starych ewidencji (zgodnie z § 30 nowego
rozporzgdzenia), czyli praktycznie do konca 2013 r. ewidencja materiatéw byta prowadzona w
ramach modutéw:

e operaty do celdow prawnych
e operaty zasobu bazowego i uzytkowego
e operatu zasobu przejsciowego.

Jednolita ciggta ewidencja materiatdéw zasobu prowadzona jest od 2014 r., a nowy
identyfikator ewidencyjny zasobu jest nadawany zgodnie z § 15 rozporzgdzenia PZGiK.
Materiaty zasobu z zamknietej ewidencji zostaty automatycznie przeniesione do nowej
ewidencji, ale nie zostat nadany im nowy identyfikator lub nie s3 uzupetnione atrybuty, np.
data wpisania do ewidencji. W trosce jednak o ciggto$¢ historyczng w ewidencji materiatéw
zasobu wprowadzono pole "typ", w ktérym widniejg oznaczenia:

N - operaty nowe powstate po 2013 r.
B (ewidencja zamknieta) - operaty bazowo - uzytkowe (sytuacyjno-wysokosciowe)
E (ewidencja zamknieta) - operaty do celdw prawnych

umozliwiajgce identyfikacje materiatu zasobu w dniu jego przyjecia (pkt 16 § 9.1).

b) Powiat jedrzejowski

e Baza Ewidencji Gruntéw i Budynkdw (EGIB)
EGIB stanowi rejestr danych liczbowych i opisowych dotyczgcych gruntéw, budynkow i
lokali oraz danych dotyczacych wtascicieli nieruchomosci (a w przypadku braku danych o
wtascicielach, danych osdéb i jednostek organizacyjnych, ktére tymi nieruchomosciami
wtadajg) okreslony w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw. Baza EGiB prowadzona jest w
programie EWOPIS, bedgcym narzedziem do zaktadania oraz prowadzenia ewidencji gruntow,

budynkéw i lokali zgodnie z obowigzujgcym prawem. Do podstawowych funkcji programu
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nalezg: mozliwo$¢ prowadzenia ewidencji podmiotow (oséb fizycznych, instytucji, matzenstw,

podmiotow grupowych) oraz przedmiotow ewidencji (dziatek, budynkoéw, lokali), a takze

mozliwos¢ obstugi jednostek rejestrowych (gruntowych, budynkowych i lokalowych), import i

eksport danych do formatéw GML oraz SWDE, petna wspodtpraca i integracja z programem
EWMAPA,

Ponizsze zestawienie tabelaryczne charakteryzuje baze EGIB powiatu jedrzejowskiego, jej

postac oraz zakres przeprowadzanych modernizacji:

EGIB
osobna ewmienq fundusze v 3 :§ 3 :§
i i mapa mapa wtasne (CENSIEN o8 R
TERYT Je-dnostlfa Ilgzba |ICZb? -baza} el A on I 5o £
ewidencyjna dziatek |obrebow| uzytkow w ybrydow | numerycz ez © £33 | 889
[tak/nie] . a na obrebow | § 98 | § & 8
[tak/nie] | [od roku] | [od roku] |modernizow| S & E | & § E
anych =30 = ©
260201 2 |Imielno 15 893 21| nie nie 2003 2016 0 2 5
260202_4 |Jedrzejow - miasto| 7023 11| nie tak 1995 1995 0 0 0
260205 18drzeow -obszar | o oo, 34 nie nie 2003 2016 0 8 11
wiejski
Mat -
260203 4| 0 '08052¢2 3090 2| nie tak 1995 1995 0 0 0
miasto
2602035 | Matogoszez - 18591 20/ nie nie 2003 2016 0 0 6
obszar wiejski
260204_2 |Nagfowice 12 546 17 nie nie 2003 2016 0 0 8
260205_2 |Oksa 13 306 13 nie nie 2003 2016 0 0 4
260206_4 |Sedziszow - miasto| 2 902 3 nie tak 1995 1995 0 0 0
260206_5 | 80ziszowW - obszar| 5 4, 4 30/ nie nie 2003 2016 0 0 5
wiejski
260207 2 | 1UPia 11667 13/ nie nie 2003 2016 0 0 5
(jedrzejowska)
260208_2 |Sobkéw 15 000 25| nie nie 2003 2016 0 0 9
260209_2 |Wodzistaw 17 239 41 nie nie 2003 2016 0 3 9
RAZEM: 160 159 230 0 13 62

e Baza Rejestru Cen i Wartosci Nieruchomosci (RCIWN)

Prowadzenie bazy danych RCiIWN na obszarze catego powiatu rozpoczeto od roku 2002

w programie REJCEN 2 firmy GEOBID sp. z o0.0., o strukturze zgodnej z poprzednim

rozporzadzeniem. Baza ta zostata skonwertowana do nowej - wersji 3. (baza powiatowa)

programu. Program REJCEN umozliwia prowadzenie rejestru cen i wartosci nieruchomosci
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opisanego atrybutami okreslonymi w rozporzadzeniu MRRiB z dnia 29 marca 2001r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkdéw. Stanowi on poszerzenie programu EWOPIS. Modut
REJCEN podobnie jak program EWOPIS. Program umozliwia wydruk wybranych pozycji z
rejestru oraz sporzadzenie zestawienia - sprawozdania o dokonanych transakcjach dla
Gtownego Urzedu Statystycznego w formatach SWDE oraz GML. Dzieki wspotpracy z
programem graficznym EWMAPA, mozliwe jest uzupetnienie danych rejestru cen z takich
zrédet jak mapa zasadnicza, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego.

e Baza Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektéow

Topograficznych (BDOT500)

Prowadzenie bazy GESUT oraz BDOT500 na obszarze powiatu, w tym tworzenie,
prowadzenie i udostepnianie, jest zadaniem starostéw. GESUT obejmuje informacje o
projektowanych, znajdujgcych sie w trakcie budowy oraz istniejgcych sieciach uzbrojenia
terenu. W bazie BDOT500 utrzymuje sie dane okre$lajgce aktualny stan obiektow tej bazy
oraz dane okreslajgce ich stan przed poszczegdlnymi zmianami. W bazie utrzymuje sie takze
dane dotyczgce obiektow, ktdre nie majg obecnie swojego odpowiednika w rzeczywistosci.
Zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie GESUT / BDOT500 powiatu jedrzejowskiego

charakteryzuje ponizsza tabela:

GESUT / BDOT
ewidencj o
osobna | YU 2 1 E 8RBl o33
. . 5 = >= |® 9 g9 O o8 -0 &
TERYT Jednostka liezba | liezba | baza | 4 (/BT §T S0P e B P
ewidencyjna dziatek | obrebow | uzytkow 2 Q| EQ|gc g 98| B<ca
i W > S N OO L Uo| § oo
[tak/nie] . €8 8|48 0 ool plo
[tak/nie] | 8 = o =8 22 022 ¢ 2=
: = cZ28 & 28 23
€ c = = = =
260201_2 |Imielno 15893 21 nie nie 2008 - 0 0 21
260202_4 |Jedrzejow - miasto 7023 11 nie tak 2008 - 0 11 0
260202 5 ‘Sdrzeiow-obszar oo ggn | gy nie nie | 2008 | - 0 34 0
wiejski
260203_4 |Matogoszcz - miasto 3090 2 nie tak 2008 - 0 2 0
260203_5 | Malogoszcz-obszar g 0g) | 5y nie nie | 2008 | - 0 0 20
wiejski
260204 _2 |Nagtowice 12 546 17 nie nie 2008 - 0 0 17
260205_2 |Oksa 13 306 13 nie nie 2008 - 0 0 13
260206_4 |Sedziszdw - miasto 2902 3 nie tak 2008 - 0 0 3
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GESUT / BDOT
ewidencj o
osobna | MU 8 | F 1S edxnd|and
. . o= > |80 o Qo sl go o
TERYT Jednostka liczba | liczba | baza | 4 (g1 R T ST |E 0 @ Qo Yo
ewidencyjna dziatek | obrebdéw | uzytkéw Q 9| EQ |0 € 2 c 6|8 cao
ftak/nie] Y €5 25 5888 8L
ak/nie . < . ®© O < @© o (©
[tak/nie] | 8 2| « 2|3 69 02| F =
= Q c 3985 538 23238
Sedziszow - obszar ) .
260206_5 | 17 320 30 nie nie 2008 - 0 0 30
wiejski
260207_2 |Stupia (jedrzejowska) | 11 667 13 nie nie 2008 - 0 0 13
260208 2 |Sobkow 15 000 25 nie nie 2008 - 0 0 25
260209 _2 |Wodzistaw 17 239 41 nie nie 2008 - 0 0 41
RAZEM:| 160 159 230 0 47 183

e Baza Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Zaséb zgromadzony w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej w Jedrzejowie sktada sie z:

1. wyzej opisanych baz danych,

2. map katastralnych, ewidencyjnych, zasadniczych i innych jednostkowych opracowan
mapowych,

3. rezultatdw prac geodezyjnych i kartograficznych zwigzanych z tworzeniem, weryfikacjg i
aktualizacjg wyzej opisanych baz danych, przy czym dokumenty powstate w wyniku tych
prac zgrupowane sg w:
a.tomach zwanych "rocznikami"
b.operatach technicznych zwigzanych z kazdg zgtoszong w osrodku pracg geodezyjng

4. innych dokumentéw, rejestrow takich jak dowody zmian, Akty Wtasnosci Ziemi itp.

Wymienione w punktach 2) i 4) dokumenty w postaci analogowej majg walor
archiwalny, jednak niejednokrotnie stanowig materiat dowodowy, w sytuacji wykrycia btedu w
aktualizowanych numerycznych bazach danych.

Wskazane w punkcie 3) opracowania geodezyjne w czesci zostaty poddane digitalizacji,
podpiete do systemu OSRODEK i s3 udostepniane do zgtoszeh prac geodezyjnych za pomocy

GEOPORTALU (w trybie niepublicznym) oraz bezposrednio w formie papierowej.
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W systemie OSRODEK, do czasu zamkniecia starych ewidencji (zgodnie z § 30 nowego
rozporzgdzenia), czyli praktycznie do konca 2013 r. ewidencja materiatéw byta prowadzona w
ramach modutéw:

e operaty do celdow prawnych
e operaty zasobu bazowego i uzytkowego
e operatu zasobu przejsciowego (13 operatéw).

Jednolita ciggta ewidencja materiatéw zasobu prowadzona jest od 2014 r.,, a nowy
identyfikator ewidencyjny zasobu jest nadawany zgodnie z § 15 rozporzadzenia PZGiK.
Materiaty zasobu z zamknietej ewidencji zostaty automatycznie przeniesione do nowej
ewidencji, ale nie zostat nadany im nowy identyfikator lub nie sg uzupetnione atrybuty, np.
data wpisania do ewidencji. W trosce jednak o ciggto$¢ historyczng w ewidencji materiatéw
zasobu wprowadzono pole "typ", w ktérym widniejg oznaczenia:

N - operaty nowe powstate po 2013 r.
B (ewidencja zamknieta) - operaty bazowo - uzytkowe (sytuacyjno-wysokosciowe)
E (ewidencja zamknieta) - operaty do celdw prawnych

umozliwiajgce identyfikacje materiatu zasobu w dniu jego przyjecia (pkt 16 § 9.1).

c) Powiat kielecki

e Baza Ewidencji Gruntéw i Budynkéw (EGIB)

EGIB stanowi rejestr danych liczbowych i opisowych dotyczacych gruntdow, budynkdw i
lokali oraz danych dotyczacych wtascicieli nieruchomosci (a w przypadku braku danych o
wtascicielach, danych osdéb i jednostek organizacyjnych, ktére tymi nieruchomosciami
wtadajg) okreslony w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw. Baza EGiB prowadzona jest w
programie EWOPIS, bedgcym narzedziem do zaktadania oraz prowadzenia ewidencji gruntow,
budynkéw i lokali zgodnie z obowigzujgcym prawem. Do podstawowych funkcji programu
nalezg: mozliwo$¢ prowadzenia ewidencji podmiotow (oséb fizycznych, instytucji, matzenstw,
podmiotow grupowych) oraz przedmiotéow ewidencji (dziatek, budynkdéw, lokali), a takze
mozliwos¢ obstugi jednostek rejestrowych (gruntowych, budynkowych i lokalowych), import i
eksport danych do formatéw GML oraz SWDE, petna wspdtpraca i integracja z programem
EWMAPA,
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Ponizsze zestawienie tabelaryczne charakteryzuje baze EGIiB powiatu kieleckiego, jej postac

oraz zakres przeprowadzanych modernizacji:

EGIB
=

i . osobna ewidencja % ~§ Lc>)" é E :g o E :g

TERYT | Jednostka ewidencyjna dlzcizl::k otl;rctgzgoe"w uik;/iigw budynkéw mapa mapa =2 E’ % © gf = g gf =

’ [tak/nie] | hybrydowa |numeryczna| & © & £ © 3 S o g

[tak/nie] lodroku] | fodroku) |3 25 238 Gz

ggéigg 239
260401_2 |Bieliny 11869 15 nie nie 1999 - 0 0 1
260402_4 |Bodzentyn - miasto 3204 1 nie tak 1996 1996 0 0 1
260402_5 Svci’;iii”ty” - obszar 14 164 21 nie nie 1999 - 0 1 1
260403_4 |Checiny - miasto 4 487 2 nie tak 1998 1998 0 0 2
260403_5 |Checiny - obszar wiejski | 13 963 17 |16 ?;i/ e 1999 : 0 1 1
260404_4 |Chmielnik - miasto 2909 1 nie tak 1997 1997 0 0 1
260404 5 Sv?g;sisi'mk' Obszar 15235 25 nie nie 1999 - 0 1 1
260405_4 |Daleszyce - miasto 5088 1 tak tak 1998 1998 0 0 1
260405 5 \/Dv?:f:kzly ce - Obszar 19315 17 nie nie 1999 - 0 1 2
260406 _2 |Gdrno 17 249 13 nie nie 1999 - 0 1 3
260407_2 |tagéw 12 866 19 nie nie 1999 - 0 1 1
260408 2 |topuszno 14 851 26 nie nie 1999 - 0 0 2
260409_2 |Mastow 13909 10 nie nie 1999 - 0 1 2
260410_2 |Miedziana Géra 14 393 10 nie nie 1999 - 0 1 1
260411_2 |Mnidw 11 500 19 nie nie 1999 - 0 2 3
260412_4 |Morawica - miasto 1440 1 nie nie 2000 2000 0 0 1
260412 5 V'\clzjrsa::’ ica - obszar 18509 21 nie nie 1999 - 0 1 1
260413_2 |Nowa Stupia 12 369 20 nie nie 1999 - 0 0 1
260414 _2 |Piekoszéw 20952 19 nie nie 1999 - 0 1 3
260415_2 |Pierzchnica 11027 19 nie nie 1999 - 0 4 1
260416_2 |Rakow 19614 28 nie nie 1999 - 0 1 1
260417 _2 |Sitkdwka - Nowiny 6762 6 nie nie 1999 - 0 1 2
260418 2 |Strawczyn 14 127 11 nie nie 1999 - 0 1 2
260419 2 |Zagnansk 17972 15 nie nie 1999 - 0 1 2
RAZEM:| 297 774 337 0 20 37
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e Baza Rejestru Cen i Wartosci Nieruchomosci (RCIWN)

Prowadzenie bazy danych RCiWN na obszarze catego powiatu rozpoczeto od roku 2009
w programie REJCEN 2 firmy GEOBID sp. z 0.0., o strukturze zgodnej z poprzednim
rozporzadzeniem. Obecnie baza ta jest prowadzona w programie REJCEN wersji 3. dla
wszystkich gmin powiatu kieleckiego. Program REJCEN umozliwia prowadzenie rejestru cen i
wartosci nieruchomosci opisanego atrybutami okreslonymi w rozporzgdzeniu MRRiB z dnia 29
marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdéw. Stanowi on poszerzenie programu
EWOPIS. Modut REJCEN podobnie jak program EWOPIS. Program umozliwia wydruk
wybranych pozycji z rejestru oraz sporzgdzenie zestawienia - sprawozdania o dokonanych
transakcjach dla Gtownego Urzedu Statystycznego w formatach SWDE oraz GML. Dzieki
wspofpracy z programem graficznym EWMAPA, mozliwe jest uzupetnienie danych rejestru
cen z takich Zrodet jak mapa zasadnicza, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

e Baza Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektow
Topograficznych (BDOT500)

Prowadzenie bazy GESUT oraz BDOT500 na obszarze powiatu, w tym tworzenie,
prowadzenie i udostepnianie, jest zadaniem starostow. GESUT obejmuje informacje o
projektowanych, znajdujgcych sie w trakcie budowy oraz istniejgcych sieciach uzbrojenia
terenu. W bazie BDOT500 utrzymuje sie dane okreslajgce aktualny stan obiektéw tej bazy
oraz dane okreslajgce ich stan przed poszczegdlnymi zmianami. W bazie utrzymuje sie takze
dane dotyczgce obiektow, ktdre nie majg obecnie swojego odpowiednika w rzeczywistosci.
Zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie GESUT / BDOT500 powiatu kieleckiego

charakteryzuje ponizsza tabela:

GESUT / BDOT
osobna ewidencja ué o % = g o %
. . liczb liczb b , 8080088055
TERYT Jednostka ewidencyjna dl(foak b|czb? . aia’ budynkéw | Mapa mapa 2093 e g o ¥
ziatek |obrebow| uzytkow [tak/nie] Nybrydowa numeryczna| & § 8 £ § 8|9 § 8
[tak/nie] d rok d rok Y ool o 8 Y ©
[odroku] | [odroku] |2 5 35639 53
SE2&a28YEL
260401_2 Bieliny 11869 15 nie nie 2008 0 0 15
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GESUT / BDOT

i . 0sobna ewidencja % 8 3 5 8 3 o B 3

TERYT Jednostka ewidencyjna dlzci::):k otl)lrcejkkjgw uik\)/ii?)w budynkow | Mmapa M = L E’ 5 L g‘ _ﬂg 2 E’

| [tak/nie] |hybrydowa numeryczna| & ¢ 6|¢ ¢ ©|g T ©

Il el lodroku] | [odroku] 3 5325805

SZS8aZ28| Y28
260402_4 Bodzentyn - miasto 3204 1 nie tak 2008 - 0 1 0
260402 _5 [Bodzentyn - obszar wiejski | 14 164 21 nie nie 2008 - 0 0 21
260403_4 (Checiny - miasto 4487 2 nie tak 2008 - 0 0 2
260403 _5 (Checiny - obszar wiejski 13963 17 16 ?aii/ ! nie 2008 - 0 0 17
260404_4 Chmielnik - miasto 2909 1 nie tak 2008 - 0 1 0
260404 _5 (Chmielnik - obszar wiejski | 15 235 25 nie nie 2008 - 0 0 25
260405_4 |Daleszyce - miasto 5088 1 tak tak 2008 - 0 1 0
260405_5 |Daleszyce - obszar wiejski | 19 315 17 nie nie 2008 - 0 0 17
260406_2 Goérno 17 249 13 nie nie 2008 - 0 0 13
260407_2 tagéw 12 866 19 nie nie 2008 - 0 0 19
260408_2 topuszno 14 851 26 nie nie 2008 - 0 0 26
260409_2 Mastow 13 909 10 nie nie 2008 - 0 10 0
260410_2 Miedziana Gora 14393 10 nie nie 2008 - 0 10 0
260411_2 Mnidéw 11500 19 nie nie 2008 - 0 0 19
260412_4 Morawica - miasto 1440 1 nie nie 2008 - 0 1 0
260412_5 Morawica - obszar wiejski | 18 509 21 nie nie 2008 - 0 0 21
260413_2 Nowa Stupia 12 369 20 nie nie 2008 - 0 0 20
260414 _2 PPiekoszéw 20952 19 nie nie 2008 - 0 19 0
260415_2 |Pierzchnica 11027 19 nie nie 2008 - 0 0 19
260416_2 Rakdéw 19614 28 nie nie 2008 - 0 0 28
260417_2 Sitkdwka - Nowiny 6762 6 nie nie 2008 - 0 6 0
260418 2 [Strawczyn 14127 11 nie nie 2008 - 0 0 11
260419_2 Zagnansk 17972 15 nie nie 2008 - 0 15 0

RAZEM:| 297 774 337 0 64 273

e Baza Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Zaséb zgromadzony w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej w Kielcach sktada sie z:

1. wyzej opisanych baz danych,
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2. map katastralnych, ewidencyjnych, zasadniczych i innych jednostkowych opracowan
mapowych,

3. rezultatow prac geodezyjnych i kartograficznych zwigzanych z tworzeniem, weryfikacjg i
aktualizacjg wyzej opisanych baz danych, przy czym dokumenty powstate w wyniku tych
prac zgrupowane sg w:

a. operatach technicznych zwigzanych z kazdg zgtoszong w osrodku pracg geodezyjng
4. innych dokumentdéw, rejestrow takich jak dowody zmian, Akty Wtasnosci Ziemi itp.

Wymienione w punktach 2) i 4) dokumenty w postaci analogowej majg walor
archiwalny, jednak niejednokrotnie stanowig materiat dowodowy, w sytuacji wykrycia btedu w
aktualizowanych numerycznych bazach danych.

Wskazane w punkcie 3) opracowania geodezyjne w czes$ci zostaty poddane digitalizacji,
podpiete do systemu OSRODEK i s udostepniane do zgtoszer prac geodezyjnych za pomoca
GEOPORTALU (w trybie niepublicznym).

W systemie OSRODEK, do czasu zamkniecia starych ewidencji (zgodnie z § 30 nowego
rozporzgdzenia), czyli praktycznie do konca 2013 r. ewidencja materiatdéw byta prowadzona w
ramach modutow:

e operaty do celow prawnych

e operaty zasobu bazowego i uzytkowego

e operatu zasobu przejsciowego.

Jednolita ciggta ewidencja materiatdéw zasobu prowadzona jest od 2014 r., a nowy
identyfikator ewidencyjny zasobu jest nadawany zgodnie z § 15 rozporzgdzenia PZGiK.
Materiaty zasobu z zamknietej ewidencji zostaty automatycznie przeniesione do nowej
ewidencji, ale nie zostat nadany im nowy identyfikator lub nie s3 uzupetnione atrybuty, np.
data wpisania do ewidencji. W trosce jednak o ciggtos¢ historyczng w ewidencji materiatow
zasobu wprowadzono pole "typ", w ktérym widniejg oznaczenia:

N - operaty nowe powstate po 2013 r.

B (ewidencja zamknieta) - operaty bazowo - uzytkowe (sytuacyjno-wysokosciowe)

E (ewidencja zamknieta) - operaty do celdow prawnych

umozliwiajgce identyfikacje materiatu zasobu w dniu jego przyjecia (pkt 16 § 9.1).
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d) Powiat pificzowski

e Baza Ewidencji Gruntéw i Budynkdw (EGIB)

EGIB stanowi rejestr danych liczbowych i opisowych dotyczacych gruntdw, budynkéw i
lokali oraz danych dotyczgcych wtascicieli nieruchomosci (a w przypadku braku danych o
wtascicielach, danych oséb i jednostek organizacyjnych, ktére tymi nieruchomosciami
wtadajg) okreslony w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw. Baza EGIB prowadzona jest w
programie EWOPIS, bedgcym narzedziem do zaktadania oraz prowadzenia ewidencji gruntéw,
budynkoéw i lokali zgodnie z obowigzujgcym prawem. Do podstawowych funkcji programu
nalezg: mozliwos¢ prowadzenia ewidencji podmiotdow (0séb fizycznych, instytucji, matzenstw,
podmiotow grupowych) oraz przedmiotow ewidencji (dziatek, budynkow, lokali), a takze
mozliwos¢ obstugi jednostek rejestrowych (gruntowych, budynkowych i lokalowych), import i
eksport danych do formatéw GML oraz SWDE, petna wspdtpraca i integracja z programem
EWMAPA,
Ponizsze zestawienie tabelaryczne charakteryzuje baze EGIiB powiatu pinczowskiego, jej

postac oraz zakres przeprowadzanych modernizacji:

EGiB
O =
osobna . : g I~ 229 vwzF 3oy
Jednostka liczba liczba baza EfEEnEa s = e ig 86| ©88 = 8 8
TERYT : ) ; > | 7 |budynkéw | = 2 T2 oz 3ot O ©c
ewidencyjna dziatek |obrebdéw| uzytkow ) S5 O £ © v <2 © o © T 5 g
) [tak/nie] > 5 YoX| £o o g§ oo
[tak/nie] = g c g Y @ £| @ @ © O © ©
L= © — T 2 o o 2 1S s Q 1S
© = So8| kLo S o
£ £ =T g - ©° - ©°
260801 _4 |DA3fOszyCe - 906 1 nie|  tak 1995 0 0 0
- miasto
260801_5 |DZiatoszvee = 10780 | 36 nie|  tak 2011 0 0 0
obszar wiejski
260802_2 |(Kije 13642 20 nie tak 2000 0 0 0
260803_2 |Michatow 14 551 20 nie tak 1998 0 0 0
260804_4 |Pinczow —miasto | 6592 16 nie tak 1998 0 0 0
260804 _5 || NC2OW=0bszar | 406 | 4y nie, 207/ 11 5000 | 1999 0 0 10
— |wiejski tak
| 8nie/4
260805_2 |Ztota 11262 14 nie tak 2000 1994 0 7 0
RAZEM:|84 889 148 0 7 10
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e Baza Rejestru Cen i Wartosci Nieruchomosci (RCIWN)

Prowadzenie bazy danych RCIWN na obszarze catego powiatu pinczowskiego
rozpoczeto od roku 2005 w programie REJCEN 2 firmy GEOBID sp. z 0.0., o strukturze zgodne;j
z poprzednim rozporzadzeniem. Baza ta wymaga konwersji do nowej - wersji 3. programu
oraz synchronizacji danych. Program REJCEN umozliwia prowadzenie rejestru cen i wartosci
nieruchomosci opisanego atrybutami okreslonymi w rozporzadzeniu MRRIB z dnia 29 marca
2001r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow. Stanowi on poszerzenie programu EWOPIS.
Modut REJCEN podobnie jak program EWOPIS. Program umozliwia wydruk wybranych pozycji
z rejestru oraz sporzadzenie zestawienia - sprawozdania o dokonanych transakcjach dla
Gtownego Urzedu Statystycznego w formatach SWDE oraz GML. Dzieki wspotpracy z
programem graficznym EWMAPA, mozliwe jest uzupetnienie danych rejestru cen z takich
zrédet jak mapa zasadnicza, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego.

e Baza Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektéw

Topograficznych (BDOT500)

Prowadzenie bazy GESUT oraz BDOT500 na obszarze powiatu, w tym tworzenie,
prowadzenie i udostepnianie, jest zadaniem starostow. GESUT obejmuje informacje o
projektowanych, znajdujgcych sie w trakcie budowy oraz istniejgcych sieciach uzbrojenia
terenu. W bazie BDOT500 utrzymuje sie dane okre$lajgce aktualny stan obiektow tej bazy
oraz dane okreslajgce ich stan przed poszczegdlnymi zmianami. W bazie utrzymuje sie takze
dane dotyczgce obiektow, ktdre nie majg obecnie swojego odpowiednika w rzeczywistosci.
Zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie GESUT / BDOT500 powiatu pinczowskiego

charakteryzuje ponizsza tabela:

GESUT / BDOT
osobna g2 S N3N z2 N 3
) ) ewidencja | & __ 2 _289 588 =8%
TERYT Je'dnostk'a IIFZba IICZb? 'bazal budynkéw 22 s 823w 3¢ 3 0@
ewidencyjna dziatek | obrebdéw | uzytkéw . 60| 22>0| g c o c o/ 8 ca
. [tak/nie] | =5 CE g =N 0O L ©®0O QOO
[tak/nie] £B EET 200V o
3 = 3“‘O§'E§§'Ed,§ﬁ

2

260801_4 |Dziatoszyce —miasto| 906 1 nie tak 1998 0 0 1
260801 5 afglifzyce_omar 10780 | 36 niel tak | 2010 0 0 36
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¢ Baza Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Zaséb zgromadzony w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Pinczowie sktada sie z:

1. wyzej opisanych baz danych,

2. map katastralnych, ewidencyjnych, zasadniczych i innych jednostkowych opracowan
mapowych,

3. rezultatdow prac geodezyjnych i kartograficznych zwigzanych z tworzeniem, weryfikacjg i
aktualizacjg wyzej opisanych baz danych, przy czym dokumenty powstate w wyniku tych
prac zgrupowane sg w operatach technicznych zwigzanych z kazdg zgtoszong w osrodku
pracg geodezyjna

4. innych dokumentdéw, rejestrow takich jak dowody zmian, Akty Wtasnosci Ziemi itp.

Wymienione w punktach 2) i 4) dokumenty w postaci analogowej majg walor
archiwalny, jednak niejednokrotnie stanowig materiat dowodowy, w sytuacji wykrycia btedu w
aktualizowanych numerycznych bazach danych.

Wskazane w punkcie 3) opracowania geodezyjne w czesci zostaty poddane digitalizacji,
podpiete do systemu OSRODEK i s3 udostepniane do zgtoszen prac geodezyjnych za pomocy
GEOPORTALU (w trybie niepublicznym).

W systemie OSRODEK, do czasu zamkniecia starych ewidencji (zgodnie z § 30 nowego
rozporzgdzenia), czyli praktycznie do konca 2013 r. ewidencja materiatéw byta prowadzona w
ramach modutow:

e operaty do celow prawnych

e operaty zasobu bazowego i uzytkowego

e operatu zasobu przejSciowego.

Jednolita ciggta ewidencja materiatdéw zasobu prowadzona jest od 2014 r., a nowy

identyfikator ewidencyjny zasobu jest nadawany zgodnie z § 15 rozporzadzenia PZGiK.
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Materiaty zasobu z zamknietej ewidencji zostaty automatycznie przeniesione do nowej
ewidencji, ale nie zostat nadany im nowy identyfikator lub nie s3 uzupetnione atrybuty, np.

numery dziatek po podziale.

1.2.3 Infrastruktura techniczna (sprzetowa)

a. Powiat buski
Funkcjonujgca infrastruktura informatyczna w powiecie skfada sie z nastepujgcych
elementéw:
1. serwery stuzgce do obstugi systeméw PZGiK oraz geoportali — 4 szt.
2. serwer do tworzenia i przechowywania kopii zabezpieczajgcych dane — 1 szt..
Wszystkie elementy infrastruktury sieciowej podtgczone sg do urzgdzen podtrzymujgcych
zasilanie (UPS).

Srodki bezpieczenstwa:

Codziennie wykonywane sg kopie zapasowe wszystkich danych systemu. Ww. kopie
tworzone sg i przechowywane w drugim niezaleznym budynku (gtéwny budynek Starostwa),
ktéry potaczony jest z budynkiem Wydziatu Geodezji swiattowodem. W budynku gtdwnym
Starostwa miesci sie serwerownia gtéwna, w budynku Wydziatu Geodezji serwerownia
zapasowa. Caty proces wykonywania kopii zapasowych, replikacji danych do geopoprtalu a
takze SIPWS$ odbywa sie automatycznie w godzinach nocnych. Dodatkowo codziennie kopie

zapasowe sg kopiowane na dysk lokalny jednego komputera.

Zdiagnozowane elementy doposazenia:

W celu podniesienia poziomu dostepnosci wdrazanych systemdw oraz bezpieczeristwa
przetwarzania danych, nalezy doposazy¢ pomieszczenie serwerowni w elementy systemu
przeciwpozarowego. Rozbudowie podlega¢ powinna takze przestrzen dyskowa

wykorzystywana przez serwery PZGiK o dodatkowg macierz dyskowa.

b. Powiat jedrzejowski

Funkcjonujgca infrastruktura informatyczna w powiecie sktada sie z nastepujgcych
elementow:

1. serwery stuzgce do obstugi systemow PZGiK oraz geoportalu PODGIiK — 4 szt.
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2. serwer do tworzenia i przechowywania kopii zabezpieczajgcych dane oraz wykonywania
eksportu danych do systemu SIPWS — 1 szt.
Wszystkie elementy infrastruktury sieciowej podtgczone sg do urzadzen podtrzymujgcych
zasilanie (UPS).

Srodki bezpieczenstwa:

Codziennie wykonywane sg kopie zapasowe wszystkich danych systemu oraz replikacja
danych na dwa serwery zapasowe. Réwniez codziennie wykonywane sg replikacje danych do

geoportalu i SIPWS. Opisane czynnoéci wykonywane s3 automatycznie w godzinach nocnych.

Zdiagnozowane elementy doposazenia:

W celu podniesienia poziomu dostepnosci wdrazanych systemoéw oraz bezpieczeristwa
przetwarzania danych, nalezy doposazy¢ infrastrukture Partnera o elementy wyposazenia
serwerowni takie jak serwerowe zasilacze awaryjne UPS x2, modernizacji podlega¢ bedzie
takze klimatyzacja serwerowni.

W celu zapewnienia dostatecznej ilosci miejsca na gromadzenie danych, nalezy
rozbudowad takze przestrzen dyskowa wykorzystywang przez serwery PZGiK o dodatkowa
macierz dyskowa.

Whnioskodawca wykazat potrzebe utworzenia sali szkoleniowej, w celu przeprowadzania
szkolen z korzystania z e-ustug wdrazanych w ramach projektu. W tym celu nalezy doposazy¢
Lidera Projektu o dodatkowe stacje robocze.

Ponadto, w celu zapewnienia ciggtego archiwizowania materiatéw przyjmowanych do
PZGiK, nalezy wyposazy¢ Wnioskodawce w kompletne stanowiska do archiwizacji oraz Skaner

wielkoformatowy AO.

c. Powiat kielecki

Infrastruktura informatyczna oraz techniczna w powiecie kieleckim, stuzgca do obstugi
funkcjonujgcych systeméw informatycznych sktada sie z nizej wymienionych elementéw:
1. Urzadzenia do podtrzymywania zasilania (UPS) - kazdy komputer uzytkownika posiada
zasilacz awaryjny UPS, kazdy serwer jest podfgczony do UPS, w budynku Starostwa
Powiatowego w Kielcach jest zamontowany centralny UPS, ktéry odpowiada za ciggtosc

dostawy energii elektrycznej dla catego urzedu.
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2. Spalinowe generatory prgdu — w Starostwie Powiatowym w Kielcach zainstalowany jest
generator pradu, uruchamiany w przypadku dtuzszej przerwy w dostawie pradu do
budynku urzedu.

3. Detektory dymu i ognia - siedziba Starostwa jest wyposazona w kompletny system
przeciwpozarowy oraz system gaszenia gazem zainstalowany w serwerowni,

4. W Starostwie Powiatowym w Kielcach wykonywane s3g regularne codzienne
automatyczne kopie zapasowe baz danych, ktére przechowywane sg w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami,

5. Starostwo nie posiada miejsca poza siedzibg firmy, w ktéorym przechowuje sie kopie
zapasowe danych w postaci nieelektronicznej. Kopie baz danych geodezyjnych
przekazywane sg do Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i

Kartograficznego w Kielcach (postac elektroniczna) w odstepie potrocznym.

Zdiagnozowane elementy doposazenia:

Powiat kielecki posiada kompletng infrastrukture techniczng i informatyczng,
zapewniajgcg ciggtosc dziatania wdrazanych e-ustug. Rozbudowie podlegac bedzie przestrzen
dyskowa wykorzystywana przez serwery PZGiK do gromadzenia danych przyjmowanych do
PZGiK. W ramach projektu, powiat kielecki planuje zastgpi¢ istniejaca radiolinie, stanowigcg
obecnie zapasowe tgcze Internetowe dla gtdéwnego tacza komunikacyjnego (Swiattowdd),

nowym tgczem swiatfowodowym.

d. Powiat pinczowski

W Wydziale Geodezji Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami funkcjonujg
trzy serwery.

Pierwszy zainstalowany zostat w 2015r. wytacznie do obstugi SIPWS — Systemu Informaciji
przestrzennej wojewddztwa Swietokrzyskiego (serwer x220 (5x) serwer C365 OM4 macierz
IBM, dysk dell 1TB (4szt.+ dell R320 na gwarancji).

Drugi zainstalowany rowniez w 2015r. do obstugi geoportalu (Dell serwer R320 E5-
2420v2 8G H310 NOHDD 3YNBD szt1 ,Dell dysk 1TB SATA 7.2K 3.5 Hot-Plug 400 -17954 szt. 4
na gwarancji)

Trzeci zakupiony w 2016r. do obstugi baz danych wydziatu (serwer Dell Powe Edge r530
e5, 16GB RAM , dysk twardy 8 szt.1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in rowniez na gwarancji )
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W ramach programu unijnego ,e-Swietokrzyskie Budowa systemu Informacji
przestrzennej Wojewddztwa Swietokrzyskiego w latach 2007-2013 zakupiono dla PODGiK 10
stacji roboczych z monitorami i zasilaczami awaryjnymi ups , ploter HP Al ,skaner Al , 1
kserokopiarki oraz wyposazenie serwerowni (szafy rack ups , klimatyzacja iinne ). Ponadto na
stanie wydziatu znajduje sie 15 letni ploter AO oraz kopiarka analogowa firmy Oce .

Pomieszczenia wydziatu oraz serwerownia zabezpieczone sg systemem alarmowym
(czujki ruchu i dymowe). Do serwerowni zamontowano drzwi antywtamaniowe z kodowanym
zamkiem. Na stanie sg gasnice.

Kopie zabezpieczajgce system wykonywane sg co dziennie o pdtnocy i zapisywane na
dysku. Ponadto dane zapisywane sg na serwerze w innym budynku. Co pdt roku kopia
zabezpieczajaca bazy danych przekazywana jest do Swietokrzyskiego Wojewddzkiego

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach .

Zdiagnozowane elementy doposazenia:

W celu podniesienia poziomu dostepnosci wdrazanych systemow oraz bezpieczeristwa
przetwarzania danych, nalezy doposazy¢ pomieszczenie serwerowni w elementy zasilania
awaryjnego UPS, rozbudowie podlegac takze bedzie infrastruktura serwerowa o dodatkowe 2
serwery. Dla zapewnienia ciggtosci archiwizacji dokumentacji biezgcej, nabywane jest w
ramach projektu kompletne stanowisko skanujgce, wyposazone w wydajny zestaw

komputerowy oraz trwaty wydajny skaner z podajnikiem.

1.3 Opis stanu projektowanego

Zakres rzeczowy Projektu, w obszarze infrastruktury informatycznej obejmuje miedzy
innymi poszerzenie u Partneréw Projektu katalogu posiadanych e-ustug, przez wdrozenie
Geoportali Powiatowych, udostepniajgcych dane zgromadzone w zaktualizowanych
i dostosowanych do obowigzujgcych przepisdw prawa zbiorach danych.

W tym celu nalezy:
e utworzy¢ e-ustugi zwigzane z udostepnieniem materiatéw z zasobu (on-line)
e rozbudowacd e-ustugi zwigzane z procesem obstugi wykonawcow prac geodezyjnych

e utworzy¢ e-ustugi zwigzane z obstugg rzeczoznawcéw
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utworzy¢ e-ustugi zwigzane z pozyskiwaniem atrybutow i geokodowaniem obiektow

zgromadzonych w bazach danych przez administracje publiczng, branze iinnych

uprawnionych uzytkownikéw.

Poniewaz zatozono, ze realizacja Projektu nie wigze sie ze zmiang systemow dziedzinowych

(back-office) realizujgcych obstuge baz danych geodezyjnych, mozliwe jest réwnolegte

realizowanie nastepujacych zadan:

1)

28 2L

rozbudowa katalogu posiadanych e-ustug przez wdrozenie nowego geoportalu

powiatowego, udostepniajgcego ustugi o wysokim poziomie dojrzatosci, opartych

o dane geodezyjne dostosowane do struktur okreslonych w przepisach prawa

opracowanie i wdrozenie metodyki ustandaryzowanego procesu biezgcej cyfryzacji

dokumentéw przyjmowanych do PZGiK, w oparciu o stosowne oprogramowanie
umozliwiajgce automatyzacje czynnosci zwigzanych z ich digitalizacjg oraz
zasilaniem nimi baz danych.

harmonizacja i uzupetnienie baz danych GESUT

harmonizacja i uzupetnienie baz danych BDOT500

modernizacja i weryfikacja bazy EGiB

Cyfryzacje archiwalnych materiatéw zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w

postaci papierowej (operaty, mapy), w celu zasilenia nimi systemu dziedzinowego

oraz umozliwieniu ich udostepniania za pomocg e-ustug odbiorcom zewnetrznym.

wdrozenie kompleksowego systemu PZGiK, ktéry, zgodnie z & 7 wust. 3

rozporzgdzenia w sprawie organizacji zasobu, stanowi uporzgdkowany i catkowity

uktad zintegrowany z:

e systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi do przetwarzania danych
w odpowiednich bazach danych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1a punkt 1-5
(czyli baz: EGiB, GESUT) i pkt 7-11 (czyli bazy RCIWN, BDSOG) oraz ust. 1b
(BDOT500), art. 24 art. 7a pkt 16a (K-GESUT), art. 24b ust. 1 pkt 1 (centralne
repozytorium kopii zbioréw danych ewidencji gruntow ibudynkdéw) ustawy
PGiK

e systemem do elektronicznego zarzadzania dokumentacjg, o ktéorym mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust 2b ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (czyli rozporzadzeniu
MSWIA z dnia 30 pazdziernika w sprawie szczegétowego sposobu

postepowania z dokumentami elektronicznymi).
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W ramach Projektu zaktada sie realizacje nizej wymienionych zadan:

Digitalizacja

Partnerzy realizujacy zadanie

Wartos¢ zadania

Digitalizacja i opis metadanymi dokumentéw
panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w celu ich udostepniania za
pomocg wdrazanych w ramach projektu e-ustug

powiat buski

340 441,00 zt

powiat jedrzejowski

698 570,00 zt

powiat pinczowski

396 170,00 zt

Zatozenie BDOT500/GESUT

Partnerzy realizujgcy zadanie

Wartos¢ zadania

1. Zatozenie bazy danych GESUT w oparciu o dane
znajdujace sie na warstwach mapy numerycznej lub
hybrydowej, aktualng ortofotomape, wywiad
terenowy i ewentualne pomiary uzupetniajgce oraz
uzgodnienia z gestorami medidw,

2. Zatozenie bazy danych BDOT500 w oparciu o dane
znajdujgce sie na warstwach mapy numerycznej lub
hybrydowej, aktualng ortofotomape i wywiady
terenowe oraz uzupetniajgce pomiary terenowe.

powiat buski

2 075 380,00 zt

powiat jedrzejowski

419 175,00 zt

powiat kielecki

4 684 760,00 zt

powiat pinczowski

286 701,00 zt

Modernizacja IT

Partnerzy realizujgcy zadanie

Wartos¢ zadania

Doposazenie partnerow projektu w sprzet
komputerowy, stuzgcy do realizacji Projektu.

powiat buski

181 700,00 zt

powiat jedrzejowski

335 300,00 zt

powiat kielecki

206 200,00 zt

powiat pinczowski

80 000,00 zt

Modernizacja EGiB

Partnerzy realizujgcy zadanie

Wartosc¢ zadania

1. Modernizacje bazy EGiB obejmujgca m.in
uzupetnienie bazy danych ewidencji gruntéw i
budynkow oraz weryfikacje istniejgcych zbiorow
danych ewidencyjnych pod katem zgodnosci z
wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w
rozporzadzeniu w sprawie ewidencji gruntow i
budynkow (poprzez uzupetnienie czesci opisowe;j
bazy danych o informacje o budynkach i
nieruchomosciach lokalowych)

powiat buski

4 894 949,00 zt

powiat jedrzejowski

5989 126,00 zt

powiat kielecki

9 500 628,00 zt

powiat pinczowski

1099 001,00 zt

Szkolenia

Partnerzy realizujgcy zadanie

Wartosc¢ zadania

Przeprowadzenie  szkolen z  wykorzystywania
wdrozonych w ramach projektu e-ustug.

powiat buski 45 000,00 zt
powiat jedrzejowski 51 000,00 zt
powiat kielecki 61 000,00 zt
powiat pinczowski 20 000,00 zt

Zakup oprogramowania (e-ustug)

Partnerzy realizujacy zadanie

Wartos¢ zadania

Poszerzenie u Partnerdw Projektu katalogu

powiat buski

100 000,00 zt
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posiadanych e-ustug przez wdrozenie geoportali

powiatowych oraz znaczgce podniesienie dojrzatosci

istniejacych e-ustug

powiat jedrzejowski

100 000,00 zt

powiat kielecki

100 000,00 zt

powiat pinczowski

100 000,00 zt

Promocja

Partnerzy realizujacy zadanie

Wartos¢ zadania

Wydatki zwigzane z promocja projektu

powiat buski 24 100,00 zt
powiat jedrzejowski 23 800,00 zt
powiat kielecki 46 000,00 zt
powiat pinczowski 6 100,00 zt

Nadzdr inwestorski i autorski

Partnerzy realizujgcy zadanie

Wartos¢ zadania

powiat buski

144 600,00 zt

powiat jedrzejowski

142 800,00 zt

powiat kielecki

276 000,00 zt

powiat pinczowski 36 600,00 zt
Zarzadzanie projektem / obstuga Partnerzy realizujacy zadanie Wartos¢ zadania
powiat buski 72 300,00 zt
powiat jedrzejowski 71 400,00 zt
powiat kielecki 138 000,00 zt
powiat pinczowski 18 300,00 zt
Wartosé
procentowa
. Koszt Koszt kwalifikowalnych
L.p. Kategoria kosztu NN niekwalifikglwalne kwalifikovzalne kosztow dc?l
(A) (B) () = (A) - (B) koszt6w
kwalifikowalnych
ogoétem
1. Dokumentacja 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 %
projektowa
2. Zakup gruntu 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 %
3. Roboty budowlane 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 %
4. Nadzor inwestorski i 600 000,00 zt 0,00 zt 600 000,00 zt 1,83 %
autorski
Srodki trwate oraz
5. wartosci niematerialne 31588 101,00 zt 0,00zt | 31588 101,00 zt 96,40 %
i prawne w tym:
51 Digitalizacja 1435 181,00 zt 0,00 zt 1435 181,00 zt 4,37 %
52 Zatozenie 7 466 016,00 zt 0,00 zt 7 466 016,00 zt 22,79 %
BDOT500/GESUT
53 Modernizacja IT 803 200,00 zt 0,00 zt 803 200,00 zt 2,45 %
54 Modernizacja EGIiB 21483 704,00 zt 0,00 zt | 21483 704,00 zt 65,57 %
55 Zakup oprogramowania 400 000,00 zt 0,00 zt 400 000,00 zt 1,22 %
(e-ustug)
6. Wktad rzeczowy 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 %
7. Promocja 100 000,00 zt 0,00 zt 100 000,00 zt 0,31 %
8. Zarzadzanie projektem 300 000,00 zt 0,00 zt 300 000,00 zt 0,92 %
/ obstuga
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9. Optaty finansowe, 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 %
doradztwo i inne ustugi
zwigzane z realizacjg

10. Cross-financing 177 000,00 zt 0,00 zt 177 000,00 zt 0,54 %
10.1 | Szkolenia 177 000,00 zt 0,00 zt 177 000,00 zt 0,54 %
11. Inne w tym: 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 %

Ogotem 32 765 101,00 zt 0,00zt | 32765 101,00 zt 100 %

Dla zachowania synergii oraz ustandaryzowanego, jednolitego podejscia, szczegdtowy
opis wykonania powyzszych prac bedzie opracowany wspodlnie, przez Partneréw, ktérzy
uzyskali dofinansowanie, wzorujgc sie na "Wzorcu opisu przedmiotu zamodwienia"
opracowanym przez Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Zaktada sie, ze w ramach realizacji Projektu nie bedzie tworzony oddzielny serwer
metadanych. Metadane powinny by¢ publikowane, tak jak dotychczas na serwerze
centralnym w Centralnym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie,
co wptynie na zmniejszenie kosztdw przeznaczonych na infrastrukture techniczna.

Wdrazany w ramach projektu Geoportal powinien udostepnia¢ e-ustugi, wykorzystujgc
dane przestrzenne zgromadzone w bazach danych posiadanych przez Partnerow systemow
back-office ijesli zachodzi taka koniecznos¢, aktualizowaé dane zawarte w tych bazach w
trybie on-line (np. ustuga zgtoszenia pracy geodezyjnej czy ustuga zamodwienia danych) oraz
powinien dziata¢ takze na urzadzeniach mobilnych, tym samym dostep do ustug bedzie
mozliwy roznymi kanatami dostepu, niezaleznie od miejsca przebywania.

Zakres, relacje i struktura danych znajdujgcych sie w bazach obstugiwanych przez
programy dziedzinowe ulegty w ostatnich latach powaznym zmianom. Jest to wynikiem
wejscia w zycie Dyrektywy INSPIRE, a w konsekwencji nowych rozporzadzern wykonawczych,
ktore zostaty wymienione w Tab. 1. Autor systemu STRATEG opracowat nowe wersje
oprogramowania zgodne 1z obowigzujgcym prawem, pozostaje jednak koniecznosé

harmonizacji i przeksztatcenia danych do nowych struktur oraz ich aktualizacji.
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1.3.1 Zestaw e-ustug do wykonania w rozszerzonym Geoportalu

Procesy biznesowe zwigzane z poszczegdlnymi ustugami wynikajg bezposrednio z

przepisdw prawa, o ktérych mowa w punkcie 5.1.1.

a) Powiat buski

Zestaw e-ustug zwigzany z procesem udostepnianiem materiatéw z zasobu dla powiatu

buskiego.
Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrza- Relacja Tryb
tosci
1 2 3 4 5 6
Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
formularz P+P1 wraz ze wskazaniem
Zamowienie przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
zbioru danych | dotyczy zamowienie i podpisuje go
EGIB wraz z wykorzystaniem profilu zaufanego e-
) . A2A
z generowanie | PUAP lub systemu PZGiK. .
1. ) , , o 4 A2B publiczny
m licencji Osrodek generuje i wysyta DOO. AXC
i wydaniem Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
zbioru danych | przesyta dokument wptaty). Osrodek
EGIB generuje Licencje i wysyta jg do
uzytkownika oraz wydaje produkt (zbiér
danych).
Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
. formularz P+P2 wraz ze wskazaniem
Zamowienie . o .
) ) przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
rejestrow, o -
dotyczy zamdwienie, i podpisuje go
kartotek, . .
c iz z wykorzystaniem profilu zaufanego
> okrOVYI Z0W, e-PUAP lub systemu PZGiK.
Wy azo'wi Osrodek generuje i wysyta DOO.
zestawien . : ) .
Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
wraz z ustuga . A2A
- przesyta dokument wptaty). Osrodek )
2. generowania S S . 4 A2B publiczny
> . generuje Licencje i wysyta jg do
licenc;ji . . ) , A2C
) ) uzytkownika oraz generuje okreslony
i wydaniem
produkt:
produktu . ) .
e w postaci elektronicznej (wysytka on-
utworzonego line)
w oparciu o S . )
: e w postaci nieelektronicznej
dane w bazie . ) -
EGiB (papierowej lub nosnika
zewnetrznego) i przesyta go poczta
tradycyjna.
Zamowienie Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
mapy formularz P+P3 wraz ze wskazaniem
. . . o . A2A
ewidencji przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego )
3. L L o 4 A2B publiczny
gruntow i dotyczy zamdwienie i podpisuje go
. . . A2C
budynkéw lub | z wykorzystaniem profilu zaufanego
mapy e-PUAP |ub systemu PZGiK.
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Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrza- Relacja Tryb
tosci
1 2 3 4 5 6
zasadniczej Osrodek generuje i wysyta DOO.
wraz Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
z generowanie | przesyta dokument wptaty). Osrodek
m licencji generuje Licencje i wysyta jg do
i wydaniem uzytkownika oraz generuje okreslony
produktu produkt:
e w postaci elektronicznej (wysytka on-
line),
e w postaci nieelektronicznej
(papierowej lub nosnika
zewnetrznego) i przesyta go poczta
tradycyjna.
Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
T formularz P+P5 wraz ze wskazaniem
Zamowienie . o .
. przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
zbioru danych L o
dotyczy zamowienie, i podpisuje go z
GESUT wraz ) )
2 ust wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP
4 eneri?/vania lub systemu PZGIK. 4 AZA ubliczn
' ﬁcenc'i Os$rodek generuje i wysyta DOO. A2B P Y
. ) . Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub A2C
i wydaniem .
) przesyta dokument wptaty). Osrodek
zbioru danych o o ’
GESUT generuje Licencje i wysyta jg do
uzytkownika oraz wydaje produkt (zbiér
danych GESUT).
Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
o formularz P+P6 wraz ze wskazaniem
Zamowienie . L .
) przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
zbioru danych L o
dotyczy zamowienie, i podpisuje go z
BDSOG wraz . .
wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP
z ustuga X A2A
) lub systemu PZGiK. )
5. generowania , o 4 A2B publiczny
i . Osrodek generuje i wysyta DOO.
licenc;ji . : . . A2C
. . Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
i wydaniem )
) przesyta dokument wptaty). Osrodek
zbioru danych o . .
generuje Licencje i wysyta jg do
BDSOG . ) . L
uzytkownika oraz wydaje produkt (zbidr
danych BDSOG).
Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
Zamowienie formularz P+P7 wraz ze wskazaniem
zbioru danych | przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
BDOT500 wraz | dotyczy zamodwienie, i podpisuje go z
z ustuga wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP
. . A2B .
6. generowania lub systemu PZGiK. 4 A publiczny
licencji Osrodek generuje i wysyta DOO.
i wydaniem Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
zbioru danych | przesyta dokument wptaty). Osrodek
BDOT500 generuje Licencje i wysyta jg do
uzytkownika oraz wydaje produkt (zbidr
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Z generowanie
m licencji

i wydaniem
produktu

uzytkownika oraz generuje okreslony

produkt:

e w postaci elektronicznej (wysytka on-
line),

e w postaci nieelektronicznej
(papierowej lub nosnika
zewnetrznego) i przesyta go poczta
tradycyjna.

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrza- Relacja Tryb
tosci
1 2 3 4 5 6
danych BDOTS500).
Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
formularz EGIB wraz ze wskazaniem
przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
dotyczy zamdwienie, i przesyta go z wyko-
Zamoéwienie rzystaniem profilu zaufanego e-PUAP lub
Wypisu/Wypis systemu PZGiK.
u Osrodek generuje i wysyta DOO.
i Wyrysu/Wyry | Uzytkownik dokonuje wpfaty (on-line lub
suz bazy EGiB | przesyta dokument wptaty). Osrodek AZA )
7. o . ! 4 A2B publiczny
wraz generuje Licencje i wysyta jg do AaC

Zestaw e-ustug zwigzany z procesem obstugi rzeczoznawcéw dla powiatu buskiego.

Stopien
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dojrzatos Relacja Tryb
ci
1 2 3 4 5 6
Uprawniony uzytkownik (rzeczoznawca)
Ustuga moze zazadac wyswietlenia obiektéw
| i kcji 5 kresl h
1 przegladania (transid, cji, operatow) wg o resvonyc 5 ADB niepubliczny
danych z bazy | kryteridw, a ustuga na podstawie bazy
RCIWN danych RCIWN prezentuje wyniki bez
podania cen (wartos$ci szacunkowych).
Na udostepnionym do wgladu wykazie
Zamowienie obiektow (transakcji, operatow)
2 zbioru danych | rzeczoznawca zaznacza pozycje, ktére go 5 A2B publiczny
RCIWN interesujg i je zamawia. Automatycznie
generowany jest i wysytany DOO.
Rzeczoznawca dokonuje wptaty (on-line
Ustuga
) lub przesyta dokument wptaty).
generowania . . ) .
. . Automatycznie generowana jest Licencja,
3 Licend a dla zaznaczonych pozycji ukazujg si 5 A28 ubliczn
i wydania . yeh pozy J ) Jasie A2C P Y
) ceny transakcji lub wartosci
zbioru danych nieruchomosci, ktére moze pobraé
RCIWN ’ P
rzeczoznawca.
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Zestaw ustug zwigzany z procesem obstugi komornikdw sagdowych dla powiatu buskiego.

Stopi
en
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) i Relacja Tryb
dojrza
tosci
1 2 3 4 5 6
Uprawniony uzytkownik (komornik) podaje
Ustuga w wywotanym oknie dane dotyczace osoby
potwierdzajaca fizycznej (np. nazwisko i imie, PESEL), a
1 wystepowanie ustuga sprawdza zawartos$¢ danych w bazie 3 A2B niepubliczne
okreslonej osoby | EGIiB i zwrotnie informuje, czy osoba o
w bazie EGIiB wskazanych danych wystepuje lub nie
wystepuje w bazie EGIB.
Uprawniony uzytkownik (komornik) podaje
Ustuga .
. . w wywotanym oknie dane dotyczace
potwierdzajgca . "
Wystepowanie instytucji (np. nazwa, NIP), a ustuga
2 oIZ/reéeIEne' sprawdza zawartos¢ danych w bazie EGiB i 3 A2B niepubliczne
. . ) . zwrotnie informuje, czy instytucja
instytucji w bazie ) )
. o wskazanych danych wystepuje lub nie
EGIB . ) .
wystepuje w bazie EGIB.

Zestaw e-ustug zwigzany z procesem pozyskiwania atrybutéw i geokodowaniem obiektéw

zgromadzonych w bazach danych przez administracje publiczng i uprawnionych

uzytkownikéw (jednostki, organizacje, gminy, i powiaty) dla powiatu buskiego.

Stopi
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) djj:za Relacja | Tryb
tosci
1 2 3 4 5 6
Ustuga Zalogowany uzytkownik wskazuje
pozyskiwania na obrazie mapie obiekt (np. przewdd, AIA
1 atrybutow armature), a ustuga w oparciu o baze 3 AJB niepubliczny
obiektow bazy danych GESUT zwraca petng informacje o
danych GESUT obiekcie.
Ustuga Zalogowany uzytkownik wskazuje
pozyskiwania na obrazie mapie obiekt (np. jezdnie AIA
2 atrybutow zabytek, plac zabaw), a ustuga w oparciu o 3 AJB niepubliczny
obiektow bazy baze danych BDOT500 zwraca petng
danych BDOT500 | informacje o obiekcie.
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Podstawowy zestaw e-ustug w geoportalu dla powiatu buskiego.

oparciu o baze
ADRES)

Ustuga ta dziata w oparciu o bazy EMUIA
aktualizowane przez gminy.

Stopi
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) d(ce)?rz Relacja | Tryb
atosci
1 2 3 4 5 6
Ust
(:oukiadowania Uzytkownik w wywotanym oknie
idresu (odpowiednik formularza) podaje nazwe
(tylko w miastach ulicy i nr porzadkowy nieruchomosci, A2A
1 n;/ rawach a ustuga zwraca obraz graficzny 3 A2B publiczny
povF\)/iatu W nieruchomosci. A2C

b) Powiat jedrzejowski

Zestaw e-ustug zwigzany z procesem udostepnianiem materiatdéw z zasobu dla powiatu

jedrzejowskiego.
Stopi
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dc?jrr]za Relacja Tryb
tosci
1 2 3 4 5 6
Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
formularz P+P1 wraz ze wskazaniem
Zamowienie przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
zbioru danych dotyczy zamdwienie i podpisuje go
EGiB wraz z wykorzystaniem profilu zaufanego e-
z generowaniem PUAP lub systemu PZGiK. AZA .
1 ) . , o 4 A2B publiczny
licencji Osrodek generuje i wysyfa DOO. AOC
i wydaniem Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
zbioru danych przesyta dokument wpfaty). Osrodek
EGIB generuje Licencje i wysyta jg do
uzytkownika oraz wydaje produkt (zbidr
danych).
Zamowienie Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
rejestrow, formularz P+P2 wraz ze wskazaniem
kartotek, przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
skorowidzow, dotyczy zamdwienie, i podpisuje go AIA
wykazow, z wykorzystaniem profilu zaufanego )
2 zestawien wraz z e-PUAP |ub systemu PZGiK. 4 ﬁig publiczny
ustuga Osrodek generuje i wysyta DOO.
generowania Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
licencji przesyta dokument wptaty). Osrodek
i wydaniem pro- generuje Licencje i wysyta jg do

Strona 61




,e-GEODEZJA — cyfrowy zasdb geodezyjny powiatow Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

Studium Wykonalnosci dla projektu

J

Stopi
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dc?j:za Relacja Tryb
tosci
1 2 3 4 5 6
duktu utworzone- | uzytkownika oraz generuje okreslony
g0 W oparciu o produkt:
dane w bazie e w postaci elektronicznej (wysytka on-
EGiB line),
e w postaci nieelektronicznej
(papierowej lub nosnika
zewnetrznego) i przesyta go poczta
tradycyjna.
Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
formularz P+P3 wraz ze wskazaniem
przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
o dotyczy zamdwienie i podpisuje go
Zamowpme - z wykorzystaniem profilu zaufanego
mapy ewidencji | o pyAp |ub systemu PZGK.
gruntom{ ! Osrodek generuje i wysyta DOO.
budynkdw Iub | Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub A2A
3 mapy zasadnicze] przesyta dokument wptaty). Osrodek 4 A2B publiczny
wraz ) generuje Licencje i wysyta jg do A2C
Z, gene:rowamem uzytkownika oraz generuje okreslony
licenc;ji orodukt:
| wydaniem ® W postaci elektronicznej (wysytka on-
produktu line)
e w postaci nieelektronicznej (papierowe;j
lub nosnika zewnetrznego) i przesyta go
pocztg tradycyjna.
Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
P formularz P+P5 wraz ze wskazaniem
Zamowienie ) o .
. przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
zbioru danych L o
dotyczy zaméwienie, i podpisuje go z
GESUT wraz . .
2 ustu wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP
4 eneri\a/vania lub systemu PZGK. 4 A2A ubliczn
ﬁcenc'i Osrodek generuje i wysyta DOO. A2B P y
w dajmiem Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub A2C
.y przesyta dokument wptaty). Osrodek
zbioru danych o o .
generuje Licencje i wysyta jg do
GESUT . . . -
uzytkownika oraz wydaje produkt (zbidr
danych GESUT).
Zamoéwienie Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
zbioru danych formularz P+P6 wraz ze wskazaniem
BDSOG wraz przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
z ustuga dotyczy zamdwienie, i podpisuje go z A2A
5 generowania wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP 4 A2B publiczny
licencji lub systemu PZGiK. A2C
i wydaniem Osrodek generuje i wysyta DOO.
zbioru danych Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
BDSOG przesyta dokument wptaty). Osrodek
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Stopi
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) e-n Relacja Tryb
dojrza
tosci
1 2 3 4 5 6
generuje Licencje i wysyta jg do
uzytkownika oraz wydaje produkt (zbidr
danych BDSOG).
Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
L formularz P+P7 wraz ze wskazaniem
Zamowienie . L .
zbioru danych przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
BDOTS00 wraz z dotyczy zamowienie, | podpisuje go z
Ust wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP
6 enegjowania lub systemu PZGK. 4 A28 ubliczn
g. . Osrodek generuje i wysyta DOO. A2C P y
licencji . : ) .
. . Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
i wydaniem .
) przesyta dokument wptaty). Osrodek
zbioru danych o . )
BDOTS00 generuje Licencje i wysyta jg do
uzytkownika oraz wydaje produkt (zbiér
danych BDOTS500).
Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
formularz EGIB wraz ze wskazaniem
przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
dotyczy zamowienie, i przesyta go z wyko-
rzystaniem profilu zaufanego e-PUAP lub
Zamodwienie systemu PZGiK.
Wypisu/Wypisu Osrodek generuje i wysyta DOO.
i Wyrysu/Wyrysu | Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
z bazy EGIiB wraz przesyta dokument wptaty). Osrodek A2A _
7 ) o S . 4 A2B publiczny
z generowaniem generuje Licencje i wysyta jg do AOC
licencji uzytkownika oraz generuje okreslony
i wydaniem produkt:
produktu e w postaci elektronicznej (wysytka on-
line),
e w postaci nieelektronicznej
(papierowej lub nosnika
zewnetrznego) i przesyta go poczta
tradycyjna.
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Zestaw e-ustug zwigzany z procesem pozyskiwania atrybutow i geokodowaniem obiektow
zgromadzonych w bazach danych przez administracje publiczng i uprawnionych uzytkownikéw

(jednostki, organizacje, gminy, i powiaty) dla powiatu jedrzejowskiego.

Stopi
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) dc?j:za Relacja | Tryb
tosci
1 2 3 4 5 6
Zalogowany uzytkownik wskazuje
Ustuga pozyskiwania na obrazie mapie obiekt (np. przewdd,
. S . A2A . .
1 atrybutéw obiektdw bazy | armature), a ustuga w oparciu o baze 3 AJB niepubliczny
danych GESUT danych GESUT zwraca petng informacje
o obiekcie.
Zalogowany uzytkownik wskazuje
Ustuga pozyskiwania na obrazie mapie obiekt (np. jezdnie
. S . A2A . .
2 atrybutow obiektow bazy | zabytek, plac zabaw), a ustuga w oparciu 3 AJB niepubliczny
danych BDOT500 o baze danych BDOT500 zwraca petng
informacje o obiekcie.
Podstawowy zestaw e-ustug w geoportalu dla powiatu jedrzejowskiego.
Stopi
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) Zgjrz Relacja | Tryb
atosci
1 2 3 4 5 6
Uzytkownik w wywotanym oknie
Ustuga geokodowania (odpowiednik formularza) podaje nazwe
adresu ulicy i nr porzadkowy nieruchomosci, A2A
1 (tylko w miastach na a ustuga zwraca obraz graficzny 3 A2B publiczny
prawach powiatu w nieruchomosci. A2C

oparciu o baze ADRES)

Ustuga ta dziata w oparciu o bazy EMUIA
aktualizowane przez gminy.

c) Powiat kielecki

Zestaw e-ustug zwigzany z procesem udostepnianiem materiatéw z zasobu dla powiatu kieleckiego.

Stopi
. . . en .
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) A Relacja Tryb
tosci
1 2 3 4 5 6
Zamowienie zbioru danych | Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek A2A
1 EGiB wraz z generowaniem | formularz P+P1 wraz ze wskazaniem 4 A2B publiczny
licencji i wydaniem zbioru przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego A2C
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Nr

Nazwa ustugi

Opis (proces biznesowy)

Stopi
en
dojrza
tosci

Relacja

Tryb

2

3

4

danych EGIiB

dotyczy zamowienie i podpisuje go

z wykorzystaniem profilu zaufanego e-
PUAP lub systemu PZGiK.

Osrodek generuje i wysyta DOO.
Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
przesyta dokument wptaty). Osrodek
generuje Licencje i wysyta jg do
uzytkownika oraz wydaje produkt (zbior
danych).

Zamowienie rejestrow,
kartotek, skorowidzow,
wykazow, zestawien wraz z
ustuga generowania
licencji i wydaniem pro-
duktu utworzonego w
oparciu o dane w bazie
EGIB

Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
formularz P+P2 wraz ze wskazaniem
przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
dotyczy zamowienie, i podpisuje go

z wykorzystaniem profilu zaufanego

e-PUAP lub systemu PZGiK.

Osrodek generuje i wysyta DOO.

Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub

przesyta dokument wptaty). Osrodek

generuje Licencje i wysyta jg do
uzytkownika oraz generuje okreslony
produkt:

e W postaci elektronicznej (wysytka on-
line),

e w postaci nieelektronicznej
(papierowej lub nosnika
zewnetrznego) i przesyta go poczta
tradycyjna.

A2A
A2B
A2C

publiczny

Zamowienie mapy
ewidencji gruntow i
budynkéw lub mapy
zasadniczej wraz

z generowaniem licencji
i wydaniem produktu

Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek

formularz P+P3 wraz ze wskazaniem

przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego

dotyczy zamodwienie i podpisuje go

z wykorzystaniem profilu zaufanego

e-PUAP lub systemu PZGiK.

Osrodek generuje i wysyta DOO.

Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub

przesyta dokument wptaty). Osrodek

generuje Licencje i wysyta jg do

uzytkownika oraz generuje okreslony

produkt:

e w postaci elektronicznej (wysytka on-
line),

® W postaci nieelektronicznej
(papierowej lub nosnika
zewnetrznego) i przesyta go pocztg
tradycyjna.

A2A
A2B
A2C

publiczny

Zamowienie zbioru danych

Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek

publiczny
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Nr

Nazwa ustugi

Opis (proces biznesowy)

Stopi
en
dojrza
tosci

Relacja

Tryb

2

3

4

GESUT wraz z ustuga
generowania licencji

i wydaniem zbioru danych
GESUT

formularz P+P5 wraz ze wskazaniem
przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
dotyczy zamowienie, i podpisuje go z
wykorzystaniem profilu zaufanego
e-PUAP lub systemu PZGiK.

Osrodek generuje i wysyta DOO.
Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
przesyta dokument wptaty). Osrodek
generuje Licencje i wysyta jg do
uzytkownika oraz wydaje produkt (zbior
danych GESUT).

A2A
A2B
A2C

Zamowienie zbioru danych
BDSOG wraz z ustugg
generowania licencji

i wydaniem zbioru danych
BDSOG

Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
formularz P+P6 wraz ze wskazaniem
przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
dotyczy zamowienie, i podpisuje go z
wykorzystaniem profilu zaufanego e-
PUAP lub systemu PZGiK.

Osrodek generuje i wysyta DOO.
Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
przesyta dokument wptaty). Osrodek
generuje Licencje i wysyfa jg do
uzytkownika oraz wydaje produkt (zbior
danych BDSOG).

A2A
A2B
A2C

publiczny

Zamowienie zbioru danych
BDOT500 wraz z ustugg
generowania licencji

i wydaniem zbioru danych
BDOT500

Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
formularz P+P7 wraz ze wskazaniem
przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
dotyczy zamowienie, i podpisuje go z
wykorzystaniem profilu zaufanego
e-PUAP lub systemu PZGiK.

Osrodek generuje i wysyta DOO.
Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
przesyta dokument wptaty). Osrodek
generuje Licencje i wysyta jg do
uzytkownika oraz wydaje produkt (zbidr
danych BDOT500).

A2B
A2C

publiczny

Zamowienie
Wypisu/Wypisu

i Wyrysu/Wyrysu z bazy
EGiB wraz z generowaniem
licencji i wydaniem
produktu

Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
formularz EGIiB wraz ze wskazaniem
przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
dotyczy zamowienie, i przesyta go z
wykorzystaniem profilu zaufanego e-
PUAP lub systemu PZGiK.

Osrodek generuje i wysyta DOO.
Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
przesyta dokument wptaty). Osrodek
generuje Licencje i wysyta jg do
uzytkownika oraz generuje okreslony

A2A
A2B
A2C

publiczny
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Stopi
. . . en .
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) deiE Relacja Tryb
tosci
1 2 3 4 5 6

produkt:

e w postaci elektronicznej (wysytka on-
line),

® w postaci nieelektronicznej
(papierowej lub nosnika
zewnetrznego) i przesyta go pocztg
tradycyjna.

Zestaw e-ustug zwigzanych z procesem obstugi wykonawcéw prac geodezyjnych dla powiatu

pracy

przekazywane sg informacje o wyniku
kontroli.

kieleckiego.
Stopi
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) e.n Relacja Tryb
dojrza
tosci
1 2 3 4 5 6
Osrodek generuje Dokument Obliczenia
Generowanie dokumentu Optaty (DOQ) i automatycznie
1 opfaty wraz z ptatnoscia powiadamia Wykonawce o koniecznosci 4 A2B niepubliczny
elektroniczna whniesienia optaty wraz z mozliwoscig
dokonania jej drogg elektroniczna.
Po dokonaniu optaty Osrodek udostepnia
) Pobieranie danych z bazy specjalng ustuge pobrania danych przez 3 A2B niepubliczny
GESUT zalogowanego uzytkownika z bazy GESUT
z zakresu zgtoszonej pracy.
Po dokonaniu optaty Osrodek udostepnia
3 Pobieranie danych z bazy specjalng ustuge pobrania danych przez 3 2B niepubliczny
BDOT500 zalogowanego uzytkownika z bazy
BDOT500 z zakresu zgtoszonej pracy.
Wykonawca przekazuje on-line wyniki
4 Przekazywanie wynikéw pracy. Wykonawcy automatycznie 4 AJB niepubliczny
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Zestaw e-ustug zwigzany z procesem pozyskiwania atrybutow i geokodowaniem obiektéw
zgromadzonych w bazach danych przez administracje publiczng i uprawnionych uzytkownikéw
(jednostki, organizacje, gminy, i powiaty) dla powiatu kieleckiego.

Stopi
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) djjrr]za Relacja | Tryb
tosci
1 2 3 4 5 6
Zalogowany uzytkownik wskazuje
Ustuga pozyskiwania na obrazie mapie obiekt (np. przewdd,
) o . A2A ) )
1 atrybutéw obiektéw bazy armature), a ustuga w oparciu o baze 3 AJB niepubliczny
danych GESUT danych GESUT zwraca petng informacje o
obiekcie.
Zalogowany uzytkownik wskazuje
Ustuga pozyskiwania na obrazie mapie obiekt (np. jezdnie
) S . A2A ) .
2 atrybutéw obiektéw bazy zabytek, plac zabaw), a ustuga w oparciu 3 AJB niepubliczny
danych BDOT500 o baze danych BDOT500 zwraca petng
informacje o obiekcie.

d) Powiat piriczowski

Zestaw e-ustug zwigzany z procesem udostepnianiem materiatéw z zasobu dla powiatu
pinczowskiego

Stopi
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) d:}l:za Relacja Tryb
tosci
1 2 3 4 5 6
Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
formularz P+P1 wraz ze wskazaniem
przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
dotyczy zamodwienie i podpisuje go
Zamowienie zbioru danych | z wykorzystaniem profilu zaufanego e- AIA
EGIiB wraz z generowaniem | PUAP lub systemu PZGiK. .
1 ) L . . , o 4 A2B publiczny
licencji i wydaniem zbioru Osrodek generuje i wysyta DOO. AOC
danych EGiB Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
przesyta dokument wptaty). Osrodek
generuje Licencje i wysyta jg do
uzytkownika oraz wydaje produkt (zbidr
danych).
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Stopi
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) e-n Relacja Tryb
dojrza
tosci
1 2 3 4 5 6
Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
formularz P+P2 wraz ze wskazaniem
przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
dotyczy zamodwienie, i podpisuje go
z wykorzystaniem profilu zaufanego
Zamowienie rejestrow, e-PUAP lub systemu PZGiK.
kartotek, skorowidzéw, Osrodek generuje i wysyta DOO.
wykazow, zestawieri wraz z | Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub ASA
ustuga generowania przesyta dokument wptaty). Osrodek .
. S . o o . 4 A2B publiczny
licencji i wydaniem pro- generuje Licencje i wysyta jg do AC
duktu utworzonego w uzytkownika oraz generuje okreslony
oparciu o dane w bazie produkt:
EGIB e w postaci elektronicznej (wysytka on-
line),
e w postaci nieelektronicznej
(papierowej lub nosnika
zewnetrznego) i przesyta go poczta
tradycyjna.
Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
formularz P+P3 wraz ze wskazaniem
przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
dotyczy zamodwienie i podpisuje go
z wykorzystaniem profilu zaufanego
e-PUAP lub systemu PZGiK.
Zamowienie mapy Osrodek generuje i wysyta DOO.
ewidencji gruntow i Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
budynkéw lub mapy przesyta dokument wptaty). Osrodek A2A ]
zasadniczej wraz generuje Licencje i wysyfa jg do 4 ﬁ;g publiczny

z generowaniem licencji
i wydaniem produktu

uzytkownika oraz generuje okreslony

produkt:

e w postaci elektronicznej (wysytka on-
line),

e w postaci nieelektronicznej
(papierowej lub nosnika
zewnetrznego) i przesyta go poczta
tradycyjna.
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Nr

Nazwa ustugi

Opis (proces biznesowy)

Stopi
en
dojrza
tosci

Relacja

Tryb

3

4

Zamowienie zbioru danych
GESUT wraz z ustuga
generowania licencji

i wydaniem zbioru danych
GESUT

Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
formularz P+P5 wraz ze wskazaniem
przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
dotyczy zamowienie, i podpisuje go z
wykorzystaniem profilu zaufanego
e-PUAP lub systemu PZGiK.

Osrodek generuje i wysyta DOO.
Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
przesyta dokument wptaty). Osrodek
generuje Licencje i wysyta jg do
uzytkownika oraz wydaje produkt (zbiér
danych GESUT).

A2A
A2B
A2C

publiczny

Zamowienie zbioru danych
BDSOG wraz z ustugg
generowania licencji

i wydaniem zbioru danych
BDSOG

Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
formularz P+P6 wraz ze wskazaniem
przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
dotyczy zamowienie, i podpisuje go z
wykorzystaniem profilu zaufanego e-
PUAP lub systemu PZGiK.

Osrodek generuje i wysyta DOO.
Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
przesyta dokument wptaty). Osrodek
generuje Licencje i wysyta jg do
uzytkownika oraz wydaje produkt (zbior
danych BDSOG).

A2A
A2B
A2C

publiczny

Zamowienie zbioru danych
BDOT500 wraz z ustugg
generowania licencji

i wydaniem zbioru danych
BDOT500

Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
formularz P+P7 wraz ze wskazaniem
przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
dotyczy zamowienie, i podpisuje go z
wykorzystaniem profilu zaufanego
e-PUAP lub systemu PZGiK.

Osrodek generuje i wysyta DOO.
Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
przesyta dokument wptaty). Osrodek
generuje Licencje i wysyta jg do
uzytkownika oraz wydaje produkt (zbidr
danych BDOT500).

A2B
A2C

publiczny
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Stopi
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) e-n Relacja Tryb
dojrza
tosci
1 2 3 4 5 6
Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek
formularz EGIiB wraz ze wskazaniem
przestrzennej lokalizacji obszaru, ktérego
dotyczy zamowienie, i przesyta go z
wykorzystaniem profilu zaufanego e-
PUAP lub systemu PZGiK.
Zamodwienie Osrodek generuje i wysyta DOO.
Wypisu/Wypisu Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub
i Wyrysu/Wyrysu z bazy przesyta dokument wptaty). Osrodek AZA )
/ EGiB wraz z generowaniem | generuje Licencje i wysyta ja do 4 ﬁgg publiczny

licencji i wydaniem
produktu

uzytkownika oraz generuje okreslony

produkt:

e w postaci elektronicznej (wysytka on-
line),

e w postaci nieelektronicznej
(papierowej lub nosnika
zewnetrznego) i przesyta go poczta
tradycyjna.

Zestaw e-ustug zwigzanych z procesem obstugi wykonawcéw prac geodezyjnych dla powiatu

pinczowskiego

Stopi
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) doej:za Relacja Tryb
tosci
1 2 3 4 5 6
Uzytkownikowi zostaje udostepniony
specjalistyczny komunikator pomiedzy
nim a osrodkiem umozliwiajgcy
Ustuga uzgadniania listy wykgnanie uzgodnienia listy materiatéw
materiatow zasobu on-line w ramach .zg’rolsz'onego zak'resu 4 A2B niepubliczny
1 pracy wraz z mozliwoscig wstepnej
kalkulacji optaty.
(personalizacja: obszar zgtoszonej pracy
umozliwia wybor odpowiednich
dokumentow z zasobu)
Osrodek generuje Dokument Obliczenia
5 Generowanie dokumentu Optaty (DOQ) i automatycznie
optaty wraz z ptatnoscia powiadamia Wykonawce o koniecznosci 4 A2B niepubliczny
elektroniczng whniesienia optaty wraz z mozliwoscig
dokonania jej drogg elektroniczna.
Pobranie materiatéw Po stwierdzeniu dokonania wptaty
3 zasobu z obszaru Osrodek generuje Licencje i przesyta ja 4 A2B niepubliczny

zgtoszonej pracy wraz

wykonawcy, ktéry poprzez ustuge
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Stopi
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) e-n Relacja Tryb
dojrza
tosci
1 2 3 4 5 6
z Licencja zawezong do obszaru zgtoszonej pracy i
uzgodnionej listy materiatow
(personalizacja) umozliwia Wykonawcy
automatyczne pobranie materiatow
zasobu.
4 EGIB zalogowanego uzytkownika z bazy EGiB 3 A2B niepubliczny
z zakresu zgtoszonej pracy.
Po dokonaniu optaty Osrodek udostepnia
5 Pobieranie danych z bazy specjalng ustuge pobrania danych przez 3 A2B niepubliczny
GESUT zalogowanego uzytkownika z bazy GESUT
z zakresu zgtoszonej pracy.
Po dokonaniu optaty Osrodek udostepnia
6 Pobieranie danych z bazy specjalng ustuge pobrania danych przez 3 A2B niepubliczny
BDOT500 zalogowanego uzytkownika z bazy
BDOTS500 z zakresu zgtoszonej pracy.
Zestaw e-ustug zwigzany z procesem obstugi rzeczoznawcédw dla powiatu piriczowskiego
Stopi
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) e.n Relacja Tryb
dojrza
tosci
1 2 3 4 5 6
Uprawniony uzytkownik (rzeczoznawca)
moze zazgdac wyswietlenia obiektow
1 Ustuga przegladania (transakcji, operatéw) wg okreslonych 5 2B niepubliczny
danych z bazy RCIWN kryteridw, a ustuga na podstawie bazy
danych RCiWN prezentuje wyniki bez
podania cen (wartosci szacunkowych).
Na udostepnionym do wgladu wykazie
L . obiektow (transakcji, operatow)
Zamowienie zbioru danych . , )
2 RCIWN rzeczoznawca zaznacza pozycje, ktére go 5 A2B publiczny
interesujg i je zamawia. Automatycznie
generowany jest i wysytany DOO.
Rzeczoznawca dokonuje wptaty (on-line
lub przesyta dokument wpftaty).
Ustuga generowania Automatycznie generowana jest Licencja,
) . ) . . L A2B .
3 Licencji i wydania zbioru a dla zaznaczonych pozycji ukazujg sie 5 AOC publiczny

danych RCIWN

ceny transakcji lub wartosci
nieruchomosci, ktére moze pobrac
rzeczoznaweca.
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Zestaw e-ustug zwigzany z procesem pozyskiwania atrybutow i geokodowaniem obiektéw

zgromadzonych w bazach danych przez administracje publiczng i uprawnionych uzytkownikéw

(jednostki, organizacje, gminy, i powiaty) dla powiatu pinczowskiego.

Stopi
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) djjrr]za Relacja | Tryb
tosci
1 2 3 4 5 6
Zalogowany uzytkownik wskazuje
Ustuga pozyskiwania na obrazie mapie obiekt (np. przewdd,
. " . A2A . .
1 atrybutéw obiektéw bazy armature), a ustuga w oparciu o baze 3 AJB niepubliczny
danych GESUT danych GESUT zwraca petng informacje o
obiekcie.
Zalogowany uzytkownik wskazuje
Ustuga pozyskiwania na obrazie mapie obiekt (np. jezdnie
. S . A2A . .
2 atrybutéw obiektéw bazy zabytek, plac zabaw), a ustuga w oparciu 3 AJB niepubliczny
danych BDOT500 o baze danych BDOT500 zwraca petng
informacje o obiekcie.
Podstawowy zestaw e-ustug w geoportalu dla powiatu piriczowskiego
Stopi
Nr Nazwa ustugi Opis (proces biznesowy) Zgjrz Relacja | Tryb
atosci
1 2 3 4 5 6
Uzytkownik w wywotanym oknie
Ustuga geokodowania (odpowiednik formularza) podaje nazwe
adresu ulicy i nr porzadkowy nieruchomosci, A2A
1 (tylko w miastach na a ustuga zwraca obraz graficzny 3 A2B publiczny
prawach powiatu w nieruchomosci. A2C

oparciu o baze ADRES)

Ustuga ta dziata w oparciu o bazy EMUIA
aktualizowane przez gminy.

Ponizej zostat szczegdtowo rozrysowany proces obstugi rzeczoznawcow majgtkowych,

w ktérym dotychczasowe czynnosci wykonywane przez pracownika powiatowego osrodka

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (PODGIK) przejat system PZGiK.
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Proces obstugi rzeczoznawcéw — STAN OBECNY
Potrzeba biznesowa
©
S ( )
;
©
el
e} y
e~ . Dokonanie .
4 Ztozenie Uzupetnienie | b Otrzymanie
o N ) pfatnosci i duk
c whniosku whniosku > przekazanie produktu wraz z
= Licencjg
Ni dowodu wptaty
e
Wystawienie
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Obliczenia e Licencji
Optaty
=
Q Przygotowanie
o ps
o o Tak materiatow
i Weryfikacja <>—% potrzebnych do Udostepnienie
= i P e E—
= whniosku realizacji materiatow
g zgtoszenia
& Czy wniosek jest
& kompletny?
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©
H
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© .
9 W systemie
v Uzupetnienie . .
o Dokonanie Otrzymanie
k] i —> -
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< - Dok.umel.ﬂlu danych z cenami
danych (bez cen) obl
o 'ICtZenIa i warto$ciami
platy
—

Rys.1. Poréwnanie procesow obstugi rzeczoznawcow

1.3.2 Minimalne wymagania funkcjonalne aplikacji obstugujgcej rozszerzony Geoportal

Wdrazane w ramach Projektu oprogramowanie powinno wykorzystywa¢ dane

zgromadzone w bazach danych (obstugiwanych przez aplikacje dziedzinowe STRATEG)

utworzonych zgodnie z obowigzujacymi standardami w taki sposéb, by nie powodowaé

dodatkowej pracochtonnosci zwigzanej z udostepnianiem tych danych. Nie zakfada sie

tworzenia odrebnej hurtowni danych, ktore beda udostepniane w sieci.

Geoportal powinien by¢ oparty gtéwnie na ustudze WMS i umozliwiac proste potgczenie

adresow innych (zewnetrznych) ustug WMS oraz dziata¢ w standardowych przeglagdarkach
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internetowych typu MS Explorer, Mozilla FireFox, bez koniecznosci instalowania dodatkowych

aplikacji typu plug-in.

Geoportal podstawowy musi:
1. Posiadac funkcjonalnos¢ nawigacji na mapie:

a. ptynne (szybkie) pomniejszanie i powiekszanie widoku mapy

b. lokalizacja widoku mapy na mapie referencyjnej

C. przesuwanie mapy we wszystkich kierunkach

d. lokalizacja wg wspodtrzednych

e. lokalizacja wybranych obszaréw (gmin, miejscowosci obrebow itp.).
2. Posiadac¢ operacje ustalania widocznosci poszczegdlnych warstw tematycznych.
3. Umozliwia¢ prezentowanie podstawowych danych, takich jak:

a. ortofotomapa

b. dane ewidencji gruntéw i budynkéw z bazy EGIB

dane adresowe z bazy EMUIA

C
d. dane ewidencji sieci uzbrojenia terenu z bazy GESUT

®

inne obiekty przestrzenne z bazy BDOT500

f. obiekty zwigzane z zagospodarowaniem przestrzennym (np. studium, plany, warunki
zabudowy, pozwolenia na budowe, decyzje lokalizacyjne itp.)

g. obiekty zwigzane ze S$rodowiskiem i jego ochrong (np. elementy hydrografii,
pozwolenia wodnoprawne, obiekty ochrony przyrody, plany urzgdzania lasow, itp.)

h. obiekty komunikacyjne (np. elementy drég i mostéw, przystanki komunikacji
publicznej itp.)

i. obiekty zwigzane z bezpieczeristwem i ochrong obywateli itp.

4. Umozliwia¢ identyfikacje obiektu na mapie i prezentacje informacji opisowych
(powigzanych z obiektami graficznymi) zaréwno podstawowych, jak i skojarzonych,
zawartych w réznych bazach systemu (np. w bazie ewidencji gruntéw i budynkdéw, banku
osnéw, bazie adresowej).

5. Umozliwia¢ wyszukiwanie informacji graficznych w oparciu o dane opisowe, co najmniej
w zakresie:

a. adresow

b. numerdw dziatek
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6.

10.

c. wiascicieli nieruchomosci

d. wspodfrzednych geograficznych i geodezyjnych.

Posiadac funkcje drukowania zaréwno obrazu mapy, jak i informacji opisowych, w tym
wydrukéw w skali do formatu pdf wraz z mozliwoscia wyboru drukowanych warstw,
formatu papieru, skali wydruku.

Udostepniac informacje z uwzglednieniem uprawnien uzytkownika dotyczgcych:

a. zakresu tematycznego

b. zakresu obszarowego

c. zakresu czasowego

d. listy adreséw (dostep z konkretnych adreséw IP)

e. ograniczen w zakresie udostepniania danych osobowych.

Wykonywac operacje pomiaru odlegtosci (po linii tamanej) oraz powierzchni.
Automatycznie tworzy¢ rejestr zdarzen z uwzglednieniem uprawnien uzytkownika.

Zapamietywac aktualny widok mapy wraz z mozliwoscig zapisywania tej informaciji.

Powyzsze funkcjonalnosci podstawowe istniejg w Geoportalach powiatow zrzeszonych w

ramach niniejszego Partnerstwa.

Geoportal o rozszerzonej funkcjonalnosci powinien:

1.

Posiada¢ wygodng obstuge na urzadzeniach z ekranami dotykowymi — poprawne dziatanie
na zaawansowanych smartfonach i tabletach. Obstuga mapy przy pomocy gestéw z
mozliwoscig pozycjonowania za pomocg GPS (geoportal mobilny).

Posiada¢ mozliwos¢ tworzenia roznych grup uzytkownikéw (np. komornikdw,
rzeczoznawcow, wykonawcodw prac geodezyjnych, przedstawicieli branz), w stosunku do
ktérych obowigzywac bedga rozne uprawnienia zwigzane z dostepem do danych.

Posiada¢ mozliwos¢ udostepniania baz danych uprawnionym uzytkownikom (ustuga
pobierania danych).

Uwierzytelnia¢ elektroniczne wnioski o udostepnienie materiatéw zasobu, a takze
formularze dotyczace zgtaszania prac geodezyjnych, zgodnie z aktami wykonawczymi do
ustawy PGiK, ktére w formularzach wniosku przy podpisie stanowig:

"Podpis odreczny, podpis elektroniczny, o ktorym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18
wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o ktdrym

mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis
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potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o ktorym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotdw realizujgcych zadania publiczne, lub

w przypadku sktadania wniosku za pomocq systemu teleinformatycznego, o ktorym mowa w

przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne

i kartograficzne, identyfikator umozliwiajqcy weryfikacje wnioskodawcy w tym systemie".

5. Posiadac interaktywny formularz, ktéry po wypetnieniu przez zalogowanego uzytkownika
bedzie zawierat dane do utworzenia wniosku spetniajgcego wymagania formalne
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji:

e zdnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczacych zgtoszenia prac geodezyjnych
i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazaniu ich
wynikow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

e 7z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostepniania materiatow panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu
Obliczenia Optaty.

6. By¢ bezpieczny i zgodny z obowigzujgcymi przepisami i standardami w zakresie
przetwarzania danych osobowych oraz danych podlegajgcych ochronie poprzez miedzy
innymi:

a. zastosowanie szyfrowania 256-bitowego nie tylko do logowania, lecz réwniez do
wyswietlania strony oraz wymiany danych we wszystkich ustugach, w tym takze WMS,

b. personalizacje potgczenia umozliwiajgcego uwzglednienie:

okreslenia zakresu tematycznego widocznej mapy
e ograniczenia logowania do konkretnego adresu IP (lub listy adreséw)
e godzinowego ograniczenia logowania do kazdego dnia tygodnia
e ograniczenia dostepu do czesci opisowej EGIB dla okreslonych jednostek
organizacyjnych
e ograniczenia zakresu widocznych danych czesci opisowej EGiB, np. dostep bez
danych osobowych
e dostepu do czesci opisowej osndw geodezyjnych
e dostepu do zgtoszonych prac geodezyjnych (dotyczy wykonawcédw robdt geode-
zyjnych).
7. Tworzyc¢ rejestr zdarzen, czyli rejestrowac kazde wykonanie ustugi, przy czym dla potaczen

niepublicznych powinny by¢ tworzone miedzy innymi rejestry:
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logowan (poprawnych, btednych), zablokowan konta uzytkownika po
kilkakrotnym btednym wprowadzeniu nazwy uzytkownika i hasta

dostepow do mapy w ustudze WMS

dostepdw do danych opisowych —informacja o wskazanym obiekcie

dostepdw do danych opisowych —wyszukiwanie danych

przeglagdania rejestru zgtoszonych prac geodezyjnych

informacji o zgtoszeniu pracy drogg internetowg

informacji o obstudze rzeczoznawcow: przeglgdanie danych, pobieranie
dokumentéw (wniosek, DOO, licencja), optaty elektroniczne, pobieranie

optaconych danych.

Kazdy wpis w rejestrze powinien zawiera¢ dodatkowo: czas, adres IP komputera,

z ktorego dokonano pofaczenia, a takze login uzytkownika, umozliwiajgc tym samym

wykonanie odpowiednich statystyk.

Posiadac przyjazny interfejs uwzgledniajgcy standardy WCAG 2,0 miedzy innymi poprzez

zastosowanie:

zmiennego kontrastu strony Geoportalu
zmiennej wielkosci czcionki

zmiennej wielkosci obrazu graficznego
pomocy przy wprowadzaniu danych

maksymalnej dostepnosci przy pomocy klawiatury (oprécz myszki).

Geoprtal musi spetnia¢ wymogi ciggtosci dziatania systemu. W ramach Projektu musi

zosta¢ opracowany plan ciggtosdci dziatania, w ktorym oprocz identyfikacji i zastosowania

Srodkow bezpieczenstwa, takich jak np:

urzadzenia do podtrzymywania zasilania (UPS),

detektory dymu i ognia,

czujniki wody w pomieszczeniach ze sprzetem komputerowym,

instalacje przeciwpozarowe,

regularnie wykonywane i wtasciwie przechowywane kopie zapasowe,
odpowiednio przygotowane miejsca (poza siedzibg starostwa) stuzgce do
przechowywania kopii zapasowych, danych w postaci nieelektronicznej oraz

dokumentacji systemu

powinna zosta¢ opisana strategia przywracania dziatania geoportalu w oparciu

o podobny sprzet wykorzystywany przez poszczegdlnych partnerdow.

Strona 78



Studium Wykonalnosci dla projektu
,e-GEODEZJA — cyfrowy zaséb geodezyjny powiatéw Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego’

J

W strategii nalezy okresli¢ miedzy innymi:
e minimalng czesto$¢ wykonywania kopii zapasowych,
e zasoby danych, z ktérych kopie nalezy wykonac,

e format, w jakim bedg zapisywane nosniki z danymi zapasowymi.

10. Geoportal, czyli System, ktéry jest bezposrednim produktem Projektu, powinien
cechowac sie dostepnoscig co najmniej na poziomie 99,9%, natomiast caty zintegrowany
system fgcznie z istniejgcym juz back-officem powinien cechowac sie dostepnoscig na
poziomie 99% (czyli czasem braku dostepnosci 3 d 11 h 20 min w skali roku).

W razie potrzeby Partnerzy Projektu zaktadajg zawarcie odpowiednich umoéw serwisowych
(SLA) zapewniajacych dostepnosé catego systemu oraz monitorowanie dostepnosci w
ramach geoportalu (dostepnosci witryny internetowej) bedgcej przedmiotem Projektu.

Ponadto aplikacja obstugujaca Geoportal powinna $wiadczy¢ e-ustugi wymienione w punkcie

1.3.1., ktére obejmujg petny zakres podstawowych zadan zwigzanych z uzytkownikami danych

zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

1.3.3 Minimalne wymagania funkcjonalne aplikacji obstugujacej biezacq digitalizacje

dokumentdw przyjmowanych do zasobu.

Wdrazane w ramach Projektu oprogramowanie, stuzgce do obstugi procesu biezgcej
cyfryzacji operatéw przyjmowanych do zasobu geodezyjnego musi byé narzedziem
w postaci programu komputerowego, kompatybilnego ze srodowiskiem komputerowym
i systemami funkcjonujgcymi u Partnerdw Projektu, nie wymuszajgc tym samym koniecznosci
naktadow finansowych na modernizacje posiadanej bazy sprzetowej i programowej.
W procesie wdrazania powyzszego oprogramowania, nalezy opracowaé¢ metodyke digitalizacji
dokumentéw papierowych, ktéra pozwoli na ujednolicone podejscie oraz ustandaryzowanie

sposobu ich gromadzenia w postaci cyfrowej u wszystkich Partneréw.

Wdrazane oprogramowanie powinno:
1. Gwarantowac prawidtowy i bezpieczny sposdb zasilania istniejgcych baz poprzez
uzyskanie pozytywnej opinii autoréw systemu funkcjonujgcego u partnera.

2. Posiada¢ mozliwosci:
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a. Szybkiego i fatwego skanowania dokumentéw przy uzyciu sprzetu posiadanego przez
Zamawiajgcego.

b. Selekcji dokumentéw podtgczanych do baz systemu zarzadzania zasobem
geodezyjnym i kartograficznym, zgodnie z zatozeniami metodyki,

c. Nazywania skanowanych dokumentéw przy wykorzystaniu zaimplementowanych
w dostarczonym narzedziu stownikow nazw,

d. Automatycznego tworzenia kopii catego operatu w postaci scalonego pliku pdf,

e. Automatycznego zasilania bazy systemu zarzadzania zasobem geodezyjnym
i kartograficznym zeskanowanymi, posegregowanymi i odpowiednio opisanymi
dokumentami, przyjmowanymi na biezgco do zasobu.

Dawa¢ mozliwos¢ instalacji na nieograniczonej liczbie stanowisk komputerowych

w ramach jednej licencji,

Posiada¢ postac¢ jednego programu komputerowego, integrujgcego w sobie wszystkie

wymagane funkcjonalnosci od strony uzytkownika tj. skanowanie dokumentéw, ich

segregacje, przemianowywanie, tworzenie jednolitych plikéw stanowigcych kopie oraz

eksport skanéw do systemu zarzadzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
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1.4 Lokalizacja projektu
1.4.1 Charakterystyka wojewddztwa Swietokrzyskiego

Projekt realizowany bedzie w wojewddztwie swietokrzyskim, ktére potozone jest w centralnej
cze$ci Polski. Jego powierzchnia wynosi 11 710 km?. Wojewddztwo sktada sie z 13 powiatow
(buski, jedrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pinczowski,
sandomierski, skarzyski, starachowicki, staszowski, wtoszczowski) i 1 miasta na prawach
powiatu (Kielce). tgcznie na terenie wojewddztwa $wietokrzyskiego znajdujg sie 102 gminy, w
tym 70 wiejskich, 27 miejsko-wiejskich i 5 miejskich. W ich obrebie wyrdznia sie 32 miasta,

2493 miejscowosci wiejskich i 2131 sotectw (tab. 1).
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Rys. 1. Powiaty wojewddztwa Swietokrzyskiego

Tabela 1
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Jednostki administracyjne wojewdédztwa $wietokrzyskiego

Gminy . Miejscowosci
POWIAT TERYT » — — miejsko- Miasta e Sotectwa
gbtem miejskie wiejskie i

buski 2601 8 6 2 2 233 209
jedrzejowski 2602 9 6 3 3 267 226
kazimierski 2603 5 3 2 2 127 125
kielecki 2604 19 15 4 4 426 345
konecki 2605 8 6 2 2 273 193
opatowski 2606 8 6 2 2 221 201
ostrowiecki 2607 6 1 3 2 3 115 113
piriczowski 2608 5 3 2 2 134 131
sandomierski 2609 9 1 6 2 3 197 180
skarzyski 2610 5 1 3 1 2 56 49
starachowicki 2611 5 1 3 1 2 100 67
staszowski 2612 8 5 3 3 184 167
wioszczowski 2613 6 5 1 1 160 125
Kielce 2661 1 1 1

tacznie 102 5 70 27 32 2493 2131

1.4.2 Charakterystyka powiatu buskiego

Powiat buski potozony jest w potudniowej czesci wojewddztwa swietokrzyskiego
i zajmuje powierzchnie 96 800 ha (tab. 2). Sktada sie na niego 6 gmin wiejskich, oraz 2 gminy
miejsko-wiejskie (rys. 2). Od podtnocy, wschodu i zachodu powiat buski graniczy z innymi
powiatami  wojewddztwa  Swietokrzyskiego  (kieleckim,  staszowskim, pifczowskim
i kazimierskim), z kolei od potudnia graniczy z powiatem dabrowskim potozonym
w wojewddztwie matopolskim. Omawiana jednostka administracyjna w 2016 roku byta
zamieszkiwana przez 72 779 osoby, z czego 51,22% stanowity kobiety. Gestos$¢ zaludnienia na
catym terenie wynosita wtedy srednio 75 0sdb na km2, najwyzsza jest na terenie miasta
Busko-Zdrdj (1 361 os./km2) (dane za 2014 r.) Przektadato sie to na bardzo duzy wskaznik w
obrebie powierzchni zabudowanej i zurbanizowane] osiggajgcy niemal 3 300 os./km2 (dane za
2014 r.) (tab. 2).

Na terenie powiatu buskiego dominujg uzytki rolne, stanowigce ok 82% pokrycia terenu
(79 415 ha). Poza uzytkami rolnymi powierzchnie powiatu w 12% zajmujg tereny zielone oraz
w 4% tereny zurbanizowane (tab. 3).
W obrebie poszczegdlnych gmin wyszczegdlniono tacznie 165.198 dziatek ewidencyjnych, z

czego:
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Rys. 2. Gminy powiatu buskiego (kolorem jasnym oznaczono gminy wiejskie, ciemnym miejsko-
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Tabela 2
Liczba ludnosci i gestos¢ zaludnienia powiatu buskiego (dane na rok 2016)
Ogdtem [osoby] gestos¢
zaludnienia
- powierzchni zmiana liczby
gestosc - .
S zabudowanej i ludnosci na
TERYT Nazwa zaludnienia bani . 1000
ogdtem mezczyzni kobiety [os./km?] ZUIDAIZOWa DE)
[os./km?] dane za | mieszkaricow
2014 (brak danych
za 2015i2016r.)
2601000 Powiat buski 72779 35498 37281 75 1744 -4,0
2601013 Busko-Zdrdj 32612 15637 16975 138 2270 -4,7
2601014 | Busko-Zdrdéj - miasto 16319 7564 8755 1329 3293 -11,5
2601015 | Busko-Zdrgj - obszar wiejski 16293 8073 8220 73 1721 2,2
2601022 | Gnojno 4466 2267 2199 46 1279 1,6
2601032 Nowy Korczyn 6100 3019 3081 52 1550 -9,4
2601042 Pacanéw 7465 3631 3834 60 1574 -2,1
2601052 | Solec-Zdréj 5092 2486 2606 60 1631 4,7
2601063 | Stopnica 7728 3832 3896 61 b.d. -2,1
2601064 | Stopnica —miasto 1440 706 734 316 b.d. -10,3
2601065 | Stopnica — obszar wiejski 6288 3126 3162 52 b.d. -0,2
2601072 | Tuczepy 3753 1879 1874 45 915 -7,1
2601082 | Wislica 5563 2747 2816 55 1644 -8,6
Tabela 3
Powierzchnia i uzytkowanie terenu gmin powiatu buskiego (dane na rok 2014)
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2601000 | Powiat buski 96 800 79 415 11704 675 4210 16 664 116
2601013 | Busko-Zdroj 23 550 18 862 3045 18 1444 1 176 4
2601014 | Busko-Zdrgj - miasto 1228 704 4 0 504 0 13 3
2601015 | Busko-Zdroj - obszar wiejski 22322 18 158 3041 18 940 1 163 1
2601022 | Gnojno 9631 7378 1860 18 354 0 20 1
2601032 | Nowy Korczyn 11667 9 699 1086 351 401 0 74 56
2601042 | Pacanéw 12 458 11411 242 170 484 0 109 42
2601052 | Solec-zdrdj 8504 7 105 1020 11 311 13 44 0
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2601063 | Stopnica 12596 10624 1432 22 463 0 48 7
2601064 | Stopnica —miasto 455 373 3 0 72 0 3 4
2601065 | Stopnica — obszar wiejski 12141 10251 1429 22 391 0 45 3
2601072 | Tuczepy 8362 5220 2619 25 413 0 85 0
2601082 | Wislica 10032 9097 418 60 342 2 107 6

1.4.3 Charakterystyka powiatu jedrzejowskiego

Powiat jedrzejowski potozony jest w zachodniej czesci wojewddztwa swietokrzyskiego i
zajmuje facznie powierzchnie 125 696 ha. Od pdéfnocnego-wschodu graniczy on z powiatem
kieleckim, od potudniowego - wschodu z powiatem pifczowskim i od pdétnocnego-zachodu z
powiatem jedrzejowskim. Wszystkie wymienione jednostki wschodzg w sktad wojewddztwa
Swietokrzyskiego. Od potudnia i potudniowego - zachodu granica przebiega na styku z
wojewddztwem  matopolskim  (powiatem  miechowskim) oraz slgskim  (powiatem
zawiercianskim) (rys. 1). Na powiat sktadajg sie 3 gminy miejsko-wiejskie oraz 6 gmin wiejskich
(rys. 3).

Teren powiatu jedrzejowskiego w 2016 roku zamieszkiwato 86 886 0sdb, nielicznie
przewazaly kobiety (50,49%). Srednia gesto$¢ zaludnienia w tym okresie wynosita 69 0séb na
km2, najwyzsza byta na terenach miejskich (Jedrzejow 1 381 o0s./km2, Matogoszcz 400
0s./km2 czy Sedziszow 840 os./km2)(dane z 2014 r.). Podobnie jak na terenie powiatu
buskiego, wskaznik ten na terenach zabudowanych i zurbanizowanych wynosit prawie 3 300
0s./km2 i wystepowat na terenach potozonych w miescie Jedrzejow (dane z 2014 r.). (tab. 4).
Zdecydowang wiekszos¢, terenu powiatu tj. 75% (94 059 ha), zajmujg uzytki rolne. Duza jego
czes¢ pokryta jest rédwniez przez tereny zielone, ktére stanowig 20% obszaru (25 241 ha). Z
kolei tereny zurbanizowane zajmowi 4% powierzchni (4 923 ha) (tab. 5).

W powiecie jedrzejowskim wyszczegdlniono 160.159 dziatek ewidencyjnych, w tym:

®  IMIEINO i 15 893
o JedrzejOW - MIaSto ..cooviiicieiccie e, 7023
o Jedrzejow - obszar WiejsKi.....coocooviiiiiiiiiiiic, 25582
o  Matog0oSzCz - MIASTO..cuiiiiiiiiie e, 3090
o  Matogoszcz - obszar WiejsKi.......oovvvivviiiciiiiiiiicieeeee 18 591
®  NABIOWICE vt 12 546
®  OKS e 13 306
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Rys. 3. Gminy powiatu jedrzejowskiego (kolorem jasnym oznaczono gminy wiejskie, ciemnym miejsko-
wiejskie).
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Tabela 4
Liczba ludnosci i gesto$c¢ zaludnienia powiatu jedrzejowskiego (dane na rok 2016)
Ogdtem [osoby] gestosd
zaludnienia
stodd powierzchni zmiana liczby
TERYT Nazwa zai? dnienia zabudowanej i ludnosci na
ogétem mezczyéni kobiety [os./k?] zurbanizowanej 1000
[os./km?] dane za | mieszkaricow
2014 (brak danych
za 2015i 2016 r.)
2602000 Powiat jedrzejowski 86886 43012 43874 69 1782 -2,9
2602012 Imielno 4451 2235 2216 44 1402 0,2
2602023 Jedrzejow 28446 13784 14662 126 2341 -4,8
2602024 | Jedrzejéw - miasto 15484 7356 8128 1362 3269 -6,0
2602025 | Jedrzejéw - obszar wiejski 12962 6428 6534 60 1741 -3,4
2602033 Matogoszcz 11675 5839 5836 80 1800 0,4
2602034 Matogoszcz - miasto 3831 1871 1960 396 2143 -6,7
2602035 Matogoszcz - obszar wiejski 7844 3968 3876 58 1667 4,0
2602042 | Nagtowice 5026 2516 2510 43 1796 -7,5
2602052 Oksa 4586 2320 2266 51 1776 -5,2
2602063 | Sedziszéw 12679 6292 6387 87 1714 -0,2
2602064 | Sedziszéw - miasto 6568 3269 3299 829 3000 -5,0
2602065 | Sedziszéw - obszar wiejski 6111 3023 3088 44 1170 5,1
2602072 | Stupia 4361 2153 2208 40 1471 -4,6
2602082 Sobkéw 8526 4288 4238 59 1470 -1,2
2602092 | Wodzistaw 7136 3585 3551 40 1315 -4,1
Tabela 5
Powierzchnia i uzytkowanie terenu gmin powiatu jedrzejowskiego (dane na rok 2014)
= N E E q:) [ =
] © (7] © © U c — @
EE| B |88t | 8w | 58w S ) iy
5 = 9 — [c5 2~ s = T3 o — = £
TERYT Nazwa S E £ |85 d Be | 2r¢e o 2 = ©
g9 = [=&2sf 8¢ | 85| T= = =
2| = |E'E| ze | zeE| = 2 g
a © =S S NG g c > S c =
N & © = 2 - ] 3
> b Y 5 >
2602000 | Powiat jedrzejowski 125 696 94 059 25241 429 4923 31 953 60
2602012 | Imielno 10101 8228 1198 60 317 0 284 14
2602023 | Jedrzejow 22 662 15892 5414 24 1228 6 91 7
2602024 | Jedrzejow - miasto 1137 642 5 3 482 0 4 1
2602025 | Jedrzejow - obszar wiejski 21525 15 250 5409 21 746 6 87 6
2602033 | Matogoszcz 14 605 9630 4142 106 650 0 77 0
2602034 | Matogoszcz - miasto 968 717 68 0 182 0 1 0
2602035 | Matogoszcz - obszar wiejski 13 637 8913 4074 106 468 0 76 0
2602042 | Nagtowice 11729 8435 2925 9 287 13 54 6
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2602052 | Oksa 9072 6 804 1869 33 263 0 103 0
2602063 | Sedziszéw 14 565 11271 2452 37 751 0 53 1
2602064 | Sedziszéw - miasto 792 523 31 7 223 0 7 1
2602065 | Sedziszdw - obszar wiejski 13773 10 748 2421 30 528 0 46 0
2602072 | Stupia 10 842 8 965 1461 10 297 10 99 0
2602082 | Sobkéw 14431 10127 3415 140 579 2 137 31
2602092 | Wodzistaw 17 689 14 707 2 365 10 551 0 55 1

1.4.4 Charakterystyka powiatu kieleckiego

Powiat kielecki potozony jest w centralnej czesci wojewddztwa Swietokrzyskiego i
zajmuje facznie powierzchnie 224 607 ha. Jednostka ta graniczy z pozostatymi powiatami
wojewddztwa, z wyjatkiem powiatow sandomierskiego i kazimierskiego. Na powiat kielecki
sktadajg sie 5 gmin miejsko-wiejskie oraz 14 gmin wiejskich (rys. 4).

W 2016 roku powiat kielecki zamieszkiwato 208 977 osoby. Srednia gestoé¢ zaludnienia
na terenie powiatu wynosita 93 os./km2. Na terenach zurbanizowanych i zabudowanych
powiatu wspotczynnik ten niemal we wszystkich przypadkach przekracza 1 500 os./km2,
najwyzszy wystepuje w gminie Bieliny, gdzie przekracza 5 000 os./km2, (tab. 6).

Na terenie powiatu kieleckiego, podobnie jak w innych powiatach wojewddztwa
Swietokrzyskiego dominujg grunty rolne, ktére stanowig 57% wszystkich uzytkdéw. Pozostate
przewazajgce uzytkowania to grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione (37%) oraz
zurbanizowane (4%). (tab. 7).

Teren powiatu oraz miasta Kielce podzielony jest na 297.774 dziatki ewidencyjne. Ich liczba

poszczegdlnych jednostkach wynosi:

®  BieliNY i 11 869
o  Bodzentyn — miastO....ccccoviiiiiiiiiiic e 3204
e Bodzentyn —obszar wiejsKi........cocccovviiiiiiiiiiiiie 14 164
o  CheCiny - miastO ..o 4 487
o Checiny - obszar Wiejski......cooveviiiiiiiiiiiicic e 13963
o Chmielnik - MIasto.....coiiiiiiiiiieie e 2 909
e Chmielnik - obszar Wi€jsKi.........cccoceevvviiiiiiiiiiiiiiiieecece 15 235
o DaleszyCe - MIAStO. .o 5088
e Daleszyce - obszar WigjsKi......ccccoovviiiiiiiiiiiiiiiecceee, 19 315
®  GOMNO ittt 17 249
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Rys. 4. Gminy powiatu kieleckiego i miasto Kielce (kolorem jasnym oznaczono gminy wiejskie, kolorem
posrednim miejsko-wiejskie, kolorem najciemniejszym miasto Kielce).

Tabela 6
Liczba ludnosci i gestos¢ zaludnienia powiatu kieleckiego i miasta Kielce (dane na rok 2016)
Ogdtem [osoby] gestosé
zaludnienia
.y powierzchni zmiana liczby
TERYT Nazwa zai?;nienia zabud.owanej i. ludnosci na
ogdtem mezczyzni kobiety [os./km?] zurbanizowanej ) Loon
[os./km?] dane za | mieszkaricow
2014 (brak danych
za 2015i2016r.)
2604000 Powiat kielecki 208977 104225 104752 93 2130 2,2
2604012 Bieliny 10214 5111 5103 116 5056 0,1
2604023 | Bodzentyn 11636 5817 5819 73 4423 -0,2
2604024 | Bodzentyn - miasto 2241 1101 1140 259 3909 0,5
2604025 | Bodzentyn - obszar wiejski 9395 4716 4679 62 4567 -0,3
2604033 | Checiny 14992 7392 7600 118 1784 -1,5
2604034 | Checiny - miasto 4373 2164 2209 309 1853 -10,4
2604035 | Checiny - obszar wiejski 10619 5228 5391 94 1756 2,3
2604043 | Chmielnik 11417 5708 5709 80 1695 -2,4
2604044 | Chmielnik - miasto 3831 1833 1998 491 2675 -2,6
2604045 | Chmielnik - obszar wiejski 7586 3875 3711 56 1427 -2,2
2604053 | Daleszyce 15688 7854 7834 71 2443 2,6
2604054 | Daleszyce - miasto 2922 1470 1452 189 3554 3,8
2604055 | Daleszyce - obszar wiejski 12766 6384 6382 62 2279 2,4
2604062 | Gdrno 14126 7033 7093 170 4316 10,7
2604072 | tagéw 6910 3525 3385 61 2901 -6,3
2604082 | topuszno 9016 4527 4489 51 2416 3,0
2604092 | Mastéw 10667 5399 5268 125 1801 6,1
2604102 | Miedziana Géra 11304 5547 5757 159 2380 3,9
2604112 | Mniéw 9360 4590 4770 98 3389 1,2
2604122 | Morawica 16018 8101 7917 114 1469 13,7
2604132 | Nowa Stupia 9559 4763 4796 111 3841 -7,9
2604142 | Piekoszéw 16338 8056 8282 159 1800 1,0
2604152 | Pierzchnica 4781 2409 2372 46 1497 -2,5
2604162 | Rakéw 5676 2877 2799 30 1180 -7,0
2604172 | Sitkéwka-Nowiny 7728 3797 3931 169 742 2,6
2604182 | Strawczyn 10567 5290 5277 123 3235 5,9
2604192 | Zagnarisk 12980 6429 6551 104 2583 15
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Tabela 7
Powierzchnia i uzytkowanie terenu gmin powiatu kieleckiego i miasta Kielce (dane na rok 2014)
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2604000 | Powiat kielecki 224607 | 128751 82997 1288 9756 24 1711 80
2604012 | Bieliny 8822 5840 2737 26 201 0 18 0
2604023 | Bodzentyn 15975 8185 7434 44 265 0 42 5
2604024 | Bodzentyn - miasto 865 785 9 7 58 0 6 0
2604025 | Bodzentyn - obszar wiejski 15110 7 400 7425 37 207 0 36 5
2604033 | Checiny 12739 8147 3379 124 844 0 236 9
2604034 | Checiny - miasto 1413 901 261 0 239 0 12 0
2604035 | Checiny - obszar wiejski 11326 7 246 3118 124 605 0 224 9
2604043 | Chmielnik 14 219 10393 2922 42 680 0 180 2
2604044 | Chmielnik - miasto 780 579 49 2 146 0 4 0
2604045 | Chmielnik - obszar wiejski 13439 9814 2873 40 534 0 176 2
2604053 | Daleszyce 22 239 7 820 13373 139 638 7 243 19
2604054 | Daleszyce - miasto 1550 1239 203 7 82 0 19 0
2604055 | Daleszyce - obszar wiejski 20689 6581 13170 132 556 7 224 19
2604062 | Gérno 8316 6786 1130 54 320 0 25 1
2604072 | tagdw 11323 7 684 3309 25 240 2 60 3
2604082 | topuszno 17 700 9333 7721 47 374 0 224 1
2604092 | Mastéw 8555 4503 3389 58 584 0 20 1
2604102 | Miedziana Gora 7114 3441 3108 19 467 1 65 13
2604112 | Mnidéw 9528 6377 2 807 15 276 1 50 2
2604122 | Morawica 14 038 8722 4048 58 1054 0 156 0
2604132 | Nowa Stupia 8576 5768 2457 47 251 0 47 6
2604142 | Piekoszéw 10297 7205 2 059 25 905 0 103 0
2604152 | Pierzchnica 10470 7439 2 569 84 320 0 58 0
2604162 | Rakéw 19 062 8961 9144 409 488 12 47 1
2604172 | Sitkdwka-Nowiny 4561 1537 1930 19 1025 0 42 8
2604182 | Strawczyn 8586 6328 1878 18 322 0 40 0
2604192 | Zagnansk 12 487 4282 7 603 35 502 1 55 9
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1.4.5 Charakterystyka powiatu pificzowskiego

Powiat pinczowski potozony jest w potudniowo-zachodniej czesci wojewddztwa
Swietokrzyskiego. Graniczy tym samym z powiatami kazimierskim, buskim, kielecki
i jedrzejowskim nalezacymi réwniez do wojewddztwa Swietokrzyskiego, oraz powiatem
miechowskim wchodzagcym w sktad wojewddztwa matopolskiego. Powierzchnia powiatu
pinczowskiego wynosi 61 285 ha. Powiat tworzg 3 gminy wiejskie i 2 miejsko-wiejskie (rys. 5).

Liczba ludnosci powiatu pinczowskiego w 2016 roku wynosita 39 838 oséb, co
przektadato sie na gesto$¢ zaludnienia 65 o0s./km2. Na terenach zabudowanych
i zurbanizowanych wskaznik ten oscylowat w roku 2014 (brak danych statystycznych z roku
2015-2016) wokot wartosci 1 500 os./km2 w wiekszosci jednostek administracyjnych, jedynie
w miescie Pinczow osiggat wartos¢ 3 815 o0s./km2 (tab. 8). Pokrycie terenu w obejmuje przede
wszystkim uzytki rolne, ktérych udziat wynosit 74%. Odsetek terendéw zalesionych
i zadrzewionych wynosi 19%, a terendw zabudowanych 4% (tab. 9).

Liczba dziatek ewidencyjnych powiatu pinczowskiego to 84.889 W podziale na jednostki

administracyjne wartosc ta ksztattuje sie nastepujgco:

o  DziatoszyCce — MIaStO .cuviiiiiiiciee e 906
e Dziatoszyce — obszar Wigjski ......cooiiviiiiiiiiiiice, 10 780
LI ] =TSSP PPPPRRP 13642
®  MIChAtOW ..o 14 551
®  PINCZOW — MIASTO...eiiiiiiiicie e 6 592
o  Pinczdw — obszar WiejSKi......ooviiviiiiiiiiiiiiiecicece e 27 156
®  ZHOTA et 11 262
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Rys. 5. Gminy powiatu pinczowskiego (kolorem jasnym oznaczono gminy wiejskie, ciemnym miejsko-

wiejskie).
Tabela 8
Liczba ludnosci i gesto$¢ zaludnienia powiatu piriczowskiego (dane na rok 2016)
Ogdtem [osoby] gestosc
zaludnienia
stodé powierzchni zmiana liczby
TERYT Nazwa zalgf dnienia zabudowanej i ludnosci na
, NP , i ' 1000
ogdtem mezczyzni kobiety Jkm? zurbanizowanej
ozt [0s./km?] | dane za | mieszkaricow
2014 (brak danych
za 2015i2016r.)
2608000 Powiat piriczowski 39838 19691 20147 66 1617 -6,1
2608013 Dziatoszyce 5107 2540 2567 48 1440 -7,0
2608014 | Dziatoszyce - miasto 926 437 489 482 2622 -19,1
2608015 | Dziatoszyce - obszar wiejski 4181 2103 2078 45 1306 -4,3
2608022 Kije 4480 2228 2252 45 933 -2,7
2608032 Michatéw 4644 2344 2300 41 1668 -15,3
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2608043 Piriczéw 21088 10355 10733 99 1953 -4,9
2608044 | Piriczéw - miasto 11021 5312 5709 769 3815 -7,3
2608045 | Piriczéw - obszar wiejski 10067 5043 5024 51 1267 -2,3
2608052 | Ziota 4590 2253 2337 56 1655 -12,8
Tabela 9
Powierzchnia i uzytkowanie terenu gmin powiatu piriczowskiego (dane na rok 2014)
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2608000 | Powiat piriczowski 61285 45782 11721 291 2501 4 952 34
2608013 | Dziatoszyce 10576 8567 1546 24 363 0 76 0
2608014 | Dziatoszyce - miasto 192 147 4 2 37 0 2 0
2608015 | Dziatoszyce - obszar wiejski 10384 8420 1542 22 326 0 74 0
2608022 | Kije 10017 7242 1986 35 481 0 261 12
2608032 | Michatéw 11209 8382 2383 29 286 0 117 12
2608043 | Piriczéw 21282 14 860 4745 134 1092 4 437 10
2608044 | Piriczéw - miasto 1433 950 94 47 294 0 41 7
2608045 | Pifczow - obszar wiejski 19 849 13910 4651 87 798 4 396 3
2608052 | Ztota 8201 6731 1061 69 279 0 61 0

1.5 Analiza pomocy publicznej

Z uwagi na to, ze przedmiotowa inwestycja w zakresie infrastruktury informatycznej
obejmujgcej miedzy innymi rozszerzenie, u Partneréw Projektu ilosci, dystrybuowanych za
pomocg geoportali powiatowych, e-ustug udostepniajgcych dane zgromadzone w
zaktualizowanych i dostosowanych do obowigzujgcych przepiséw prawa zbiorach danych,
podejmowana jest przez jednostki samorzadu terytorialnego (powiaty) istnieje domniemanie,
ze dziatalno$¢ wnioskodawcy stanowi realizacje ustug publicznych, a nie dziatalnosé
gospodarczg w rozumieniu przepisdw o pomocy publicznej. Dofinansowanie projektu nie

stanowi za$ pomocy publicznej.

Strona 94




Studium Wykonalnosci dla projektu
,e-GEODEZJA — cyfrowy zaséb geodezyjny powiatéw Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 1 TFUE, wsparcie finansowe dla podmiotu
prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarczg stanowi pomoc publiczng, jezeli jednoczesnie
spetnione sg nastepujgce warunki:

1. Udzielane jest ono przez panstwo lub ze srodkdéw panstwowych,

2. Przedsiebiorstwo uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od

oferowanych na rynku,

3. Ma charakter selektywny (uprzywilejowuje okreslone przedsiebiorstwo lub

przedsiebiorstwa albo produkcje okreslonych towardéw),

4. Grozi zaktéceniem lub zaktéca konkurencje oraz wptywa na wymiane handlowg miedzy

panstwami cztonkowskimi UE.

Ponizej przeprowadzona zostata analiza wystepowania pomocy publicznej w projekcie.

Odp. na
L.p. Pytania gtéwne Informacje dotyczace pytan pomocniczych Zgjvr::
(Tak/ Nie)
1. Wsparcie finansowe przekazywane bedzie przez TAK
Wsparcie finansowe jest organy wfadzy publicznej szczebla regionalnego z
udzielane przez panstwo lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ze srodkow panstwowych? ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020
2. Wysokosci dofinansowania projektu jest bardzo TAK

korzystana dla  wnioskodawcy (85%  dotacji
bezzwrotnej). Nie mozna a priori uzna¢, ze warunki
ustalone w umowie miedzy IZ RPO a wnioskodawcg sg
warunkami  rynkowymi — by¢ moze podmiot
komercyjny zaproponowatby inne warunki realizacji
zadania, korzystniejsze dla Wnioskodawcy.

3. W przypadku udzielenia dotacji w ramach RPO TAK
wystapi przeptyw zasobdéw pomiedzy Instytucja
Zarzadzajgcg RPO a indywidualnym wnioskodawcsg,

Whnioskodawca uzyskuje
przysporzenie na warunkach
korzystniejszych od
oferowanych na rynku

Czy dofinansowanie skutkuje ktérego projekt zostanie wybrany do dofinansowania.
przysporzeniem na rzecz O udzielenie dotacji nie moze ubiega¢ sie kazdy
okreslonego podmiotu (ma podmiot zainteresowany wykonywaniem okreslonej
charakter selektywny)? dziafalnosci, a jedynie stosunkowo waski krag

podmiotdéw spetniajgcych warunki okres$lone w
SZO0P. Otrzymane dofinansowanie skutkuje wiec
przysporzeniem na rzecz okreslonego podmiotu.
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Odp. na
L.p. Pytania gtéwne Informacje dotyczace pytart pomocniczych Zﬁ;’;‘:

(Tak/ Nie)
4. Dziatalnos¢ wnioskodawcy stanowi realizacje ustug NIE

Czy w efekcie dofinansowania
grozi zaktéceniem lub zaktoca
konkurencje oraz wptywa na
wymiane handlowa miedzy
panstwami cztonkowskimi UE?

publicznych. W analizowanym zakresie dziatalnos¢ ta
dotyczy Swiadczenia ustug m.in. w zakresie:
wydawania wypisow, wyrysow i wypisow, informacji z
operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz
mapy zasadniczej; przyjmowanie wnioskow
dotyczacych uzgadniania dokumentacji projektowej;
rejestracja zgtoszen prac  geodezyjnych i

kartograficznych. Celem projektu jest
"Upowszechnienie wykorzystania technik
informacyjnych i komunikacyjnych w ustugach

publicznych dotyczgcych  administracji publicznej".
Cel ten zwigzane s3 wytacznie z realizacja zadan
publicznych

Celem inwestycji nie jest osiggniecie zysku tylko
zapewnienie odpowiednich warunkéw bytowych dla
mieszkancow gmin i powiatow. Ewentualne
przychody zwigzane z wykorzystania powstatych
systeméw informatycznych pokrywajg czesciowe
koszty ich utrzymania

Projekt ma charakter ponadlokalny. Realizowany
bedzie na terenie czterech powiatow, ktére w ramach
projektu zawigzaty partnerstwo Projekt zlokalizowany
jest na obszarze powiatéw buskiego, jedrzejowskiego,
kieleckiego i pinczowskiego. Powiaty swiadczg ustugi z
mysla o lokalnej ludnosci, ktérzy sg odbiorcami
ostatecznymi. Wnioskodawca prowadzi dziatania
promocyjne dla mieszkancéw gmin i powiatéw.
Whptyw realizacji projektu na przyciggniecie wiekszej
liczby klientéw lub inwestycji z innych panstw
cztonkowskich jest niewielkie. W zwigzku z tym
przedsiewziecie nie wptynie na wymine gospodarcza
z innymi panstwami cztonkowskimi.

Z uwagi nie spetnienia jednej z powyzszych przestanek wynika ze w przypadku

przedmiotowego projektu pomoc publiczna nie wystgpi.
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2 Definicja celdw projektu

Inteligentne zarzadzanie przestrzenig jest mozliwe dzieki dostepowi do aktualnych,
wiarygodnych i zharmonizowanych danych przestrzennych. Dane geodezyjne jako najbardziej
precyzyjne stanowig fundament Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) i sg referencyjne dla
innych tematow danych przestrzennych, o ktérych mowa w Dyrektywie INSPIRE czy ustawie o
[IP, takich jak: zagospodarowanie przestrzenne, sieci transportowe, obszary chronione itp.
Dane te bardzo czesto sg udostepniane innym instytucjom realizujgcym zadania publiczne,
dlatego planuje sie rozwdj e-ustug typu A2A.

Kolejnym celem jest zwiekszenie ustug typu A2B poprzez petng automatyzacje takich
procesow jak obstuga wykonawcédw prac geodezyjnych, rzeczoznawcdw, komornikéow czy
innych branz.
Celem gtéwnym jest uruchomienie e-ustug umozliwiajgcych (pomimo bardzo skomplikowanej
procedury wynikajgcej z obowigzujgcego prawa) udostepnianie materiatdw zasobu osobom
fizycznym i prawnym, czyli ustug typu A2C oraz A2B.
Aby ustugi te mogty funkcjonowaé, niezbedne jest posiadanie w odpowiedni sposéb
zgromadzonych danych przestrzennych oraz odpowiedniej metodyki i sprawnych narzedzi
digitalizacji przyjmowanej dokumentacji geodezyjnej. Dlatego celami komplementarnymi
projektu sa:
e utworzenie baz danych zgodnych z modelami aplikacyjnymi zawartymi w poszcze-
gdlnych rozporzadzeniach wykonawczych,
e uzupetniajgce opisanie materiatéw zasobu metadanymi wynikajgcymi ze zmienionych
przepisdw prawa w celu efektywniejszego ich udostepnienia w Geoportalu,
e wdrozenie odpowiedniego procesu digitalizacji dokumentéw przyjmowanych do
zasobu PODGIK.
a realizacja tych celéw wymaga dziatan zwigzanych z:
1. budowg aplikacji (wdrozenie Geoportalu) umozliwiajgcych uruchomienie e-ustug i
dostosowanie systemu PZGiK do wymogow prawa,
2. budowg (harmonizacjg i uzupetnieniem) baz danych GESUT, BDOT500 oraz EGIiB dla
jednostek ewidencyjnych z obszaru Partnerow Projektu,
3. wdrozeniem metodyki digitalizacji biezgcej dokumentacji przyjmowanej do zasobu

geodezyjnego celem jej udostepniania dla procesow e-ustug.
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Wszystkie wyzej opisane cele Projektu realizujg cel szczegdtowy Dziatania 7.1 (Rozwdj

e-spoteczenstwa), czyli

kacyjnych w ustugach publicznych dotyczgcych administracji publicznej".

"Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komuni-

2.1. Wskazniki realizacji celéw projektu

Osiagniecie celéw w Projekcie bedzie mierzone za pomocg nastepujgcych wskaznikow:

2.1.1. Wskazniki dla powiatu buskiego

Wskaznik rezultatu dla powiatu buskiego

Nazwa wskaznika J.m. Wartosc Wartosc Zrédto
bazowa docelowa
Liczba pobran/odtworzen raport
dokumentéw zawierajgcych szt./rok 18 100 automatycznie
informacje sektora publicznego generowany
Wskazniki produktu dla powiatu buskiego
Nazwa wskaznika J.m. Wartose Zrédto
docelowa

Liczba uruchomionych systemow
teleinformatycznych w podmiotach wykonujgcych | szt. 1 protokot odbioru
zadania publiczne
'Llczba po.dmlotow, ktorg udostepnity on-line ot 1 orotokst odbioru
informacje sektora publicznego
Llczb'a'udostgpmonych ustug wewnatrz ot 9 orotokét odbioru
administracyjnych
Liczba podmlo'to'w udo.stepmajacych ustugi ot 1 orotokst odbioru
wewnatrzadministracyjne
Liczba gs’rug publlc’zhych udostgpmonych on—!me ot 10 orotokst odbioru
o stopniu dojrzatosci co najmniej 4 - transakcja
Llczba ijlgltallgowanycl"] dokumentowv ot 664 400 orotokst odbioru
zawierajgcych informacje sektora publicznego
Li i h on-li k 5

|czba u'dostep'monyc (.)n ine do umgntow szt. 328 400 protokot odbioru
zawierajgcych informacje sektora publicznego
Liczba utworzonych API szt. 3 protokdt odbioru
T - -

iczba baz danych udostepnionych on-line sot. 1 orotokét odbioru
poprzez API
T - ; —

iczba qs’rug !oubllc’zr?ych udostepnlorTych on !lne sot. 5 orotokst odbioru
o stopniu dojrzatosci 3 - dwustronna interakcja
Przestrzen dyskowa serwerowni TB 72 protokdt odbioru
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Horyzontalne wskazniki rezultatu dla powiatu buskiego

Nazwa wskaznika Jm. Wartosc Wartosc Zrédto
bazowa docelowa

Wzrost zatrudnienia we

wspieranych podmiotach (innych niz | proc. 0 nie dotyczy

przedsiebiorstwa) (EPC)

Liczba utrzymanych miejsc pracy ot 0 nie dotyczy

(EPC)

Liczba nowo utworzonych miejsc .

t. t
pracy — pozostate formy (EPC) > 0 nie dotyczy
Horyzontalne wskazniki produktu dla powiatu buskiego

Nazwa wskaznika J.m. Wartosc Zrédto

docelowa

Liczba obiektéw dostosowanych do

potrzeb osdb z niepetnosprawnos- szt. 0 nie dotyczy

ciami

Liczba osdb objetych szkoleniami/

doradztwem w zakresie kompetencji | szt. 37 lista obecnosci

cyfrowych

Liczba projektow, w ktérych sfinan-

sgw}ano kOS,Zty ra.cjonalnych USpr?W_ szt. 1 protokot odbioru

nien dla oséb z niepetnosprawnos-

ciami

2.1.2. Wskazniki dla powiatu jedrzejowskiego
Wskaznik rezultatu dla powiatu jedrzejowskiego
Nazwa wskaznika lm. Wartosc Wartosc Zrédto

bazowa docelowa
Liczba pobran/odtworzen raport
dokumentéw zawierajgcych szt./rok 0 15500 automatycznie
informacje sektora publicznego generowany
Wskazniki produktu dla powiatu jedrzejowskiego
Nazwa wskaznika i, || e Zrédto
docelowa

Liczba uruchomionych systemoéw
teleinformatycznych w podmiotach wykonujgcych | szt. 1 protokdt odbioru
zadania publiczne
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Nazwa wskaznika J.m. Wartosc Zrédto
docelowa

!_lczba po.dmlotow, ktorg udostepnity on-line ot 1 orotoket odbioru
informacje sektora publicznego
Llczb.a.udoste.pmonych ustug wewnatrz ot 9 orotoket odbioru
administracyjnych
Liczba podmlo.tolw udqstepmamcych ustugi ot 1 orotoket odbioru
wewnatrzadministracyjne
Liczba uls’rug !oubllclzr.]ych U(.:Iost.epmonych on—!me ot 5 orotoket odbioru
o stopniu dojrzatosci co najmniej 4 - transakcja
Liczba zdigitalizowanych dokumentéw . .

. . . . szt. 1200 000 protokdt odbioru
zawierajgcych informacje sektora publicznego
Llczt?a u‘dostep.monych Qn—llne dokumgntow ot 540 000 orotoket odbioru
zawierajgcych informacje sektora publicznego
Liczba utworzonych API szt. 3 protokdt odbioru
Liczba baz danych udostepnionych on-line ot 1 orotoket odbioru
poprzez API
Liczba u.s’rug !oubllclzr.]ych udostepmor?ych on-!me ot 3 orotoket odbioru
o stopniu dojrzatosci 3 - dwustronna interakcja
Przestrzen dyskowa serwerowni TB 64 protokdt odbioru

Horyzontalne wskazniki rezultatu dla powiatu jedrzejowskiego

Nazwa wskaznika Jm. Wartosc Wartosc Zrédto
bazowa docelowa

Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych niz | proc. 0 0 nie dotyczy
przedsiebiorstwa) (EPC)
Liczba utrzymanych miejsc pracy ot 0 0 nie dotyczy
(EPC)
Liczba nowo utworzonych miejsc .
pracy — pozostate formy (EPC) szt. 0 0 nie dotyczy
Horyzontalne wskazniki produktu dla powiatu jedrzejowskiego

Nazwa wskaznika lm. Wartosc Zrédto

docelowa

Liczba obiektéw dostosowanych do

potrzeb osdéb z niepetnosprawnos- szt. 0 nie dotyczy

ciami

Liczba osdb objetych szkoleniami/

doradztwem w zakresie kompetencji | szt. 41 lista obecnosci

cyfrowych
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Liczba projektéw, w ktorych sfinan-
sowano koszty racjonalnych uspraw-

o , . . szt. 1 protokot odbioru

nien dla oséb z niepetnosprawnos-

ciami

2.1.3. Wskazniki dla powiatu kieleckiego
Wskaznik rezultatu dla powiatu kieleckiego
Nazwa wskaznika J.m. Wartosc Wartosc Zrédto

bazowa docelowa
Liczba pobran/odtworzen raport
dokumentéw zawierajgcych szt./rok 154 100 automatycznie
informacje sektora publicznego generowany
Wskazniki produktu dla powiatu kieleckiego
Nazwa wskaznika J.m. Wartosc Zrédto
docelowa
Liczba uruchomionych systemoéw
teleinformatycznych w podmiotach wykonujgcych | szt. 1 protokdt odbioru
zadania publiczne
!_lczba po.dmlotow, ktorg udostepnity on-line ot 1 orotokst odbioru
informacje sektora publicznego
Liczba udostepnionych ustug wewnatrz , .
. ; szt. 9 protokdt odbioru
administracyjnych
Liczba podmlo'to'w udo§tepn|ajacych ustugi ot 1 orotokét odbioru
wewnatrzadministracyjne
Liczba gs’rug publlc’zhych udostgpmonych on—!me ot g orotokst odbioru
o stopniu dojrzatosci co najmniej 4 - transakcja
Llczba ijlgltallgowanycl"] dokumentowv ot 0 orotokét odbioru
zawierajgcych informacje sektora publicznego
Liczba udostepnionych on-line dokumentow , ,
o . . ) szt. 0 protokot odbioru

zawierajgcych informacje sektora publicznego
Liczba utworzonych API szt. 3 protokot odbioru
Liczba baz danych udostepnionych on-line ot 1 orotokst odbioru
poprzez API
Liczba gs’rug publlc’zhych udostepnlor?ych on—!lne ot 5 orotokst odbioru
o stopniu dojrzatosci 3 - dwustronna interakcja
Przestrzen dyskowa serwerowni TB 21 protokdt odbioru
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Horyzontalne wskazniki rezultatu dla powiatu kieleckiego

Nazwa wskaznika J.m. Wartosc Wartosc Zrédto
bazowa docelowa
Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych niz | proc. 0 0 nie dotyczy
przedsiebiorstwa) (EPC)
Li t h miej
iczba utrzymanych miejsc pracy st 0 0 nie dotyczy
(EPC)
Liczba nowo utworzonych miejsc .

t. t
pracy — pozostate formy (EPC) > 0 0 nie dotyczy
Horyzontalne wskazniki produktu dla powiatu kieleckiego

Nazwa wskaznika J.m. Wartosc Zrédto

docelowa

Liczba obiektéw dostosowanych do

potrzeb oséb z niepetnosprawnos- szt. 0 nie dotyczy

ciami

Liczba 0sdb objetych szkoleniami/

doradztwem w zakresie kompetencji | szt. 51 lista obecnosci

cyfrowych

Liczba projektéw, w ktorych sfinan-

sowano koszty racjonalnych uspraw- protokot

o . . , szt. 1 .
nien dla oséb z niepetnosprawnos- odbioru
ciami
2.1.4. Wskazniki dla powiatu piriczowskiego
Wskaznik rezultatu dla powiatu pificzowskiego
Nazwa wskaznika J.m. Wartosc Wartosc Zrédto
bazowa docelowa
Liczba pobran/odtworzen raport
dokumentéw zawierajgcych szt./rok 0 6 300 automatycznie
informacje sektora publicznego generowany
Wskazniki produktu dla powiatu pinczowskiego
Nazwa wskaznika i, || e Zrédto
docelowa

Liczba uruchomionych systemoéw
teleinformatycznych w podmiotach wykonujgcych | szt. 1 protokdt odbioru
zadania publiczne
Liczba podmiotdw, ktére udostepnity on-line szt. 1 protokdt odbioru
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informacje sektora publicznego
Llczb.a.udoste.pmonych ustug wewnatrz ot 9 orotoket odbioru
administracyjnych
Liczba podmlo.tolw udqstepmamcych ustugi ot 1 orotoket odbioru
wewnatrzadministracyjne
Liczba uls’rug !oubllclzr.]ych U(.:Iost.epmonych on—!me ot 10 orotoket odbioru
o stopniu dojrzatosci co najmniej 4 - transakcja
Liczba zdigitalizowanych dokumentow . .
. . . . szt. 680 000 protokdt odbioru
zawierajgcych informacje sektora publicznego
Llczt?a uldostep.monych Qn—llne dokumgntow ot 590 000 orotoket odbioru
zawierajgcych informacje sektora publicznego
Liczba utworzonych API szt. 3 protokdt odbioru
Liczba baz danych udostepnionych on-line ot 1 orotoket odbioru
poprzez API
Liczba u.s’rug !oubllclzr.]ych udostepnlohych on-!me ot 6 orotoket odbioru
o stopniu dojrzatosci 3 - dwustronna interakcja
Przestrzen dyskowa serwerowni TB 48 protokdt odbioru
Horyzontalne wskazniki rezultatu dla powiatu piriczowskiego
Nazwa wskaznika J.m. Wartosc Wartosc Zrédto
bazowa docelowa

Wozrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych niz | proc. 0 0 nie dotyczy
przedsiebiorstwa) (EPC)
Liczba utrzymanych miejsc pracy ot 0 0 nie dotyczy
(EPC)
Liczba nowo utworzonych miejsc .
pracy — pozostate formy (EPC) szt 0 0 nie dotyczy
Horyzontalne wskazniki produktu dla powiatu piriczowskiego

Nazwa wskaznika J.m. Wartosc Zrédto

docelowa

Liczba obiektéw dostosowanych do

potrzeb oséb z niepetnosprawnos- szt. 0 nie dotyczy

ciami

Liczba osdb objetych szkoleniami/

doradztwem w zakresie kompetencji | szt. 16 lista obecnosci

cyfrowych

Liczba projektéw, w ktorych sfinan-

sowano koszty racjonalnych uspraw- protokot

L . . , szt. 1 )
nien dla oséb z niepetnosprawnos- odbioru
ciami
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2.1.5. Zbiorcze zestawienie wskaznikow

Wskaznik rezultatu zestawienie zbiorcze

Nazwa wskaznika Jm. Wartosc Wartosc Zrédto
bazowa docelowa
Liczba pobran/odtworzen raport
dokumentéw zawierajgcych szt./rok 0 194 000 automatycznie
informacje sektora publicznego generowany
Wskazniki produktu zestawienie zbiorcze
Nazwa wskaznika Jm. Wartose Zrédto
docelowa

Liczba uruchomionych systemow
teleinformatycznych w podmiotach wykonujgcych | szt. 4 protokot odbioru
zadania publiczne
Li iotdw, ktd ity on-li
. iczba po.dmlotow, tort_e udostepnity on-line ot 4 orotokét odbioru
informacje sektora publicznego
Li i h ust

|czb.a.udost§pmonyc ustug wewnatrz ot 36 orotokst odbioru
administracyjnych
Li iotd iaj h ustugi

iczba podmlo.to.w udo_stepmajacyC ustugi ot 4 orotokét odbioru
wewnatrzadministracyjne
Li t li h i h on-li

iczba usTUg PUb |c’zhyc uc.iost_ep_)nlonyc onine gt 38 protokot odbioru
o stopniu dojrzatosci co najmniej 4 - transakcja
Li igitali h dok 5

|czpa z;hglta |;owanyc ) do umentowv szt. 2544 400 protokot odbioru
zawierajacych informacje sektora publicznego
Li i h on-li k 5

|czpa u'dostep'monyc (.)n ine do umgntow szt. 858 400 protokot odbioru
zawierajacych informacje sektora publicznego
Liczba utworzonych API szt. 12 protokot odbioru
Liczba baz danych udostepnionych on-line ot 4 orotokst odbioru
poprzez API
Li t li h i h on-li

iczba u§ ug !oub |c,zr'1yc udostepnlor?yc on 'lne ot 19 orotokst odbioru
o stopniu dojrzatosci 3 - dwustronna interakcja
Przestrzen dyskowa serwerowni B 157 protokot odbioru

Horyzontalne wskaZniki rezultatu zestawienie zbiorcze

, . Wartosé Wartosé .,
Nazwa wskaznika J.m. Zrodto
bazowa docelowa

Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych niz | proc. 0 0 nie dotyczy
przedsiebiorstwa) (EPC)

Liczba utrzymanych miejsc pracy

(EPC) szt. 0 0 nie dotyczy
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Liczba nowo utworzonych miejsc

pracy — pozostate formy (EPC) szt 0 0 nie dotyczy

Horyzontalne wskazniki produktu zestawienie zbiorcze

Nazwa wskaznika J.m. Wartosc Zrédto
docelowa

Liczba obiektéw dostosowanych do

potrzeb osdéb z niepetnosprawnos- szt. 0 nie dotyczy

ciami

Liczba osdb objetych szkoleniami/

doradztwem w zakresie kompetencji | szt. 145 lista obecnosci

cyfrowych

Liczba projektéw, w ktorych sfinan-

SQV\{ano kos,zty ra.qonalnych uspr:f}w— <ot 4 orotokét odbioru

nien dla oséb z niepetnosprawnos-

ciami

3 Komplementarno$¢ i spojnos¢ projektu z innymi przedsiewzieciami oraz

zgodnos¢ z innymi programami, strategiami branzowymi

Zakres merytoryczny projektu ,,e-GEODEZJIA — cyfrowy zasdb geodezyjny powiatow
Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego” mocno wspiera wszystkie systemy
informacji przestrzennej, jest komplementarny z innymi projektami, stanowigcymi
kontynuacje wczeéniejszych dziafar, np. projekt SIPWS-2. Jest takze w petni zgodny
z zatozeniami informatyzacji i rozwoju e-ustug w wojewddztwie Swietokrzyskim zgodnie ze
Strategia Rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego (rozwdj spoteczerstwa informacyjnego
poprzez zapewnienie powszechnego dostepu do ustug elektronicznych dzi’ki wykorzystaniu
nowoczesnych technologii informatycznych).

Projekt pt. "e-GEODEZJIA - cyfrowy zaséb geodezyjny w powiatach buskim,
jedrzejowskim, kieleckim i pinczowskim", z punktu widzenia zapewnienia dostepnosci danych
gromadzonych w PZGiK Partnerow Projektu, jest niezbedny dla funkcjonowania pozostatych

projektéw takich jak:

1. Projekt K-GESUT — realizowany przez Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii w celu
zwiekszenia stopnia wykorzystania danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu przez
obywateli, przedsiebiorcow i administracje publiczng. W  szczegdlnosci:

utworzenie spojnej, aktualnej i zharmonizowanej informacji przestrzennej o sieciach
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uzbrojenia terenu; zwiekszenie dostepnosci ustug i zbioréw danych w zakresie sieci
uzbrojenia terenu bedgcych w dyspozycji administracji publicznej; zwiekszenie
wiarygodnosci i integralnosci danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu
udostepnianych przez administracje publiczng; wdrozenie jednolitych, logicznie
uporzadkowanych rozwigzan informatycznych zbierajgcych i przetwarzajgcych dane
dotyczace sieci uzbrojenia terenu, zwiekszenie interoperacyjnosci systemu zarzadzania
krajowa bazg GESUT z innymi systemami administracji publicznej. Zasilanie systemu K-
GESUT ma by¢ realizowane z poziomu powiatéw, ktére odpowiadajg za utworzenie lub
doprowadzenie do zgodnosci posiadanych baz powiatowych z nowymi przepisami

prawa.

2. Projekt ZSIN — Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach
— Faza | zostat zrealizowany przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii z Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach 7 osi priorytetowej
,Spoteczenstwo informacyjne — budowa elektronicznej administracji”. Projekt ma
charakter administracyjno-publiczny, a jego celem jest poprawa funkcjonowania
administracji publicznej oraz podniesienie jakosci danych ewidencji gruntow
i budynkéw. Catkowity koszt realizacji projektu wyniost 72,5 min zt. Zasilanie systemu
ZSIN ma nastgpi¢ z poziomu powiatdw, ktére s3 odpowiedzialne za doprowadzenie do
zgodnosci posiadanych baz ewidencji gruntéw i budynkéw do struktury wynikajacej

z nowych przepisOw prawa.

3. Projekt ZSIN 2 - Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach —
Faza ll, ktéry stanowi kontynuacje projektu ZSIN (Faza 1). Projekt realizowany jest
w ramach 7 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG); zostat
zrealizowany przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii z Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Catkowity koszt realizacji projektu wynosi
152 953 tys. zt.

4. Projekt SIPWS - "e-$wietokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Wojewddztwa Swietokrzyskiego". W grudniu 2015 roku zostata zakorczona realizacja
projektu "e-swietokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojewddztwa

Swietokrzyskiego" realizowanego przez Samorzad Wojewddztwa Swietokrzyskiego.
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Partnerami Projektu byty jednostki administracji samorzgdowej Wojewddztwa

Swietokrzyskiego - 13 Powiatéw, 102 Gminy w tym Miasto Kielce. Koszt projektu

wynosit 25 mlin zt z czego do refundacji przewidziane byto 85% poniesionych kosztéw,

tj. 21,25 min zt. Gtéwnym celem zrealizowanego Projektu byto miedzy innymi

e zapewnienie powszechnego dostepu do aktualizowanych, referencyjnych oraz
tematycznych baz danych charakteryzujacych Wojewddztwo Swietokrzyskie, w
szczegblnosci do baz danych zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
wojewddztwa przez udostepnienie w sieci Internet metod oraz technik
publikowania i udostepniania danych (portal mapowy),

e usprawnienie funkcjonowania administracji wojewddztwa, powiatu oraz gmin
przez skrécenie czasu przygotowania decyzji, postanowien dla procedur
administracyjnych odnoszacych sie do gospodarki przestrzennej o minimum 10%,
dzieki wdrozeniu systemu.

Planowane jest stworzenie mechanizméw rozbudowy bazy danych tematycznych

systemu o nowe zasoby informacji (danych) przestrzennej przez sukcesywne

rozbudowanie systemu o funkcjonalnosci analityczne w zakresie nie mniejszym niz 20

nowych warstw danych rocznie od daty zakoriczenia wdrozenia systemu.

Zasilanie baz danych systemu SIPWS nastepuje poprzez zautomatyzowany proces

eksportu danych ze Zrédtowych, powiatowych baz PZGiK, za pomoca

zaimplementowanej w ramach realizacji Projektu SIPWS funkcjonalnoéci, z posiadanych
przez powiaty systeméw STRATEG tj. EWMAPY i EWOPIS..

5. Projekt TERYT 2 - Panistwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziatéw
terytorialnych kraju realizowany przez Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii z Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach 7 osi priorytetowej
»Spoteczenstwo informacyjne — budowa elektronicznej administracji”. Catkowity koszt
realizacji wyniést 45 min zt. Zasilenie tego systemu granicami jednostek
administracyjnych (biegngcych po granicach dziatek ewidencyjnych) nastepuje z
poziomu powiatéw - w tym rowniez od Partneréw. Przedmiotowy projekt bedzie miat

duzy wptyw na poprawe jakosci przekazywanych danych.
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6. Projekty strategiczne przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020,
zaproponowane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, opracowanej przez
Ministerstwo Rozwoju:

e Projekt Cashless Poland tzn. rozwdj obrotu bezgotdwkowy — zapewnienie
dominujgcego udziatu transakcji bezgotodwkowych w obrocie gospodarczym,
w szczegblnosci poprzez narodowy schemat ptatniczy, ktory utatwi m.in. opfacanie
czynnosci administracyjnych oraz zmniejszy prowizje ptacone przez firmy i
obywateli od kazdej transakcji bezgotéwkowej.

e Otwarte Dane Publiczne - celem programu jest poprawa jakosci i zwiekszenie
liczby danych dostepnych w portalu danepubliczne.gov.pl.

Realizacja przedmiotowego Projektu jest zbiezna z wymienionymi wyzej projektami

krajowymi.

4 Instytucjonalna i prawna wykonalnos¢ projektu

4.1. Analiza instytucjonalna

Powiaty wojewddztwa Swietokrzyskiego posiadajg bogate doswiadczenie zaréwno w
budowie SIT jak i w realizacji innych projektéw wspdtfinansowanych ze srodkéw UE, a
polegajgcych na tworzeniu lub modernizacji systemoéw informatycznych lub baz danych
zasobu geodezyjnego. Wspomniec tu nalezy takie dziatania jak Projekt PHARE 2000 ,,Budowa
Zintegrowanego Systemu Katastralnego”, Projekt PHARE 2003 ,Wektoryzacja map
katastralnych w Polsce” i wiele innych. Bardzo istotnym argumentem dla poparcia jednolitego,
synergicznego podejscia do podejmowanych przez powiaty wojewddztwa Swietokrzyskiego
dziatan, jest fakt, ze zrealizowane do tej pory, na terenie wojewddztwa $Swietokrzyskiego
projekty koordynowane byty przez zarzad wojewddztwa Swietokrzyskiego w postaci
Swietokrzyskiego Urzedu Marszatkowskiego, a powiaty z terenu wojewddztwa uczestniczyty w
nich na zasadach Partnera Projektu. Pozwolito to na wypracowanie jednolitych standardow
postepowania przy realizacji tego rodzaju przedsiewziec.

Ostatnim, duzym Projektem, o tematyce zwigzanej z SIT, realizowanym wspdlnie przez
zarzagd wojewodztwa — Lidera Projektu oraz powiaty wojewddztwa S$wietokrzyskiego -
Partnerow Projektu, byt Projekt , e-$wietokrzyskie — Budowa Systemu Informacji Przestrzennej

Wojewddztwa Swietokrzyskiego”. W projekcie tym udziat braty wszystkie powiaty z terenu
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wojewddztwa Swietokrzyskiego, a jego efektem byto stworzenie wojewddzkiego systemu
informacji przestrzennej, Swiadczacego szereg publicznych ustug opartych na danych
geoprzestrzennych.

W trakcie ostatnich lat, powiaty wojewddztwa Swietokrzyskiego, w tym takze powiaty
z niniejszego Partnerstwa, realizowaty wspdlnie z zarzagdem wojewddztwa $wietokrzyskiego
inny, duzy Projekt wspotfinansowany ze srodkéw UE — ,e-Swietokrzyskie — Rozbudowa
Infrastruktury JST”. Projekt ten zaktadat, co zostato finalnie zrealizowane, modernizacje
infrastruktury sprzetowej IT u czesci Partneréw oraz wyposazenie wszystkich Partnerow
Projektu w jednolity system dziedzinowy, stuzacy do prowadzenia spraw zwigzanych z obstuga
finansowg, budzetowg, ksiegowg i kadrowa.

Powyzsze argumenty S$wiadczg o duzym doswiadczeniu Partneréow w realizacji
Projektéw wspotfinansowanych ze srodkow UE nie tylko tych realizowanych samodzielnie, ale
takze przygotowywanych w partnerstwie.

W razie potrzeby, po podpisaniu umowy na dofinansowanie przedmiotowego Projektu
zostanie sporzgdzony Dokument Inicjujacy Projekt (DIP), ktéry okresli:

a. organizacje Projektu
b. metodyke prowadzenia Projektu.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia zostanie opracowany wspdlnie (synergia)
przez Zespot Geodetdw Powiatowych z mozliwoscig uwzglednienia projektu wzorcowego
Opisu Przedmiotu zamodwienia (OPZ) przestanego przez Gtownego Geodete Kraju w celu
koordynacji realizacji zadan w ramach Regionalnych Programoéw Operacyjnych (RPO 2014-
2020) oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC 2014-2020), w gtéwnej mierze w
zakresie dostosowania baz danych ewidencji gruntéw i budynkéw (EGiB) do obowigzujgcych
przepiséw prawa, a takze utworzenia inicjalnych baz danych GESUT i BDOT500 w zwigzku z

koniecznoscig zachowania jednolitego zakresu oraz jakosci prac na obszarze catego kraju.

Projekt realizowany bedzie w partnerstwie zrzeszajgcym cztery powiaty wojewddztwa

Swietokrzyskiego — powiat buski, powiat jedrzejowski, powiat kielecki oraz powiat pinczowski.

Tabela Organizacja dziatart w ramach projektu

Zadanie Podmiot, zakres dziatan
przygotowanie inwestycji Powiat buski, powiat jedrzejowski, powiat kielecki,
powiat pinczowski:

e przygotowanie szacunkéw cenowych
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Zadanie Podmiot, zakres dziatan

e opracowanie wniosku i kompletu zatgcznikéw
Powiat buski, powiat jedrzejowski, powiat kielecki,
powiat pinczowski (wydziaty budzetowe)

e zabezpieczenie  $rodkéw  na  realizacje

inwestycji
zgtoszenie i obstuga wniosku o Powiat jedrzejowski
dofinansowanie e zfozenie petnej dokumentac;ji
podpisanie umowy Powiat jedrzejowski

e analiza zapiséw umowy o dofinansowanie

e przygotowanie dokumentéw niezbednych do
podpisania umowy

procedury przetargowe i zawieranie | Powiat buski, powiat jedrzejowski, powiat kielecki,

umow z wykonawcami powiat pinczowski

e sporzadzenie i weryfikacja dokumentacji
przetargowej dotyczgcej Projektu

e analiza zapiséw umow z wykonawcami

e przygotowanie dokumentéw niezbednych do
podpisania umowy

nadzér inwestorski i autorski Powiat buski, powiat jedrzejowski, powiat kielecki,

powiat pinczowski
e nadzor nad pracami zwigzanymi z realizacjy

projektu
rozliczenie finansowe Powiat jedrzejowski
e monitorowanie ptynnosci finansowej Projektu;
analiza Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego i Planu Ptatnosci,

e analiza przeptywu s$rodkow pienieznych przez
rachunek bankowy Projektu,

e sprawdzanie prawidtowosci rozliczen
wydatkow kwalifikowanych przedsiewziecia,

e nadzorowanie nad poprawnoscig dowodow
ksiegowych pod katem merytorycznym, nadzor
nad prawidtowym obiegiem dokumentow

ksiegowych,

e nadzorowanie nad prawidtowym
przygotowaniem dokumentéw finansowych na
potrzeby audytéw oraz kontroli
przeprowadzanych przez instytucje
zewnetrzne,

e analizowanie zgodnosci pod  wzgledem
finansowym realizacji Projektu z zatozeniami
okreslonymi w decyzji IZ zawartych umowach i
we wniosku o dofinansowanie,

e wspodtpraca przy przygotowaniu wnioskéw o
przekazanie $rodkéw finansowych (wniosek o
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Zadanie Podmiot, zakres dziatan
zaliczke lub wniosek o ptatnos¢ posrednig lub
koncowa) wraz z niezbednymi dokumentami,

e przygotowanie wszystkich elementéw
finansowych raportéw i sprawozdan oraz
pozostatych analiz i zestawien finansowych
zwigzanych z realizacjg Projektu,

e prowadzenie do celdw sprawozdawczych
ewidencji przychoddw i kosztow, dokumentow
finansowych na potrzeby audytéow oraz
kontroli przeprowadzanych przez instytucje

zewnetrzne.
odbior czesciowy i koncowy Powiat buski, powiat jedrzejowski, powiat kielecki,
powiat pinczowski
e przygotowanie zestawien i sprawozdan

zwigzanych z realizacjg Projektu,
e uczestnictwo w odbiorze wykonywanych robét
przekazanie inwestycji do | Powiat buski, powiat jedrzejowski, powiat kielecki,
uzytkowania powiat pinczowski od poczatku realizowa¢ beda
projekt oraz bedg uzytkownikiem = stworzonej
infrastruktury po przekazaniu inwestycji.
zapewnienie trwatoSci projektu i | Powiat buski, powiat jedrzejowski, powiat kielecki,
osiggniecia zaplanowanych celéw powiat pinczowski
e monitoring trwatosci inwestycji,
e monitoring osiggnietych celéw projektu

Beneficjenci projektu, ktérymi sg powiat buski, powiat jedrzejowski, powiat kielecki oraz
powiat pinczowski po przekazaniu inwestycji bedg witascicielem i uzytkownikiem wdrozone;j
infrastruktury. Nie przewiduje sie mozliwosci przekazania powstatej w ramach tego projektu
infrastruktury innym podmiotom.

Docelowg grupg tego projektu bedg gtownie mieszkancy powiatdéw: buskiego,
jedrzejowskiego, kieleckiego i pinczowskiego. Z uwagi na specyfike tworzonych e-ustug z
projektu bedg mogli réwniez skorzysta¢ miedzy innymi: komornicy, rzeczoznawcy, wykonawcy
prac geodezyjnych, przedstawiciele branzy budowlanej, producenci réznych systemow
informatycznych opartych na mapach numerycznych.
Projekt przyczyni sie do rozwigzania problemoéw zdiagnozowanych wsréd wskazanych powyzej
grup docelowych ktorymi sa:

e utrudniony dostep do danych geodezyjnych w formie elektronicznej

e utrudnienia oraz czasochtonnos¢ w przeprowadzaniu postepowan, w ktérych

konieczne jest uzyskanie map i innych informacji geodezyjnych
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e ponoszone koszty dotyczgce pozyskania map i innych informacji geodezyjnych.

e 7z uwagi na fakt, ze postac cyfrowa dokumentacji moze by¢ wykorzystywana w jednym
czasie przez wielu uzytkownikdw, wyeliminuje to oczekiwanie na dokumentacje
geodezyjng, ktdra byta wypozyczana w postaci papierowej jednemu uzytkownikowi

Zastosowane w projekcie rozwigzania bedag spojne/kompatybilne z rozwigzaniami w

innych jednostkach samorzgdowych.

4.2. Analiza prawna

Projekt realizowany bedzie w partnerstwie zrzeszajgcym cztery powiaty wojewddztwa
Swietokrzyskiego — powiat buski, powiat jedrzejowski, powiat kielecki oraz powiat piriczowski.
Do jego realizacji nie sg wymagane zadne dokumenty warunkujgce wykonanie projektu takie
jak pozwolenia, koncesje Iub zgtoszenia. Merytorycznie projekt bedzie zgodny
z obowigzujgcym prawem, a gtdwnie z ustawg IIP oraz ustawg PGiK, ktdra, m.in. naktada na
powiaty obowigzek:

1. prowadzenie panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
e ewidencji gruntéw i budynkdéw, w tym bazy EGIB

e geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym baz danych GESUT

bazy obiektéw topograficznych i opracowan kartograficznych, w tym bazy BDOT500
e szczegdtowych osndw geodezyjnych, w tym bazy BDSOG
2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

3. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomosci.

Projekt ze wzgledu na swdj charakter nie wymaga szczegdlnych procedur
administracyjnych.

Realizacja projektu (montaz sprzetu oraz oprogramowania, instalacja wytworzonych i
zmodernizowanych w ramach Projektu baz danych) przeprowadzona bedzie na terenie
nieruchomosci nalezgcych do Partnerow Projektu, zgodnie z zakresem. Projekt nie wymaga
pozyskania pozwolen ani zgtoszen na jego realizacje. Wnioskodawca oraz partnerzy projektu

sg w petni gotowi do podjecia dziatan w ramach realizacji projektu.
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4.3. Analiza trwatosci

Zaktada sie dla Projektu okres trwatosci rowny 5 lat od daty ptatnosci koricowej na rzecz
Beneficjenta. Za utrzymanie celdw i trwatosci Projektu odpowiada Lider Partnerstwa - powiat
jedrzejowski (Wnioskodawca).

Obszar objety projektem, tj. prowadzenie panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, w tym aktualizacja baz danych (EGiB, GESUT, BDOT500) i udostepnianie
danych z tych baz wynika z art. 7d ustawy PGiK i w najblizszych latach nie przewiduje sie
znaczacych zmian wtym zakresie, majgcych wptyw na realizacje oraz funkcjonowanie
elementéw powstatych w ramach realizacji Projektu, co gwarantuje jego trwatosé
merytoryczng.

Projekt zaktada w gtéwnej mierze wykorzystanie istniejgcej infrastruktury technicznej,
funkcjonujgcej u Partnerdw, a przewidywane w ramach postepowan zakupy sprzetu
komputerowego dotyczy¢ beda:

e podniesieniu poziomu bezpieczenstwa systemdéw — urzgdzenia do wykonywania kopii
bezpieczenstwa,

e urzadzen zapewniajgcych wysoki poziom dostepnosci e-ustug — zasilacze awaryjne,

e zapewnieniu wystarczajace] przestrzeni dyskowej stuzgcej do gromadzenia
digitalizowanych na biezgco materiatéw zasobu geodezyjnego — macierze dyskowe,

e zapewnieniu wystarczajgcej mocy obliczeniowej serwerdw obstugujgcych systemy
dziedzinowe, ktore umozliwig ptynne udostepnianie wdrozonych w ramach projektu
e-ustug przez okres trwatosci projektu - serwery,

Licencje zwigzane z nowymi aplikacjami wdrazanego Geoportalu oraz innymi
systemami wspomagajgcymi proces udostepniania danych dla e-ustug bedg bezterminowe i
bedg gwarantowaty 5-letnig asyste techniczng. Tym samym zagwarantowana bedzie trwatos¢
techniczna Projektu.

Partnerzy Projektu dziatajg w oparciu o ustawy o samorzadzie powiatowym, zgodnie z
ktérymi obowigzkiem ich jest m. in. wykonywanie zadan z zakresu geodezji, kartografii i
katastru. Zadania te wykonuje w przypadku:

e powiatu buskiego — Starosta Powiatu Buskiego przy pomocy Geodety Powiatowego
kierujgcego Wydziatem Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami - jednej z

komorek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (np. Uchwata Nr
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443/2016 Rady Powiatu z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

e powiatu jedrzejowskiego — Starostwa Powiatu Jedrzejowskiego przy pomocy Geodety
Powiatowego kierujgcego Wydziatem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami - jednej z komdrek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w
Jedrzejowie,

e powiatu kieleckiego - Starosta Powiatu Kieleckiego przy pomocy Geodety
Powiatowego kierujgcego Wydziatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami -
jednej z komdrek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kielcach.

e powiatu pinczowskiego - Starosta Powiatu Pinczowskiego przy pomocy Geodety

Powiatowego

Taki sposdb organizacji stuzby geodezyjnej i kartograficznej w powiatach bedgcych
Beneficjentami Partnerstwa gwarantuje trwatos¢ organizacyjng Projektu.
W budzetach Powiatéw uczestniczacych w Partnerstwie zabezpieczono s$rodki na
pokrycie wktadu wtasnego dotyczgcego z realizacji projektu, co zapewnia wykonalnosé
Projektu i utrzymanie jego efektéw po zakoniczeniu ze srodkdéw wiasnych. Powyzsze

gwarantuje trwatos¢ finansowg Projektu.
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4.4.

Studium Wykonalnosci dla projektu

Harmonogram wdrozenia projektu

g

2018

2019

2020

Cato$é trwania projektu

Prace przygotowawcze

powiat buski

powiat jedrzejowski

powiat kielecki

powiat piriczowski

Prace projektowe

powiat buski

powiat jedrzejowski

powiat kielecki

powiat pinczowski

Procedura przetargowa

powiat buski

powiat jedrzejowski

powiat kielecki

powiat piriczowski

Digitalizacja

powiat buski

powiat jedrzejowski

powiat kielecki

powiat piriczowski

GESUT/BDOTS500

powiat buski

powiat jedrzejowski

powiat kielecki

powiat pinczowski

Modernizacja zasobdw IT

powiat buski

powiat jedrzejowski

powiat kielecki

powiat pinczowski

Rozbudowa systemu e-ustug

powiat buski

powiat jedrzejowski

powiat kielecki

powiat piriczowski

EGIiB
powiat buski
powiat jedrzejowski
powiat kielecki
powiat piriczowski
Szkolenia

powiat buski

powiat jedrzejowski

powiat kielecki

powiat pinczowski

Zakonczenie projektu

powiat buski

powiat jedrzejowski

powiat kielecki

powiat pinczowski

Strona 115




Studium Wykonalnosci dla projektu
,e-GEODEZJA — cyfrowy zasdb geodezyjny powiatow Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

5 Analiza wykonalnosci, analiza popytu oraz analiza opcji

5.1.  Analiza wykonalnosci

Projekt jest w petni wykonalny, jest on rozbudowg istniejgcego systemu STRATEG
opisanego w punkcie 1.2. Projekt zostanie wykonany gtéwnie w oparciu o istniejaca
infrastrukture techniczng w poszczegélnych powiatach, opisang w punkcie 1.2.3, Modernizacji
podlega¢ bedg elementy infrastruktury IT, wskazane w opisie stanu aktualnego, zapewniajace
ciggtos¢ dziatania e-ustug.

Zaproponowane rozwigzania techniczne i technologiczne charakteryzujg sie
optymalnym poziomem wymaganych inwestycji w rozwdj infrastruktury informatycznej
i informacyjnej w stosunku do osiggnietych rezultatow oraz potrzeb funkcjonalnych
i mozliwosci organizacyjnych Partnerdw.

Nalezy zaznaczy¢, iz planowane do zastosowania w niniejszym Projekcie technologie sg
sprawdzonymi na rynku rozwigzaniami ograniczajgcymi ryzyko wystgpienia nieprzewidzianych
problemow.

Realizacja Projektu, a gtéwnie dostosowanie obecnych zbioréw danych przestrzennych
do struktur baz danych zgodnych z aktami wykonawczymi do ustawy PGiK zapewni nie tylko

ich interoperacyjnos¢, ale umozliwi ich udostepnianie za pomocg e-ustug.

5.1.1. Uwarunkowania prawne wptywajgce na zakres prac w Projekcie

W zakresie informacji przestrzennej przepisy ogdlne stuzgce powstaniu infrastruktury
informacji przestrzennej we Wspodlnocie Europejskiej ustanowita Dyrektywa INSPIRE —
dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 14 marca 2007 r.
ustanawiajgca infrastrukture informacji przestrzennej w Wspdlnocie Europejskiej (INSPIRE);
(Dz. U. Unii Europejskiej nr L 108/1).

Dyrektywa INSPIRE zostata zaimplementowana do warunkow polskich i w konsekwencji
powstata:

1. Ustawa o IIP — ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U.
z2010r. Nr 76, poz. 489) i
1.1. rozporzadzenie w sprawie ewidencji zbioréw i ustug — rozporzgdzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z 20 pazdziernika 2010 r. w sprawie ewidencji zbioréw
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i ustug danych przestrzennych objetych infrastrukturg informacji przestrzennej (Dz. U.
22010 r. Nr 201, poz. 1333).

Ponadto bardzo powaznie zostata zmieniona:

2.

ustawa PGiK — ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. (tekst jednolity

Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z pdzniejszymi zmianami) oraz zostaty wydane nowe akty

wykonawcze:

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

rozporzadzenie EGIiB - rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (tekst jednolity Dz.U.
z2015r., poz. 542 wraz ze zmiang zawartg w Dz.U. z 2015 r., poz. 2109)
rozporzadzenie EMUIA — rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowosci, ulic i adresow (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 125)

rozporzgdzenie BTOTS500 - rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy
zasadniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2028)

rozporzadzenie GESUT - rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT
(Dz.U. z2015 ., poz. 1938)

rozporzadzenie BDSOG - rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
14 lutego 2012 r. w sprawie osndw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz.U.z2012r., poz. 352)

rozporzadzenie PZGiK - rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
5 wrzesdnia 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183), ktére weszto w zycie
7 stycznia 2014 r.

rozporzadzenie w sprawie standardéw - rozporzgdzenie Ministra  Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U z 2011 r. nr 263, poz. 1572)
rozporzadzenie w sprawie uwierzytelniania — rozporzadzenie Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez

organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentdw na potrzeby postepowan
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administracyjnych, sagdowych lub czynnosci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz.
914)

2.9. rozporzadzenie w sprawie formularzy — rozporzadzenie Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczacych zgtaszania prac
geodezyjnych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikow
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924)

2.10.rozporzadzenie w sprawie udostepniania - rozporzadzenie Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostepniania materiatow panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu
Obliczenia Opfaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917).

W  wyze] wymienionych przepisach branzowych zostaty zaimplementowane przepisy

dotyczace ogdlnych zasad informatyzacji Panstwa okreslone miedzy innymi w:

3.

Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych

zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570) oraz przepisach wykonawczych:

3.1. rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 113),

3.2. rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 27 wrzes$nia 2005 r. w sprawie sposobu,
zakresu i trybu udostepniania danych z rejestru publicznego — art. 15 ust. 3 ustawy
(Dz. U. Nr 205, poz. 1692),

3.3. rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2011 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw organizacyjnych i technicznych, ktére
powinien spetnia¢ system teleinformatyczny stuzgcy do identyfikacji uzytkownikéw
(Dz. U. 2011 nr 93, poz. 545),

3.4. rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 14 wrzesnia 2011 r. w sprawie
sporzadzania i doreczania dokumentow elektronicznych oraz udostepniania
formularzy, wzoréw i kopii dokumentéw elektronicznych. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.
971).

Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (t. j. Dz.U. z 2017

r. poz. 121).
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5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomosciach (Dz. U. z 2013 r. poz. 249)

6. Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r,,
poz. 2058 z pdzn. zm.).

Przepisy branzowe, wymienione w punkcie 2, zawierajg w sobie schematy aplikacyjne,
ktére sg publikowane w repozytorium interoperacyjnosci, o ktérym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne. Udostepnianie danych powinno odbywac sie w
formacie GML z zastosowaniem schematdow aplikacyjnych oraz systemow zapewniajgcych
minimalne wymagania dla systemow teleinformatycznych, zapewniajagc tym samym
interoperacyjnos¢ semantyczng i technologiczna.

Ponadto Projekt ma zapewni¢ dostosowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego
oraz funkcjonujgcego systemu STRATEG do szczegdtowych wymogodw okreslonych w prze-
pisach prawa wymienionych w punkcie 2.

Z uwagi na art. 40a ust 1 ustawy PGiK, ktory brzmi "Organy prowadzgce panstwowy zasob
geodezyjny i kartograficzny udostepniajg materiaty zasobu odptatnie”, niemozliwe jest
zaliczenie danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego do kategorii danych otwartych.
Zgodnie z ust. 2 pkt. 4 art. 40a ustawy PGIK:

e nieodptatny i powszechny jest dostep do ustug wyszukiwania i przegladania,
umozliwiajgcy co najmniej: wyswietlanie, nawigowanie, powiekszanie i pomniejszanie,
przesuwanie lub naktadanie na siebie zobrazowanych zbioréow oraz wyswietlanie
objasnien symboli kartograficznych i zawartosci metadanych, przy czym dane
dostepne za pomocg tych ustug powinny mie¢ forme uniemozliwiajgcg wtérne ich
wykorzystanie w celach zarobkowych,

e nieodptatnie moga by¢ udostepniane zbiory i ustugi innym organom administrac;ji
(rzgdowej, samorzadowej i innym podmiotom wykonujgcym zadania publiczne)

w zakresie niezbednym do realizacji przez nie zadan publicznych.

Powyzsze uwarunkowania w sposoéb istotny wptywajg na rozwdj dotychczasowego systemu oraz

planowanych e-ustug realizowanych poprzez Geoportal.
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5.2.  Analiza popytu

Potrzeby, ktore bedzie zaspakajat Projekt, zwigzane sg z udostepnianiem danych
przestrzennych réznym odbiorcom w celu zaspokojenia ich potrzeb. Najczesciej potrzeby te
wynikajg z innych obowigzujgcych przepiséw prawa (np. kopia mapy zasadniczej w celu
wykonania projektu budowlanego, wypis i wyrys z ewidencji gruntéw i budynkéow w celu
sprzedazy nieruchomosci, udostepnienie materiatéw zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w celu wykonania kolejnej pracy geodezyjnej, udostepnienie fragmentu bazy (referencyjnej) w
celu budowy wtasnych systeméw itp.

Potrzeby te od lat sg zaspakajane przez Wydziaty Geodezji powiatéw objetych
niniejszym opracowaniem w sposéb tradycyjny, zmuszajgc strone do kilkukrotnego
odwiedzenia urzedu. Ponizej znajduje sie zestawienie liczby spraw, realizowanych przez
powiaty w latach 2014-2016:

Powiat buski:
Liczba zrealizowanych zlecent w latach 2014 - 2016 wynosita: 27 623

Liczba zgtoszen prac geodezyjnych w latach 2014-2016 wynosita: 6 473

Powiat jedrzejowski:

Liczba zrealizowanych zlecen w latach 2014 - 2016 wynosita: 32 240
Liczba zgtoszen prac geodezyjnych w latach 2014-2016 wynosita: 7 619

Powiat kielecki:

Liczba zrealizowanych zlecen w latach 2014 - 2016 wynosita: 100 251
Liczba zgtoszen prac geodezyjnych w latach 2014-2016 wynosita: 21 127

Powiat pinczowski:

Liczba zrealizowanych zlecen w latach 2014 - 2016 wynosita: 14 683
Liczba zgtoszen prac geodezyjnych w latach 2014-2016 wynosita: 3039

Ponadto zgodnie z przeprowadzong analizg potrzeb wielu odbiorcéw, w tym inne

organy administracji publicznej, potrzebujg kompletnych i wiarygodnych danych
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przestrzennych do podejmowania decyzji administracyjnych, innych opracowan tematycznych
i analiz przestrzennych.

Potrzeby te obejmujg zwiekszenie dostepnosci danych przestrzennych w postaci
elektronicznej, zaréwno w zakresie obszaru pokrycia danymi w postaci cyfrowej, zakresu
dostepnych danych, jak i ich wiarygodnosci. Harmonizacja zasobdw geoprzestrzennych
pozytywnie wptynie na ich interoperacyjnos¢ oraz mozliwos¢ wspotpracy z innymi rejestrami

publicznymi.

5.3.  Analiza opcji (rozwigzan alternatywnych)

Przeprowadzona analiza wariantowa ma na celu pordwnanie i ocene mozliwych do
zastosowania rozwigzan technicznych, technologicznych i funkcjonalnych oraz wykazanie, ze
wybrany wariant realizacji projektu jest najlepszym rozwigzaniem w odniesieniu do obecnych
potrzeb Powiatu, zaplanowanych celéw, wskaznikéw produktu i rezultatu.

W Projekcie koszty zwigzane z rozbudowag platformy informacji przestrzennej dotyczyty
gtéwnie uzupetnienia, synchronizacji i dostosowania do nowych przepiséw baz danych GESUT,
BDOT500 oraz EGIB w celu uruchomienia nowych e-ustug o stopniu dojrzatosci co najmniej 3,
zorientowanych na mieszkancéw, przedsiebiorcéw i administracje publiczna.

W przypadku kosztéw zwigzanych z budowg baz danych przyjeto prezentacje wariantu
zerowego (bezinwestycyjnego). Wariant ten oznacza, iz nie bedg podejmowane przez Powiat
zadne dodatkowe dziatania zmierzajgce do szybkiej poprawy istniejgcych baz danych
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poza dotychczas ponoszonymi
kosztami utrzymania zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W przypadku wariantu bezinwestycyjnego (czyli bez braku mozliwosci uzyskania
dofinansowania w ramach RPO Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 — 2020) Powiat
nie bedzie madgt wdrozy¢ nowych aplikacji, poprzez ktére mégtby swiadczyé nowe e-ustugi
zarowno co do zwiekszonego zakresu tych ustug, jaki i wyzszego poziomu ich dojrzatosci.
Dodatkowo bez zmodernizowanych i zaktualizowanych danych z zakresu GESUT, BDOT500 i
EGIB niemozliwe bedzie dostosowanie baz danych PZGiK do obowigzujgcych standardéw i
przepisdw prawnych wynikajgcych z obowigzujgcych aktow wykonawczych do ustawy PGiK.

W odniesieniu do opisanego w dokumentacji technicznej stanu cyfryzacji w powiatach
bedacych cztonkami niniejszego Partnerstwa, realizacja wariantu zerowego nie daje

mozliwosci osiggniecia celdw, jakie zaplanowano w Projekcie, w tym zatozonych wskaznikow

Strona 121



Studium Wykonalnosci dla projektu
,e-GEODEZJA — cyfrowy zasdb geodezyjny powiatow Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

produktu i rezultatu. Wynika to z faktu, ze Powiaty posiadajg jedynie wektorowe, a nie
obiektowe bazy danych, a z nieistniejgcymi obiektami nie sg powigzane zadne dane opisowe
(atrybuty).
Biorgc pod uwage mozliwosci finansowe Partnerdw, realizacja przedmiotowej inwestycji
o zaplanowanych w Projekcie funkcjonalnosciach, poprzez zaangazowanie wytgcznie wtasnych
Srodkéw finansowych pochodzacych z optat za udostepnienie zasobu, bez przeznaczenia ich
na utrzymanie baz danych musiataby trwadé:
e dla powiatu buskiego, przy wptywach pochodzacych z opfat geodezyjnych za 2016 r.
wynoszgcych srednio 670 tys. zt musiataby trwac ponad 11 lat,
e dla powiatu jedrzejowskiego, przy wptywach pochodzgcych z optat geodezyjnych za
2016 r. wynoszacych srednio 680 tys. zt musiataby trwac¢ ponad 10 lat,
e dla powiatu kieleckiego, przy wptywach pochodzgcych z optat geodezyjnych za 2016 r.
wynoszgcych srednio 1 950 tys. zt musiataby trwac ponad 7 lat,
e dla powiatu pinczowskiego, przy wptywach pochodzacych z optat geodezyjnych za
2016 r. wynoszacych srednio 329 tys. zt musiataby trwac ponad 5 lat,
w zwigzku z powyzszym niemozliwe bytoby spetnienie ustawowych uwarunkowan natozonych
przepisami ustaw na jednostki samorzadu terytorialnego szczebla powiatowego.
Wariant bezinwestycyjny (zerowy), bez mozliwosci uzyskania wspoéffinansowania
w ramach RPO WiM na lata 2014 — 2020, nalezy odrzuci¢ jako niezasadny funkcjonalnie,

niespetfniajgcy wyznaczonych celdw i wskaznikdw Projektu.

5.3.1. Wariant technologiczny

Przeprowadzona  analiza  mozliwych  wariantéw  technologicznych  zostata
przeprowadzona przy zatozeniu (dla kazdej z analizowanych opcji) tozsamych kosztow
budowy nowych baz danych (GESUT, BDOT500 oraz EGIB).

Analiza wykazata, ze realizacja Projektu moze zosta¢ wykonana w oparciu o dwie opcje
rozwigzan technologicznych:

1. Rozdzielenie srodowiska produkcyjnego (back-office) od srodowiska portalowego
(front-office).
2. Bezposredniego wykorzystania przez e-ustugi danych zgromadzonych w bazach

zrédtowych aplikacji dziedzinowych (back-office).
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Pierwszy wariant zwany "wariantem hurtowni" opiera sie na zatozeniu, ze udostepniane
dane bedg kopiowane do niezaleznego Srodowiska. Powstanie oddzielna baza danych
umozliwiajgca realizacje e-ustug. Takie rozwigzanie moze pozytywnie wptynac¢ na wydajnoscé
catego Systemu (niezalezne serwery), jednak wymaga statego kopiowania danych.

Jezeli hurtownia jest wykonana w oparciu o inng technologie (oprogramowanie), jak
rozwigzanie back-office, wymagana jest dodatkowo konwersja danych, co przy prezentacji
danych graficznych niemal zawsze konczy sie niezgodnosciami w reprezentacji obrazu mapy.
Aby dziatanie hurtowni nie przysparzato ktopotéw, dane muszga by¢ kopiowane
automatycznie. Tu jednak pojawia sie kolejny problem, jakim jest mozliwosc
rozsynchronizowania danych w przypadku, gdy automat zatrzyma swojg prace, np. na skutek
btedu czy rdznicy danych (np. nowy typ danych).

Wobec stale zmieniajgcych sie w geodezji schematéw aplikacyjnych publikowanych
w repozytorium interoperacyjnosci, o ktdorym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne, utrzymanie jednakowego formatu wymiany w okresie trwatosci projektu
moze by¢ skomplikowane i moze generowac¢ dodatkowe koszty procesu automatycznego
kopiowania. Rozwigzania oparte o hurtownie sg czesto rozwigzaniami ,martwymi”, gdyz
w momencie zmiany formatu danych wynikajgcych z dostosowania do przepiséw prawa
nalezy takze zmienic¢ funkcje importu do hurtowni.

Najwiekszym mankamentem wariantu hurtowni jest obstuga dwustronna w ramach
ustug o wysokim stopniu dojrzatosci — to znaczy, ze dane majg by¢ nie tylko udostepniane, lecz
takze przyjmowane, np. nowe zamodwienia na materiaty zasobu czy zgtoszenia pracy
geodezyjnej. Takie operacje muszg skutkowaé zmianami w systemie dziedzinowym (back-
office), gdyz w wyniku zgtoszenia/zamdwienia nalezy nada¢ odpowiedni identyfikator (numer
wynikajgcy z kolejnosci wprowadzanych danych zaréwno przez e-ustuge, jak i w formie
tradycyjnej). Nie jest dobrym i efektywnym rozwigzaniem, gdy dane udostepniane s3
z hurtowni (a wiec z kopii), a wprowadzane do bazy oryginalnej.

W wariancie drugim obawy moze budzi¢ wydajnos¢ catego Systemu. Nalezy wskazaé, ze
utrzymanie wysokiej wydajnosci w przypadku jednolitej bazy danych (bez hurtowni) jest
mozliwe poprzez zwiekszenie wydajnosci samej bazy danych w serwerze gtéwnym.
W przypadku baz komercyjnych jest to zwigzane z kosztami, natomiast gdy mamy do

czynienia z bazami open-source, problem ten znika, gdyz zwiekszenie wydajnosci to wytgcznie
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kwestia sprzetowa. Brak jest natomiast kosztéw zwigzanych z zakupem czy modernizacja
oprogramowania bazodanowego.

Obecnie Powiaty objete niniejszym opracowaniem, $wiadczg juz niektére e-ustugi
oparte o bazy danych back-office i ich dziatanie nie sprawia problemu zaréwno pod wzgledem
wydajnosci, jak i bezpieczenstwa.

Rozdzielenie srodowiska produkcyjne (back-office) od srodowiska portalowego (front-
office) jest zwigzane z kosztami budowy infrastruktury posredniej - obstugi hurtowni danych
udostepnianych w geoportalu. Zaktadajac, ze baza danych wykorzystana do budowy hurtowni
bedzie typu open-source, to powstang koszty zwigzane z jej oprogramowaniem i
przeszkoleniem pracownikéw, czyli koszty szacowane na minimum 100 tys. zt. Natomiast
realizacja wariantu drugiego jest bez kosztowa, gdyz powiaty posiadajg odpowiednie systemy
informatyczne, ktére stuzy¢ bedg do uruchomienia wdrazanych w ramach projektu ustug.

Z uwagi na dodatkowe koszty, ale gtdwnie na koniecznos$¢ obustronnej komunikacji w
trakcie $wiadczenia e-ustug, a takze ze wzgledu na Scistg wspotprace back-office i front-office

odrzucono wariant 1 rozwigzania.

5.3.2. Wariant techniczno-lokalizacyjny

Wykonana analiza mozliwych wariantéw techniczno-lokalizacyjnych zostata przeprowa-
dzona przy takim samym zatozeniu, jak w wariancie technologicznym, tj. przy niezmienionych
kosztach budowy i modernizacji baz danych PZGiK.

Analiza opcji rozwigzan alternatywnych wykazata, ze realizacja Projektu moze zostac
wykonana w oparciu o dwie rézne lokalizacje projektu:

1. Lokalizacje infrastruktury technicznej i specjalistycznych aplikacji do Swiadczenia e-ustug w
siedzibie Powiatéw (wariant przyjety w niniejszym Projekcie);

2. Outsourcing mocy obliczeniowych i lokalizacje specjalistycznych aplikacji do $wiadczenia
e-ustug ,w chmurze”, w modelu IAAS (ang. Infrastructure as a Service-"infrastruktura jako
ustuga").

Analize wariantu lokalizacyjnego przeprowadzono pod katem wptywu zmiany lokalizacji
projektu na koszty jego realizacji.

Termin realizacji projektu nie jest zagrozony i nie ulegnie zmianie, gdyz wynika on
przede wszystkim z potrzeby czasu na wytworzenie, modernizacje i dostosowanie do

obowigzujgcych przepiséw prawnych baz danych PZGiK.
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Zmiana lokalizacji srodowiska informatycznego do $wiadczenia e-ustug, a wiec wybor

opcji drugiej — alternatywnej, polega na wyborze modelu opisanego w wariancie
technologicznym jako "wariant hurtowni". W modelu tym powiaty rezygnujg z wykorzystania
wtasnej infrastruktury sprzetowej i uruchamiajg front-office w dedykowanym srodowisku
teleinformatycznym dostawcy — w tzw. ,,chmurze obliczeniowej” (outsourcing). Tym samym
dostawca ustugi zapewnia sprzet do zainstalowania aplikacji oraz zabezpiecza dostepnosc
ustug (zasilanie energetyczne, ubezpieczenie sprzetu, bezpieczenstwo informatyczne,
redundancje urzadzen itd.). Moze to spowodowac obnizenie kosztéw 15 leniej eksploatacji
systemu, po zakorczeniu jego realizacji o kwote odnowienia infrastruktury technicznej (ok.
540 tys. na danego Partnera). W analizie kosztowej tego wariantu nalezy natomiast
uwzgledni¢ roczne koszty za korzystanie ze srodowiska ,,chmury obliczeniowej”, ktére to
koszty, po analizie ofert najbardziej zblizonych do siebie cen rynkowych, czterech firm
komercyjnych (zlokalizowanych w rdznych regionach Polski: Rzeszow, Katowice, Bydgoszcz i

Szczecin), zostaty oszacowane na poziomie 66 000,00 zt. brutto/rok dla kazdego Partnera.

Szacunkowy (257 . Su.ma koszt.c.'>w
oot eksploatacji inwestycji
Wyceniany element . . systemu (kol.3 + kol.4)
inwestycyjny
netto [PLN] pono§zone W
okresie 10 lat
1. 2. 3. 4. 5.
WARIANT | Lokalizacja infrastruktury technicznej i
! specjalistycznych aplikacji do 32765 101 zt 1 800 000 zt 34 565 101 zt
Swiadczenia e-ustug w siedzibie Powiatu
Outsourcing mocy obliczeniowych i
WARIANT lokalizacje specjalistycznych aplikacji do 39 765 101 zt 3960 000 2t 36725 101 2t
Il Swiadczenia e-ustug ,w chmurze”, w
modelu IAAS

Zgodnie z zaprezentowanymi powyzej zatozeniami, sumaryczne koszty ponoszone przez
wszystkich partneréw facznie w okresie 10 lat w wariancie 1 bedg nizsze o ok. 2 160 000 zt
((990 000,00 - 540 000,00) x 4).

Majac na uwadze powyzszg analize nalezy stwierdzi¢, ze alternatywna opcja
wykorzystania ustugi outsourcingu, w wariancie lokalizacyjnym, nie przynosi oszczednosci
finansowych, wprowadza natomiast zwiekszona obawe Wnioskodawcy oraz podwyzszone
ryzyko dotyczace bezpieczenstwa danych osobowych, ktére bedg w tym przypadku

przetwarzane poza siedzibg Wnioskodawcy.
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Ponadto w rozwigzaniu polegajgcym na stworzeniu e-ustug w "chmurze" wystepuja te
same problemy zwigzane z obustronng interakcjg (back office <-> front office), jak
w przypadku "wariantu hurtowni". Dodatkowo obawy wzbudza umieszczanie wrazliwych
danych osobowych na obcych serwerach w nieznanej lokalizacji.

Majagc powyzsze na uwadze, wariant techniczno-lokalizacyjny polegajagcy na

outsourcingu mocy obliczeniowych nalezy odrzucic.

5.4, Zastosowane rozwigzania

W  wyniku przeprowadzonych powyzej analiz wariantdw, przyjeto rozwigzanie
technologiczne polegajgce na bezposrednim wykorzystaniu przez e-ustugi danych
zgromadzonych w bazach zrodtowych aplikacji dziedzinowych (back-office), funkcjonujacych
przy wykorzystaniu infrastruktury Partneréw projektu.

W  przypadku wariantu techniczno-lokalizacyjnego, przyjeto rozwigzanie lokalizacji
infrastruktury informacyjnej (baz danych) oraz systemdéw informatycznych (specjalistycznych

aplikacji do swiadczenia e-ustug) w siedzibie Partneréw projektu.
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6 Analiza finansowa

Analiza finansowa zostata przeprowadzona w szczegdlnosci w celu:
a) oceny finansowej rentownosci inwestycji i kapitatu krajowego, poprzez ustalenie
wartosci wskaznikow efektywnosci finansowej projektu,
b) weryfikacji trwatosci finansowej projektu i beneficjenta,

c) ustalenia wtasciwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE.

Catkowita wartos¢ kosztow kwalifikowalnych w ramach analizowanego projektu przed
zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 rozporzgdzenia nr 1303/2013 wynosi: 32 765 101,00 zt wobec
powyzszego przekracza 1 000 000 EUR. Jednakze projekt nie generuje dochodu i nie wymaga

wyliczenia poziomu dofinansowania za pomocg metody luki w finansowaniu.

6.1. Naktady inwestycyjne

W celu realizacji Projektu niezbedne sg do poniesienia odpowiednie naktady finansowe
zwigzane z kosztami digitalizacji, nabycia baz danych, oprogramowania, sprzetu IT, promocji,
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zarzadzania projektem niezbednymi dla osiggniecia

zaktadanych celow Projektu.

Budzet projektu obejmuje wszelkie niezbedne wydatki konieczne do osiggniecia celu
projektu.
Budzet projektu zostat przygotowany na podstawie nastepujgcych zatozen:

e catkowita wartosc¢ projektu: 32 765 101,00 zt brutto,

e warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych: 32 765 101,00 zt brutto,

e warto$¢ wydatkéw niekwalifikowalnych: 0,00 zt,

e okres realizacji projektu: 2018 r.—2020 .,

o kwalifikowalnos¢ podatku VAT: zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towardw i ustug Wnioskodawca nie ma mozliwosci odzyskania podatku
VAT, tzn. mozliwosci obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku
naliczonego zwigzanego z towarami i ustugami, gdyz towary te i ustugi nie beda

wykorzystywane do czynnosci opodatkowanych.
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Wszystkie nakfady inwestycyjne, z podziatem na wydatki kwalifikowalne,

niekwalifikowalne zostaty przedstawione w ponizszej tabeli.

s . % udziat k.kw.
Wartos¢ poszc‘z egolnych Koszty netto St Kwota Vat Kwota brutto K_oszty zadaniaw . Ko.s.zty
zadan Vat (%) kwalifikowane i niekwalifikowane
k.kw.ogétem
Digitalizacja - Materialy | ) )0 70324 | 539 240760,26 | 1287 544,00 1287 544,00 3,93
(papierowe) 0,00
. 120030,08 | 23% 27 606,92 147 637,00 147 637,00 0,45
e % 0,00
EGIB (baza danych) 17466426,02 | 23% | 4017277,98 | 2148370400 | 21483 704,00 65,57 0,00
GESUT/BDOTS00 (baza | ¢ heo 031 71| 23% | 139608429 | 7466 016,00 7 466 016,00 22,79
danych) 0,00
Zarzadzanie projektem / 243902,44 | 23% 56 097,56 300 000,00 300 000,00 0,92
obstuga 0,00
gjfoziLi'”WeswrSk' ! 487804,88 | 23% 112 195,12 600 000,00 600 000,00 1,83 0,00
Promocja 8130081 | 23% 18 699,19 100 000,00 100 000,00 0,31 0,00
Modernizacja IT 653008,13 | 23% 150 191,86 803 200,00 803 200,00 2,45 0,00
Szkolenia 143902,44 | 23% 33097,56 177 000,00 177 000,00 0,54 0,00
Oprogramowanie 325203,25| 23% 74796,75 400 000,00 400 000,00 1,22 0,00
,ffl,kf/fff, ta wartosc 26 638 293,50 6126807,49 | 32765101,00| 32 765 101,00 100,00 0,00

6.2. Ogdlna metodyka przeprowadzania analizy finansowej

Analize finansowg przeprowadzono w oparciu o metode zdyskontowanych przeptywéw
pienieznych (DCF), ktora charakteryzuje sie nastepujgcymi cechami:

a) obejmuje skonsolidowang analize finansowa,

b) uwzglednia, co do zasady, wytgcznie przeptyw $Srodkdw pienieznych, tj. rzeczywista
kwote pieniezng wyptacang lub otrzymywang przez dany projekt. Niepieniezne pozycje
rachunkowe, takie jak amortyzacja czy rezerwy na nieprzewidziane wydatki nie sg
przedmiotem analizy finansowej,

c) uwzglednia przeptywy srodkow pienieznych w roku, w ktérym zostaty dokonane i ujete
w danym okresie odniesienia,

d) uwzglednia wartos¢ rezydualng,

e) uwzglednia wartos$¢ pienigdza w czasie przy sumowaniu przeptywow finansowych w

roznych latach. Przyszte przeptywy srodkéw pienieznych dyskontuje sie w celu
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uzyskania ich wartosci biezacej za pomocg wspoétczynnika dyskontowego, ktdérego

wielkos¢ jest ustalana przy uzyciu stopy dyskontowe;.

Do opracowania analizy finansowej zastosowano metode standardowg, poniewaz
W niniejszej inwestycji na etapie wdrazania oraz etapie trwatosci projektu mozliwe jest
oddzielenie przeptywdéw pienieznych zwigzanych z projektem od ogdlnych przeptywow
pienieznych Beneficjenta. W analizie uwzgledniono jedynie przeptywy pieniezne w ramach
projektu. Wybdr metodyki przeprowadzenia analizy finansowej ustalono na podstawie
Wytycznych w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w
tym projektéw generujgcych dochdd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020,
zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju i opublikowanych na stronie tegoz
ministerstwa.

Analize finansowg przeprowadzono za pomocg arkusza kalkulacyjnego Excel, a
nastepnie zamieszczono jg w wersji papierowej i elektronicznej w formie zatgcznika do SW.
Wersja elektroniczna analizy finansowej zawiera jawne i dziatajgce formuty przedstawiajgce

przeprowadzone analizy i ich wyniki.

6.3. Zatozenia do analizy finansowej

Zatozenia do analizy finansowej - powiat buski, powiat jedrzejowski, powiat kielecki, powiat
pinczowski
1. Okres odniesienia - 15 lat
a. poczagtek okresu odniesienia - 2017 rok (rok ztozenia wniosku o dofinansowanie),
b. koniec okresu odniesienia - 2032 rok,
2. Czas ekonomicznego zycia projektu - 15 lat.
3. Stopa dyskontowa - 4%.
4. Poczatek dyskontowania — nastepny rok po ztozeniu wniosku o dofinansowanie -
2018r.
Analiza zostata wykonana w cenach statych.
Poziom dofinansowania ze $rodkéw RPO WS (Max CRpa) - 85%.
taczne koszty kwalifikowalne 32 765 101,00.
Nakfady odtworzeniowe - 1 203 200,00 zt, ponoszone bedg co 7 lat na wydatki

© N o

zwigzane z zakupem sprzetu IT.
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9. Amortyzacja liniowa wg. obowigzujgcych stawek - szczegdty w arkuszu nr 3.
10. Wnioskowany % dofinansowania RPO WS - 85,00%, liczony jako % kosztéw
kwalifikowalnych.
11. Whnioskowana kwota dofinansowania RPO WS - 27 850 335,00.
12. Wktad wtasny - 4 914 766,00 zt, w wysokosci 15%.

13. Zrédto wktadu wiasnego - dochody wtasne jednostek.

6.4. Okreslenie przychodéw

Przychdd to wptywy srodkéw pienieznych z bezposrednich wptat dokonywanych przez
uzytkownikdow za towary lub ustugi zapewniane przez dang operacje, jak np. optaty ponoszone
bezposrednio przez uzytkownikéw za uzytkowanie infrastruktury, sprzedaz lub dzierzawe
gruntu lub budynkdw albo optaty za ustugi. Projekt nie generuje przychodow.

Przychody partneréw, w zakresie $cisle zwigzanym z realizacjg projektu, dotycza gtownie
optat z tytutu ustug udostepniania danych z baz PZGiK, ktérych tryb reguluje ustawa prawo
geodezyjne i kartograficzne. Powiaty, udostepniajgc dane z gromadzonych zasobdéw
geodezyjnych, pobierajg optaty od wnioskodawcdw, dotyczgce np. wydania wyrysu lub wypisu
z mapy ewidencyjnej, wydania odbitki mapy, udostepnienia danych ewidencji gruntow z
zadanego obszaru. Odbiorcami tychze ustug sg zardwno osoby fizyczne, podmioty
gospodarcze oraz podmioty publiczne. Bez wzgledu na fakty, czy swiadczenie przez powiat
ustug odbywa sie metoda tradycyjng, tzn. bez wykorzystania $rodkow komunikacji
elektronicznej, czy tez powiat posiada liczne e-ustugi, umozliwiajgce realizacje transakcji, w
petni wykorzystujgc komunikacje elektroniczng, optaty za ich wykonanie sg naliczane. Dlatego,
W nawigzaniu do powyzszej argumentacji, uzna¢ nalezy, ze wdrazane w ramach projektu
rozwigzania w zadnym stopniu nie przyczynig sie do wygenerowania przychodéw.

W ramach kosztow operacyjnych zostaty przyjete:
e koszty wsparcia technicznego w wysokosci 3 000 zt/miesigc/1 powiat,

e koszty amortyzacji — wg. obowigzujgcych stawek

6.5. Metoda luki w finansowaniu

W  przypadku projektdw generujgcych dochdd, dla ktorych istnieje mozliwosé
obiektywnego okreslenia przychodu z wyprzedzeniem, poziom dofinansowania nalezy ustali¢

(obliczy¢) za pomocg metody luki w finansowaniu.
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Analizowany projekt nie bedzie generowat dochodu po zakoriczeniu jego realizacji,
wobec powyzszego poziom dofinansowania zostat okreslony na poziomie 85% kosztow
kwalifikowanych zgodnie z Regulaminem Dwuetapowego Konkursu Zamknietego nr
RPSW.07.01.00-12.00-138/17 w ramach Osi Priorytetowej VIl — Sprawne ustugi publiczne
Dziatania 7.1 Rozwdj e-spoteczenstwa (w zakresie typu projektow: Rozwdj e-ustug, z
wytgczeniem  e-zdrowia)  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Wojewddztwa
Swietokrzyskiego na lata 2014 — 2020.

Whnioskowana kwota dofinansowania to: 27 850 335,00 zt. Pozostate srodki, tj. 4 914
766,00 zt. zostang wydatkowane ze srodkéw budzetu: Powiatu Buskiego, Powiatu

Jedrzejowskiego, Powiatu Kieleckiego i Powiatu Pinczowskiego.

6.6. Metoda zryczafttowanych procentowych stawek dochodowych

Zgodnie z art. 61 ust. 3 pkt a) oraz ust. 5 rozporzgdzenia nr 1303/2013, obok znanej z
okresu programowania 2007-2013 metody kalkulacji luki w finansowaniu, dla projektéw z
wybranych sektorow lub podsektorow, wprowadzone zostaty zryczattowane procentowe
stawki dochododw. Zastosowanie stawek zryczattowanych eliminuje koniecznos$¢ obliczania
wartosci dofinansowania w oparciu o indywidualng analize poszczegdlnych projektéw.
Zamiast tego przyjete zostaje zatozenie, ze projekty nalezgce do danego typu, sektora lub
podsektora generujg okreslony poziom dochoddéw, a co za tym idzie, wystepuje w nich z gory
okreslony poziom luki w finansowaniu. Nalezy podkresli¢, ze metoda ta bedzie miata
zastosowanie w przypadku, gdy dany projekt zostat uprzednio zidentyfikowany jako projekt
generujgcy dochdd, tzn. zdyskontowane przychody przewyzszajg koszty operacyjne i koszty
odtworzenia wyposazenia krotkotrwatego poniesione w okresie odniesienia, bez
uwzglednienia wartosci rezydualnej.

Rozporzadzenie nr 1303/2013, w Zatgczniku V — Okreslenie stawek zryczattowanych dla
projektéw generujgcych dochdd, okreslito zryczattowane stawki procentowe dochodéw dla

wybranych sektoréw i podsektoréw, ktére przedstawiajg sie nastepujgco:

L.p. Sektor Stawki zryczattowane
1 |Drogi 30%
2 |Koleje 20%
3 [Transport miejski 20%
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L.p. Sektor Stawki zryczattowane
Gospodarka wodna 25%
5 |Odpady state 20%

Analizowany projekt nie zalicza sie do zadnego z ww. sektoréw i podsektoréw, wobec

powyzszego nie zastosowano ww. zryczattowanych stawek do obliczenia wartosci

dofinansowania w oparciu o indywidualng analize poszczegdlnych projektow.

6.7. Wskazniki efektywnosci finansowe;j

Wartosci wskaznikdw finansowej efektywnosci projektu zostaty wyliczone na podstawie

przeptywow pienieznych okreslonych przy zastosowaniu metody standardowe;j.

Wskazniki efektywnosci finansowej projektu to:

a) finansowa biezgca warto$¢ netto inwestycji (FNPV/C) — suma zdyskontowanych

strumieni pienieznych netto generowanych przez projekt,

b) finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) — stopa dyskontowa, przy

ktérej wartos¢ FNPV/C wynosi zero, tzn. biezgca warto$¢ przychoddéw jest réwna

biezgcej wartosci kosztéw projektu,

c) finansowa biezgca warto$¢ netto kapitatu krajowego (FNPV/K) — suma

zdyskontowanych strumieni pienieznych netto wygenerowanych dla beneficjenta w

wyniku realizacji rozwazanej inwestycji,

d) finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z kapitatu krajowego (FRR/K) — stopa

dyskontowa, dla ktorej wartos¢ FNPV/K wynosi zero.

Analiza finansowa wykazafta, iz:

wskaznik FNPV/C — finansowa biezgca warto$¢ netto inwestycji jest ujemny i wynosi: -
31677 881,96 zt.

wskaznik FRR/C - finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji - jest niemozliwy do
wyliczenia.

wskaznik FNPV/K - finansowa biezgca wartos¢ netto kapitatu krajowego jest ujemny i
wynosi: - 2 007 467,19 zt.

wskaznik FRR/K - finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z kapitatu krajowego - jest

niemozliwy do wyliczenia.
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6.8. Analiza trwatosci finansowej

Zgodnie z przeprowadzong powyzej analizg mozna stwierdzi¢, ze wnioskodawca posiada
zdolno$¢ organizacyjng i finansowa pozwalajgcg na zrealizowanie Projektu w okreslonym
harmonogramem terminie i zakresie. Ponadto efekty ekonomiczne Projektu s3 odporne na
stosunkowo duze niekorzystne zmiany kluczowych zmiennych Projektu.

Catkowite zaktadane koszty Projektu wynoszg 32 765 101,00 zt. Przy montazu
finansowym Projektu uwzgledniono 85% dofinansowania ze S$rodkéw UE w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020 w
kwocie 27 850 335,00 zt. Pozostata kwota w wysokosci 4 914 766,00 zt kosztodw Projektu
pokryta zostanie z budzetu Partnerow Projektu.

Przy zatozonej stopie dyskontowej na poziomie 4%, wartos¢ wskaznika zaktualizowanej

wartosci netto z inwestycji (FNPV/C) w catym okresie odniesienia wynosi -31 677 881,96 zt.
Wskaznik przyjmuje warto$¢ ujemng z uwagi na niemoznos$¢ wygenerowania przychodow
finansowych w Projekcie. Z tej samej przyczyny nie mozna réwniez okresli¢ poziomu
wewnetrznej stopy zwrotu z inwestycji (FIRR/C).
W przypadku projektow realizowanych przez podmioty publiczne niegenerujgce przychodow,
dla oszacowania rentownosci inwestycji najistotniejsze znaczenie ma analiza ekonomiczna
obejmujgca efekty zewnetrzne Projektu. Szczegdty analizy ekonomicznej Projektu opisane
zostaty w punkcie Analiza kosztéw i korzysci .

Naktady odtworzeniowe oraz koszty operacyjne (koszty eksploatacji) w okresie po
zakonczeniu Projektu bedg musiaty zosta¢ pokryte ze s$rodkéw witasnych podmiotu
odpowiedzialnego za utrzymanie Projektu. Bedg one generowaty w takiej wysokosci
zapotrzebowanie na srodki budzetowe (z budzetu krajowego i budzetdw regionalnych).
Projekt cechuje sie wysokg rentownoscig dla osiggniecia korzysci spoteczno—ekonomicznych i,
jak wykazuje analiza wrazliwosci przedstawiona powyzej, nie jest wrazliwy na zmiany
kluczowych zmiennych Projektu.

Instytucjg odpowiedzialng za wdrozenie projektu bedzie powiat jedrzejowski, ktory
posiada odpowiednie zasoby kadrowe, sprzetowe, organizacyjne oraz finansowe do
utrzymania rezultatéw projektu przez co najmniej 5 lat od daty ptatnosci korncowej na rzecz
Beneficjenta.

Powiat jedrzejowski, jako Wnioskodawca, jest gwarantem utrzymania trwatosci

finansowej projektu. Utrzymanie $rodkow trwatych, nadzoér i opieka nad majgtkiem Powiatu
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zapewnione jest ustawowo, zatem w Swietle obowigzujgcych obecnie przepiséw prawa,
zagwarantowana jest stabilno$¢ finansowa projektu, a tym samym zaktadany utrzymany efekt
finansowy i ekonomiczny.

Koszty zwigzane z utrzymaniem i eksploatacjg inwestycji bedg pokrywane ze srodkéw
budzetu poszczegdlnych powiatow. Nadzér nad finansowg realizacjg projektu bedzie
sprawowat Skarbnik kazdego z powiatéw.

Trwatos¢ projektu w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca

2006 roku zostanie zachowana.
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7 Analiza kosztow i korzysci

W ramach realizowanego projektu przewiduje sie uzyskanie szeregu korzysci dla
szerokiego grona interesariuszy Projektu. Ponizej przedstawione zostang korzysci spoteczne
wynikajgce z realizacji Projektu. Analiza ma charakter uproszczony zgodnie z zaleceniami
zawartymi w dokumencie , Wytyczne w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem
projektéw inwestycyjnych, w tym projektow generujgcych dochdéd i projektéw hybrydowych
na lata 2014-2020".

Realizacja Projektu nie niesie ze sobg zadnych kosztéw spotecznych. W zwigzku z tym nie
przeprowadzono szacunkow wartosci kosztéw spotecznych w celu okreslenia efektu
spotecznego. W dalszej czesci rozdziatu opisane bedg wytgcznie korzysci z realizacji Projektu
przy zatozeniu, ze wartos¢ oszacowanych korzysci jest jednoczesnie wartoscig korzysci
Projektu.

Po przeprowadzeniu wielowymiarowej analizy oddziatywania Projektu ustalono
nastepujace korzysci spoteczne wynikajgce z realizacji Projektu.

Ponizej przedstawiono zidentyfikowane korzysci spoteczne Projektu wraz z opisem

metodyki ich obliczenia oraz wyszczegdlnieniem korzysci dla przedsiebiorcéw i obywateli.

Oszczedno$¢ czasu pozyskania informacji o uzbrojeniu terenu przez obywateli i podmioty

gospodarki narodowe;j

Wartos¢

. " . . Powiat o . Powiat
Opis pozycji J.m. Powiat Buski e Powiat Kielecki Pificzowski Razem

Liczba ludnosci powiatu w wieku
produkcyjnym 0s6b 44 303 52 865 134 198 24383
Liczba osdb potrzebujgcych pozyskad
informacje o sieci wodociggowej
(zaktadana 1 osoba na 1 tys.) 0s0b 44 53 134 24
Liczba osdb potrzebujgcych pozyskad
informacje o sieci kanalizacyjnej
(zaktadana 1 osoba na 1 tys.) 0s0b 44 53 134 24
Liczba osdb potrzebujgcych pozyskaé
informacje o sieci gazowej (zaktadana 1
osoba na 1 tys.) 0s0b 44 53 134 24
Liczba osdb potrzebujgcych pozyskad
informacje o sieci elektroenergetycznej

(zaktadana 1 osoba na 1 tys.) 0s0b 44 53 134 24
Zaoszczedzony czas na pozyskanie

informacji godziny 7 7 7 7
Przecietne miesieczne wynagrodzenia

brutto PLN 3400,24 3994,49 3289,77 3460,81
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J

Wartos¢
. " . . Powiat L . Powiat
Opis pozycji J.m. Powiat Buski e Powiat Kielecki Pifczowski Razem

Przecietna warto$¢ 1 godziny pracy PLN 20,24 23,78 19,58 20,60
Wartos¢ oszczednosci obywateli rocznie PLN 24 935,68 35 289,52 73 464,16 13 843,20 147 532,56
Podmioty Gospodarki Narodowej wg.
rejestru REGON sztuka 5663 6134 16 086 2633
Osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosé
gospodarcza sztuka 4531 4782 13 256 1893
Osoby prawne i jednostki organizacyjne
niemajgce osobowosci prawnej sztuka 1132 1352 2 830 740
Liczba przedsiebiorstw
zainteresowanych pozyskaniem
informacji o uzbrojeniu terenu (10%) sztuka 2 831,50 3 067,00 8 043,00 1316,50
Zaoszczedzony czas na pozyskanie
informacji godziny 7 7 7 7
Przecietne miesieczne wynagrodzenia
brutto PLN 3400,24 3994,49 3289,77 3460,81
Przecietna warto$¢ 1 godziny pracy PLN 20,24 23,78 19,58 20,60
Wartos$¢ oszczednosci podmiotéw
gospodarki narodowej rocznie PLN 401 166,92 510532,82 1102 373,58 189 839,30 2203912,62

Oszczednosci spoteczne dzieki mozliwosci elektronicznego

przez komornikéw

pozyskania danych geodezyjnych

Opis pozYCii Im Powiat Powiat Powiat Powiat Razem
PIs pozyc o Buski Jedrzejowski Kielecki Pinczowski z
llo$¢ spraw dotyczaca zapytan
komorniczych w powiecie w roku 2016 sztuka 245 261 3046 245,00
drogg tradycyjng
Planowane zmniejszenie w stosunku do
roku 2016 50 50 50 50
Planowalna I|lczba whnioskéw sktadanych sstuka 122,50 130,50 1523,00 122,50
elektronicznie
0golny koszt pozyskania informacji w
formie papierowej (koszty wynagrodzenia PLN 900,00 900,00 900,00 900,00
personelu, koszt druku, korespndencji)
Oszczednosci z tytutu wyeliminowania
kosztéw przesytki poleconej (cena przesytki 110 1370
PLN
listowej poleconej (priorytetoej) x 2 250,00 117.450,00 700,00 110250,00 1708 650,00
(zapytanie komornika + odpowiedZ urzedu))

taczne korzysci spoteczne jakie zostang osiggniete w wyniku realizacji projektu wyniosa:

4 060 095,18 zt/rok.
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7.1 Korzysci zewnetrzne wynikajgce z realizacji projektu

Realizacja inwestycji bedzie miafa pozytywny wptyw na strukture spoteczno-
gospodarczg regionu realizacji projektu i co sie z tym wigze przyniesie szereg pozytywnych
korzysci, ktére doprowadzg do zréwnowazonego rozwoju powiatdw zaangazowanych w

realizacje projektu i dzieki temu zapobiegng marginalizacji catego ich obszaru.

Gtownymi korzysciami wynikajgcymi z realizacji przedmiotowego projektu bedg:

e skrécenie czasu przeprowadzania procedur, przy ktérych konieczne jest pozyskanie
map i informacji geodezyjnych,

e nizsze koszty zwigzane z pozyskaniem map oraz innych informacji geodezyjnych,

e mozliwos¢ uzyskania dokumentéw bez koniecznosci odwiedzania urzedu,

e wprowadzenie nowych ustug w zakresie geodezyjnym dla mieszkarncéw z mozliwosciag
wygodnej obstugi na urzgdzeniach z ekranami dotykowymi (smartfony i tablety),

e utworzenie lub znaczace ulepszenie mozliwosci dostepu do danych w zaleznosci od
rodzaju uzytkownikdow (np. komornikéw, rzeczoznawcoéw, wykonawcow prac

geodezyjnych, przedstawicieli branz)

7.2 Nakfady i koszty spoteczno-gospodarcze zwigzane z realizacjg projektu

Posréd mozliwych okolicznosci powodujgcych powstawanie zewnetrznych kosztow,
zwigzanych z realizacjg omawianej inwestycji uwzgledniono:
e czasowe ograniczenia w dostepie do istniejgcych baz danych w trakcie wprowadzania
nowych systemow
Sposéb przygotowania projektu oraz jego charakter, minimalizujg ryzyko powstania szkéd
srodowiskowych. Whnioskodawca naftozy na wykonawce wymogi dotyczace zachowan
ograniczajgcych negatywny wptyw na s$rodowisko (np. pozbycie sie w sposdb zgodny w

prawem odpadow powstatych trakcie realizacji inwestycji).
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8 Analiza wrazliwosci i ryzyka

8.1 Analiza wrazliwosci

Analiza wrazliwosci przedstawia informacje, w jakim stopniu realizacja planowanego
przedsiewziecia jest podatna na zmiany kluczowych parametrow ilosciowych.
Przeprowadzone badania odpowiadajg przede wszystkim na pytanie, na ile zmiana tych
parametrow wptywa na ekonomiczny sens Projektu. Analiza wrazliwosci Projektu zostata
przeprowadzona w dwoch perspektywach: (1) wptywu ryzyka na stan przeptywow
pienieznych i wskazniki efektywnosci ekonomicznej Projektu, (2) oceny prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Jako zmienne krytyczne dla efektywnosci ekonomicznej, oraz stanu przeptywow
pienieznych Projektu zaliczy¢ mozna przede wszystkim:

e zmiana kosztu inwestycji,
e zmiana poziomu kosztéw operacyjnych.

Poziom odchylert zmiennych na ktére najbardziej wrazliwa jest sytuacja ekonomiczna
Beneficjenta znajduje sie w przedziale +/- 20%.

Ze wzgledu na model finansowania wydatkéw Projektu z budzetu jednostki publicznej,
nie jest mozliwe wygenerowanie dodatnich przeptywdéw pienieznych w okresie
referencyjnym. Jednoczes$nie, w kazdym analizowanym przypadku wzrost kosztow zwigzanych
z realizacjg Projektu generuje potrzebe zwiekszenia wydatkéw z budzetu Partnerdw Projektu.
W przypadku wszystkich dwdch zmiennych krytycznych dla efektywnosci ekonomicznej
Projektu ryzyko ich wystgpienia oszacowano jako niskie. Beneficjent ponadto ma mozliwos¢,
poprzez odpowiednie regulacje umowne i wewnetrzne, wptyngé na minimalizacje wystgpienia
niekorzystnych zjawisk w zakresie zmian naktaddw inwestycyjnych i kosztéw operacyjnych.
Ponizsza tabela przedstawia wartosci wskaznikow efektywnosci ekonomicznej Projektu w

przypadku zmian zmiennych krytycznych o +/- 20%.

ENPV EIRR NPV
Naktady
inwestycyjne/koszty +/-0% 6 175 004,04 zt 8,83% - 31677 881,96 7t
operacyjne
Nakiady inwestycyjne -20% 10936 649,30 zt 12,93% - 25691 115,13 zt
+20% 1413 358,78 zt 5,77% - 37 664 648,78 zt
Koszty operacyjne -20% 6 395 508,65 zt 8,96% - 31621091,96 7t
+20% 5954 499,43 zt 8,70% - 32261511,08 7t
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Naktady inwestycyjne

20 000 000,00 14,00%
10 000 000,00 — /4 12,00%
0,00 10,00%
-10 000 000,00 T~ / 8,00%
-20 000 000,00 \‘—'/ 6,00%
-30 000 000,00 F— / 4,00%
-40 000 000,00 — 2,00%
>0 000/000,00 wariant bazowy 20% -20% 0,00%
e ENPV 6 175 004,04 1413 358,78 10 936 649,30
NPV -31677 881,96 -37 664 648,78 -25 691 115,13
=== EIRR 8,83% 5,77% 12,93%
Koszty operacyjne
10 000 000,00 9,00%
5 000 000,00 — 8,95%
0,00 / 8,90%
-5 000 000,00 / 8,85%
-10 000 000,00 ™~ / 8,80%

\\// o 7504
8,70%

-15 000 000,00

-20 000 000,00
-25 000 000,00 8,65%
-30 000 000,00 8,60%
-35 000 000,00 - 8,55%
wariant bazowy 20% -20%

= E NPV 6 175 004,04 5954 499,43 6 395 508,65

NPV -31 677 881,96 -32 261 511,08 -31 621 091,96

«===E|RR 8,83% 8,70% 8,96%
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,e-GEODEZJA

cyfrowy

zaséb geodezyjny powiatdw Buskiego,

Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego” zidentyfikowano nastepujace ryzyka:

e problem zwigzany ze zbyt matym zainteresowaniem odbiorcéw zaproponowanymi

rozwigzaniami przewidzianymi w projekcie,

e btednie oszacowane zapotrzebowania na wskazane w projekcie ustugi,

e problemy z

przeprowadzeniem procedury

udzielenia

zamowien

publicznych

(terminowos¢, protesty, brak zainteresowania wykonawcow itp.),

e opodZnienia w realizacji poszczegdlnych etapow prac inwestycyjnych, z winy firmy

realizujacej

poszczegdlne etapy przedsiewziecia

czynnikéw niezaleznych (sity wyzszej),

e problemy z ptynnoscia finansowa podczas realizacji inwestycji,

e problemy z rozliczeniem projektu,

lub na

skutek oddziatywania

e zagrozenia zwigzane ze zmianami klimatu oraz z kleskami zywiotowymi

e problemy z infrastrukturg informatyczna, wptywajgce na ciggtos¢ dziatania e-ustug.

Prawdopodobien
stwo wystgpienia

Srodki zapobiegawcze i

Rodzaj ryzyka e, G, Negatywne skutki I .
duze)
zainteresowanie mate - brak zainteresowania ze strony - odpowiednia informacja na
odbiorcéw spotecznosci dla proponowanych temat nowo wprowadzanych
zaproponowanymi ustug procedur i ustug w placowkach
rozwigzaniami - zbyt duze zainteresowanie ze - zapewnienie dostepu do
przewidzianymi w strony spotecznosci dla ustug wszystkim
projekcie (zbyt mate lub proponowanych ustug zainteresowanym
niezdolnos$¢ do - zapewnienie zaplecza
zaspokojenia popytu technicznego umozliwiajacego
sprawne korzystanie z ustug
placoéwek

btednie oszacowane mate - nie wykorzystanie potencjatu - przeprowadzenie analizy
zapotrzebowania na zaproponowanych usprawnien potrzeb zwigzanych z
wskazane w projekcie - zbyt duze koszty oprogramowania | zaplanowanymi dziataniami
ustugi w stosunku do zapotrzebowania na - dobre przygotowanie

ustuge dokumentacji przed realizacja

- nieefektywne wykorzystanie zadania

zasobow w postaci sprzetu oraz - monitorowanie dziatan

oprogramowania
problemy z rozpoczeciem | mate - opOZnienie realizacji inwestycji - dobre przygotowanie

inwestycji na skutek braku
odpowiednich

- brak mozliwosci uzyskania
dofinansowania na inwestycje na

procedury administracyjnej —
projekt nie wymaga
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Prawdopodobien
stwo wystgpienia

Srodki zapobiegawcze i

Rodzaj ryzyka e G, Negatywne skutki RS
duze)
dokumentow i zezwolen skutek braku odpowiednich pozyskania dodatkowych
pozwolen i nieodpowiedniego pozwolen oraz uzgodnien
poziomu przygotowania inwestycji celem realizacji projektu
na etapie sktadania wniosku
aplikacyjnego
problemy z Srednie - opdznienie realizacji inwestycji - przeprowadzenie procedury
przeprowadzeniem - konieczno$¢ powtdrzenia procedur | przetargowej i wyboru
procedury udzielenia przetargowych wykonawcy z duzym
zamowien publicznych wyprzedzeniem, co pozwoli
(terminowosé, zakonczyc ten etap
protesty, brak przygotowan przed terminem
zainteresowania rzeczowego rozpoczecia
wykonawcéw itp.) realizacji inwestycji,
- przygotowanie procedury
przetargowej w sposob
utatwiajgcy wybor wykonawcy
posiadajgcego stosowna
wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje i zasoby
umozliwiajgce realizacje
inwestycji zgodnie z zatozonym
planem, precyzyjne zapisy
SIWZ przeciwdziatajgce
ewentualnym protestom
uczestnikow postepowania
opdznienia w realizacji Srednie - opdznienia w realizacji prac - gwarancje nalezytego
poszczegdlnych etapdw wykonania przedmiotu umowy
prac inwestycyjnych, z - mozliwos¢ utraty dofinansowania zawarte w kontrakcie z
winy firmy realizujgcej na skutek nieterminowosci wykonawca inwestycji,
poszczegdlne etapy przedsiewziecia - biezgce przeprowadzenie
przedsiewziecia lub na identyfikacji wszelkich
skutek oddziatywania mozliwych zagrozen mogacych
czynnikdw niezaleznych negatywnie wptywaé na
terminowy przebieg prac
inwestycyjnych i
neutralizowanie ich,
- utworzenie zespotu
koordynujacego realizacje
inwestycji odpowiedzialnego
za sprawne jej
przeprowadzenie,
niewtfasciwe oszacowanie | mafte - brak mozliwosci realizacji - dobre przygotowanie
kosztéw projektu inwestycji z powodu braku Srodkéw | kosztorysow przez osoby do
finansowych tego celu uprawnione
problemy z ptynnoscig mate - wstrzymanie realizacji - zabezpieczenie

finansowa podczas
realizacji inwestycji,

przedsiewziecia

wystarczajgcych srodkéw
finansowych na realizacje
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Rodzaj ryzyka

Prawdopodobien
stwo wystgpienia
(mate, srednie,
duze)

Negatywne skutki

Srodki zapobiegawcze i
naprawcze

inwestycji, pozyskanie kredytu
bankowego niezbednego w
celu unikniecia problemow z
ptynnoscia finansowa,

- zabezpieczenie
wystarczajgcych srodkéw
finansowych na realizacje
inwestycji, utworzenie rezerwy
na nieprzewidziane wydatki,

- monitoring finansowy
projektu w trakcie jego
realizacji w celu zapewnienia
ptynnosci finansowej projektu.

problemy z rozliczeniem
projektu

Srednie

- opdZnienia zawigzane z
otrzymaniem srodkdw na realizacje
inwestycji

- konieczno$¢ zwrotu czesci
dofinansowania na skutek btedow w
dokumentacji

- monitoring finansowy
projektu w trakcie jego
realizacji w celu zapewnienia
prawidtowego przebiegu
rozliczenia finansowego
projektu

- utworzenie zespotu
koordynujacego realizacje
inwestycji odpowiedzialnego
za sprawne jej
przeprowadzenie

zagrozenia zwigzane ze
zmianami klimatu (np.
nieodpowiednia analiza
zagrozen) oraz z kleskami
zywiotowymi

mate

- konieczno$¢ poniesienia kosztéw
zwigzanych z dodatkowymi
zabezpieczeniami oraz
niwelowaniem skutkow zaistniatych
klesk zywiotowych

- Odpowiednie procedury
zabezpieczenia sprzetu na
wypadek zaistniatych zagrozen

problemy z infrastrukturg
informatyczna lub faczem
Internetowym,
wptywajace na ciggtosé
dziatania e-ustug

srednie

- przerwy w Swiadczeniu e-ustug dla
ich odbiorcéw, przewyzszajgce
deklarowane w projekcie czasy
niedostepnosci,

- utrudnienia i wydtuzony czas
realizacji e-ustug

- koniecznos¢ zwrotu
dofinansowania na skutek
niemoznosci dotrzymania
deklarowanych w projekcie
wskaznikow

Stosowna modernizacja
obecnie posiadanej
infrastruktury informatycznej,
w celu zapewnienia
deklarowanej w projekcie
dostepnosci e-ustug.
Zapewnienie odpowiedniej
dostepnosci taczy
Internetowych lub
zapewnienie ich redundancji.

W odniesieniu do wymagan dotyczgcych zapewnienia ciggtosci dziatania wdrazanych w

ramach projektu e-ustug i systemoéw, jak i odpowiedniego poziomu ich dostepnosci,
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zidentyfikowano nizej wymienione zagrozenia, dla ktérych podejmowane beda konkretne

dziatania, specyficzne dla kazdego ryzyka.

Zidentyfikowane zagrozenia | Prawdopodobienstwo Podjete lub zaplanowane dziatania zmierzajace do
ciggtosci dziatania e-ustug ograniczenia ryzyka

Dtugotrwata awaria duze Rozbudowa istniejgcej struktury zasilania awaryjnego

zasilania

Awaria systemu mate Instalacja najnowszych systemow, automatyczne

operacyjnego aktualizowanych

Awaria systemu e-ustug Srednie Odpowiednie wymagania niezawodnosci oraz

raportowania mozliwosci wystapienia awarii na etapie
tworzenia opisu przedmiotu zamdwienia, system testow w
procedurze wdrazania i w trakcie uzytkowania,

Problemy z dystrybucijg e- mate tgcza zapasowe

ustug (awaria taczy

internetowych)

Awaria infrastruktury IT mate Redundantne serwery i przestrzen dyskowa, zasilacze i
switche

Problemy przepustowosci mate Monitorowanie, raportowanie

sieci

Powyzsza analiza ryzyka ciggtosci dziatania, przeprowadzona zostata na bazie realnych
zdarzent, powodujgcych niedostepnos¢ ustug, odnotowanych w Systemie Informacji
Przestrzennej Wojewddztwa Swietokrzyskiego, w czasie od stycznia 2015 r. do sierpnia
2017 r., w ramach infrastruktury zaimplementowanej u kazdego z Partnerdow projektu
,e-Geodezja — cyfrowy zaséb geodezyjny powiatéw Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i
Pinczowskiego” .

W ramach dziatan synergicznych, dla Partnerdw Projektu ,e-Geodezja - cyfrowy zasob
geodezyjny powiatéw Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego” opracowana
zostanie wspodlna strategia (polityka) ciggtosci dziatania dotyczaca:

e projektowania i rozbudowy/przebudowy systemu dla zapewnienia wymaganej

ciggtosci dziatania;

e metod identyfikacja zagrozenia ciggtosci dziatania;

e procedur awaryjnych i odtworzeniowych;

e monitorowania zagrozen i powiadamiania o zagrozeniu;

e testow ciggtosci dziatania;

e raportowania dziatania systemow.

Strona 143



Studium Wykonalnosci dla projektu
,e-GEODEZJA — cyfrowy zasdb geodezyjny powiatow Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

Strona 144



Studium Wykonalnosci dla projektu
,e-GEODEZJA — cyfrowy zaséb geodezyjny powiatéw Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

9 Analiza i informacje specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora

9.1 Rozwdj e-zdrowia

Nie dotyczy

9.2 Rozwdj e-ustug (z wytaczeniem e-zdrowia)

Przedstawione w tym rozdziale informacje i analizy odnoszg sie do kryteriéw oceny

merytorycznej projektu — dopuszczajgcych sektorowych oraz punktowych.

9.2.1 Kryteria merytoryczne dopuszczajgce sektorowe

Czy projekt jest wykonalny z prawnego punktu widzenia?

Projekt nie wymaga pozyskania pozwolen ani zgtoszen na jego realizacje. Wnioskodawca

oraz partnerzy projektu sg w petni gotowi do podjecia dziatarh w ramach realizacji projektu.

Czy projekt jest komplementarny z istniejgcymi systemami na poziomie centralnym

i regionalnym?

Zakres merytoryczny projektu ,e-GEODEZJA — cyfrowy zaséb geodezyjny powiatéw
Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego” mocno wspiera wszystkie systemy
informacji przestrzennej, jest komplementarny z innymi projektami, stanowigcymi kontynuacje
wczesniejszych  dziatan, np. projekt SIPWS-2. Jest takie w peini zgodny
z zatozeniami informatyzacji i rozwoju e-ustug w wojewddztwie Swietokrzyskim zgodnie ze
Strategia Rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego (rozwdj spoteczerstwa informacyjnego
poprzez zapewnienie powszechnego dostepu do ustug elektronicznych dzi’ki wykorzystaniu
nowoczesnych technologii informatycznych). Szczegdtowe informacje na temat projektow
komplementarnych znajdujg sie w rozdziale 3 niniejszego studium wykonalnosci i zaliczajg sie
do nich ponizsze realizacje:

1. Projekt K-GESUT - realizowany przez Gtoéwny Urzad Geodezji i Kartografii w celu
zwiekszenia stopnia wykorzystania danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu przez

obywateli, przedsiebiorcéw i administracje publiczna. Zasilanie systemu K-GESUT ma by¢
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realizowane z poziomu powiatow, ktére odpowiadajg za utworzenie lub doprowadzenie do
zgodnosci posiadanych baz powiatowych z nowymi przepisami prawa.

. Projekt ZSIN — Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach - Faza |
zostat zrealizowany przez Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii. Projekt ZSIN 2 - Budowa
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach — Faza |l, ktory stanowi
kontynuacje projektu ZSIN (Faza 1). Projekt ma charakter administracyjno-publiczny, a jego
celem jest poprawa funkcjonowania administracji publicznej oraz podniesienie jakosci
danych ewidencji gruntéw i budynkow. Zasilanie systemu ZSIN ma nastgpi¢ z poziomu
powiatdéw, ktére s3 odpowiedzialne za doprowadzenie do zgodnosci posiadanych baz
ewidencji gruntéw i budynkdéw do struktury wynikajacej z nowych przepiséw prawa.

. Projekt SIPWS - "e-$wietokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojewddztwa
Swietokrzyskiego". Partnerami Projektu byly jednostki administracji samorzadowe;
Wojewddztwa Swietokrzyskiego - 13 Powiatéw, 102 Gminy w tym Miasto Kielce. Gtéwnym
celem zrealizowanego Projektu byto miedzy innymi

- zapewnienie powszechnego dostepu do aktualizowanych, referencyjnych oraz
tematycznych baz danych charakteryzujacych Wojewddztwo Swietokrzyskie, w
szczegdlnosci do baz danych zagospodarowania przestrzennego gmin oraz wojewddztwa
przez udostepnienie w sieci Internet metod oraz technik publikowania i udostepniania
danych (portal mapowy),

- usprawnienie funkcjonowania administracji wojewddztwa, powiatu oraz gmin przez
skrocenie czasu przygotowania decyzji, postanowien dla procedur administracyjnych
odnoszacych sie do gospodarki przestrzennej o minimum 10%, dzieki wdrozeniu systemu.
Zasilanie baz danych systemu SIPWS nastepuje poprzez zautomatyzowany proces eksportu
danych ze zrédtowych, powiatowych baz PZGiK, za pomocg zaimplementowanej w ramach
realizacji Projektu SIPWS funkcjonalnosci, w posiadanych przez powiaty wojewédztwa
Swietokrzyskiego geoportalach.

4. Projekt TERYT 2 - Panistwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziatéw

terytorialnych kraju realizowany przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii. Zasilenie tego

systemu granicami jednostek administracyjnych (biegngcych po granicach dziatek
ewidencyjnych) nastepuje z poziomu powiatéw. Przedmiotowy projekt bedzie miat duzy

wptyw na poprawe jakosci przekazywanych danych.
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5. Projekty strategiczne przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020,
zaproponowane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, opracowanej przez
Ministerstwo Rozwoju:

- Projekt Cashless Poland tzn. rozwdj obrotu bezgotéwkowy — zapewnienie dominujgcego
udziatu transakcji bezgotowkowych w obrocie gospodarczym, w szczegdlnosci poprzez
narodowy schemat ptfatniczy, ktory utatwi m.in. optacanie czynnosci administracyjnych oraz
zmniejszy prowizje ptacone przez firmy i obywateli od kazdej transakcji bezgotéwkowej.

- Otwarte Dane Publiczne - celem programu jest poprawa jakosci i zwiekszenie liczby
danych dostepnych w portalu danepubliczne.gov.pl.

Realizacja przedmiotowego Projektu jest zbiezna z wymienionymi wyzej projektami krajowymi.

Czy projekt bedzie wdrazany zgodnie z wymaganiami w zakresie Interoperacyjnosci?

Jednym z gtéwnych zatozen realizacji projektu bedzie spetnienie wymagan, jakie
wynikajg z obowigzujgcych Wnioskodawce przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci wymagan
natozonych na Wnioskodawce przez Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012
roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla
systemow teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 113).

Krajowe Ramy Interoperacyjnosci (KRI) to zbidr uzgodnionych definicji, wymagan,
regut architektury systemoéw teleinformatycznych, procedur i zasad, ktérych stosowanie
umozliwi  wspdtdziatanie systemow informacyjnych jednostek administracji publicznej
w procesach realizacji zadan publicznych drogg elektroniczna.

Potwierdzeniem  zachowania interoperacyjnosci realizowanego  Projektu
z funkcjonujgcymi systemami krajowymi jest jego wdrozenie zgodnie z zasadami Krajowych
Ram Interoperacyjnosci (KRI), ktore nastgpi odpowiednio, do okreslonych w przedmiotowym
rozporzadzeniu poziomow:

1. Na poziomie organizacyjnym — poprzez:
a. Standaryzacje i  zapewnienie  udokumentowania  procesu  wytwdrczego,

a nastepnie wynikdw prac wg. uznanych zwyczajowo i stosowanych dla tego rodzaju

prac standarddw do opisu architektury logicznej / fizycznej systemu;

b. zidentyfikowanie potrzeb, w tym szczegétowych wymagan interesariuszy budowanych

ustug i rozwigzan, jak rdéwniez zastosowania zestandaryzowanych procedur
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wdrozeniowych okreslajgcych zasady wykorzystania dostarczonej infrastruktury,
oprogramowania specjalistycznego oraz powstatych e-ustug
c. wdrozenie w razie potrzeby rekomendacji zmian do obowigzujgcej Polityki
Bezpieczenistwa Informacji (PBI) u Wnioskodawcy odnoszgc to do rekomendowanych
norm i zalecen takich jak: Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001.
2. Na poziomie semantycznym - poprzez:
a. zastosowanie ,zestandaryzowanych” struktur danych w oparciu definicje XSD zgodnie
z rozporzgdzeniem gesut bdot,
b. uzycie relacji i wykorzystanie definicji rejestréw publicznych, zawierajgcych tzw. dane
referencyjne w zakresie niezbednym do realizacji projektu,
c. zastosowanie mechanizmdéw uwierzytelniania opartego o ustugi ePUAP — profil
zaufany;
3. Na poziomie technologicznym — poprzez zastosowanie:
a. minimalnych  wymagan dla systeméw teleinformatycznych, jakie okresla
przedmiotowe rozporzadzenie i regulacje zawarte w przepisach odrebnych;
b. rejestrowanie logdéw, czyli zapisywania w dziennikach systemu informacji,
pozwalajgcych na m.in. rozliczalnos¢ i autentycznosé informacji;

c. zapewnienie ustandaryzowanych i jednorodnych mechanizméw uwierzytelniania;

Czy projekt ma wtasciwy zasieg (regionalny lub nizszy — lokalny)?

Projekt ma charakter ponadlokalny. Realizowany bedzie na terenie czterech powiatow,

ktére w ramach projektu zawigzaty partnerstwo.

Czy przynajmniej jedna z ustug objetych projektem bedzie udostepniona na co najmniej trzecim

poziomie e-dojrzatosci?

W ramach projektu przewidziana jest rozbudowa ilosci e-ustugi, dystrybuowanych przez
geoportale Partneréw oraz utworzenie nowych aplikacji serwujgcych e-ustugi przy
wykorzystaniu danych geodezyjnych o poziomie e-dojrzatosci co najmniej trzecim (3) oraz
wyzszym. Po zrealizowaniu catego projektu, poziom $wiadczonych przez powiaty e-ustug nie

bedzie nizszy niz trzeci (3).
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Czy projekt stuzy wdrozeniu standardéw funkcjonowania cyfrowego?

Uruchamiane w ramach projektu systemy informatyczne oraz e-ustugi znaczgco
przyczynig sie do podniesienia poziomu cyfryzacji obstugi interesantéw oraz procedur
wykorzystywanych przez powiaty. Zrealizowane to bedzie poprzez wdrozenie standardow
funkcjonowania cyfrowego tzn. wdrozenie dziatan wykorzystujgcych rozwigzania cyfrowe w
celu upowszechnienia standarddéw wynikajacych z przepiséw prawa oraz wytycznych i zalecen
w zakresie informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne. W
przypadku oséb niepetnosprawnych wykorzystany zostanie standard w zakresie interfejsu
oraz dostepnosci ustug dla oséb z réznymi rodzajami niepetnosprawnosci (WCAG 2.0 na
poziomie technicznym, co najmniej AA). Wdrozone w ramach projektu formularze
elektroniczne oraz zaimplementowane w systemie procedury realizacji e-ustug stworzone
zostang zgodnie ze standardami branzowymi, opisanymi w stosownych ustawach i
rozporzgdzeniach.

W chwili obecnej u niektérych Partneréw projektu szereg ustug, takich jak obstuga
procesu zapytan komorniczych lub obstuga rzeczoznawcéw majatkowych odbywa sie
metodami tradycyjnymi, przy wykorzystaniu w przypadku komornikdw tradycyjnej
korespondencji papierowej, a w przypadku rzeczoznawcow koniecznosci wizyty w urzedzie w
celu pozyskania materiatow. Czynnosci te wymagajg takze duzego zaangazowania kadry
urzedniczej i czasochtonnosci w celu przygotowania materiatow dla wnioskodawcow. Po
zrealizowaniu projektu, jednym z elementéw wdrazanego systemu u Partnerdw, bedzie
jednolity, ustandaryzowany system obstugi wskazanych wyzej procedur, eliminujacy, w
przypadku rzeczoznawcodw majatkowych, potrzebe wizyt w urzedzie i angazowania kadry
urzedniczej do przygotowania dokumentdow, jak i eliminacje potrzeby wysytania przez
komornikéw sgdowych zapytan w postaci poczty tradycyjnej. Powyzsze znaczgco uprosci
sposéb postepowania oraz skrdoci czas potrzebny na realizacje Swiadczonych przez powiaty
ustug.

Uproszczeniu i ograniczeniu czasu potrzebnego na ich realizacje podlegac bedg takze
ustugi Swiadczone bezposrednio obywatelom. Wymieni¢ tu mozna chociazby ustuge
zamowienia wyrysu lub wypisu z baz Ewidencji Gruntow i Budynkow, ktore na chwile obecng
wymaga wizyty w urzedzie i ztozenia wniosku w postaci papierowej.

Majac na uwadze powyzszg argumentacje uznaé¢ mozna, ze planowany w ramach

projektu zakres przedsiewzie¢ zapewnia awans cyfrowy Partnerdw projektu, a realizacja
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planowanych dziatarh przyczyni sie do uproszczenia wewnetrznych procedur i ograniczenia
czasu obstugi interesantow. Wdrozenie ustandaryzowanych systemow i e-ustug,
dostosowanie i harmonizacja posiadanych przez Partneréw baz danych przyczyni sie
jednoczesnie do optymalnego wykorzystania wspdtpracujgcych ze sobg urzadzen
informatycznych i oprogramowania, w zakresie gromadzenia, przetwarzania, udostepniania

danych poprzez sieci telekomunikacyjne.

9.2.2 Kryteria merytoryczne punktowe

Liczba podmiotdw objetych projektem

W projekcie uczestniczg cztery podmioty (powiaty wojewddztwa sSwietokrzyskiego:

powiat buski, powiat jedrzejowski, powiat kielecki, powiat pinczowski)

Uwzglednienie w projekcie ustug A2C

W ramach projektu przewiduje sie uruchomienie wymienionych nizej ustug typu A2C:

. Stopien .
Nr N i . , . | Rel T
azwa ustugi dojrzatodel elacja ryb
L . . . A2A
Zamowienie zbioru danych EGIiB wraz z generowaniem .
1. . . . ) ) 4 A2B publiczny
licencji i wydaniem zbioru danych EGiB A
Zamowienie rejestrow, kartotek, skorowidzow, wykazéw, A2A
2. zestawien wraz z ustugg generowania licencji i wydaniem 4 A2B publiczny
produktu utworzonego w oparciu o dane w bazie EGIB A2C
Zamowienie mapy ewidencji gruntéw i budynkow lub A2A
3. mapy zasadniczej wraz z generowaniem licencji i wydaniem 4 A2B publiczny
produktu A2C
L . . A2A
Zamowienie zbioru danych GESUT wraz z ustugg generowania .
4, . . . ) 4 A2B publiczny
licencji i wydaniem zbioru danych GESUT AC
e . A2A
Zamowienie zbioru danych BDSOG wraz z ustuga .
5. o . . 4 A2B publiczny
generowania licencji i wydaniem zbioru danych BDSOG AC
Zamowienie zbioru danych BDOT500 wraz z ustugg A2B .
6. . . . . 4 publiczny
generowania licencji i wydaniem zbioru danych BDOT500 A2C
2
Zamoéwienie Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z bazy AZA .
7. : . ! L . 4 A2B publiczny
EGiB wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu AOC
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Rozwigzania synergiczne w projekcie

Za koordynacje zadan zwigzanych z kompletng realizacjg projektu odpowiada Lider
Partnerstwa — powiat jedrzejowski, ktérego obowigzki okresla zawarta pomiedzy Partnerami
umowa partnerska. Ujete w w/w umowie zapisy definiujg synergiczne podejscie do realizacji
projektu poprzez wspdlne opracowywanie dokumentacji przetargowych i tworzenie
jednolitych co do zakresu merytorycznego OPZ (Opisu Przedmiotu Zamdwienia) w celu
przeprowadzenia postepowan przetargowych. Dziatania podejmowane wspdlnie przez
Partneréw, oprécz wartosci dodanej w postaci np. obnizenia kosztow przy zamowieniach
grupowych, dajg jeszcze jedng bezsprzeczng korzy$¢, mianowicie pozwalajg na
wypracowywanie jednolitych standardow postepowania w procesie gromadzenia i

udostepniania baz danych PZGiK

Projekt przewiduje architekture systemu gwarantujgcg zachowanie ciggtosci dziatania systemu

whnioskodawcy

W zakresie rzeczowym projektu, uwzgledniono dostawy i wdrozenia architektury
sprzetowej, dla Partnerdw, u ktorych zachodzi potrzeba podniesienia poziomu niezawodnosci
posiadanej infrastruktury sprzetowej, na ktérej swiadczone majg by¢ ustugi, bedgce efektem
projektu. Wdrazane systemy, modernizowane bazy danych oraz nowe e-ustugi funkcjonowaé
bedga czesciowo na infrastrukturze juz posiadanej przez Partneréw, adaptacji podlegac bedzie
takze nabywany w ramach realizacji poprzednich projektéw sprzet komputerowy, np.
infrastruktura dostarczana w ramach projektu ,e-$wietokrzyskie — Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej Wojewddztwa Swietokrzyskiego”. W trakcie analizy stanu
faktycznego infrastruktury IT ustalono, Ze po przeprowadzeniu adaptacji istniejgcej
infrastruktury i rozbudowaniu jej o wskazane w analizie ryzyka elementy, podnoszace
niezawodnosc¢ i ciggtosc dziatania systemu, pozwoli ona na zachowanie ciggtosci dziatania w
przypadku dowolnego, pojedynczego wystgpienia miejsca awarii. Dostarczany w ramach
projektu sprzet komputerowy (serwery oraz macierze dyskowe) stanowi¢ beda jednoczesnie
zabezpieczenie przestrzeni dyskowej oraz mocy obliczeniowej w zwigzku z przyrostem danych
dokonywanych chociazby w ramach digitalizacji zasobu geodezyjnego oraz tworzeniu i

modernizacji baz PZGiK.
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Poziom dojrzatosci e ustug objetych projektem

W ramach projektu przewidziana jest rozbudowa ilosci, dystrybuowanych przez
geoportale Partnerow, e-ustug oraz utworzenie nowych aplikacji serwujgcych e-ustugi przy
wykorzystaniu danych geodezyjnych o poziomie dojrzatosci co najmniej trzecim (3) oraz
wyzszym.

Ponizej znajduje sie wykaz przyktadowych e-ustug z wyszczegdlnieniem stopnia
dojrzatosci, uruchamianych u wszystkich Partneréow, w ramach realizacji przedmiotowego

Projektu:

Nr Nazwa ustugi Stopien dojrzatosci

Zestaw ustug zwigzanych z procesem udostepniania materiatéw z zasobu

Zamowienie zbioru danych EGiB wraz z generowaniem licencji
i wydaniem zbioru danych EGiB

Zamowienie rejestrow, kartotek, skorowidzow, wykazéw,

2. zestawien wraz z ustugg generowania licencji i wydaniem pro- 4
duktu utworzonego w oparciu o dane w bazie EGiB
Zamowienie mapy ewidencji gruntéw i budynkéw lub mapy

3. . , ) L ) 4
zasadniczej wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu

4 Zamowienie zbioru danych GESUT wraz z ustugg generowania 4
' licencji i wydaniem zbioru danych GESUT

5 Zamowienie zbioru danych BDSOG wraz z ustugg generowania 4
' licencji i wydaniem zbioru danych BDSOG

6 Zamowienie zbioru danych BDOT500 wraz z ustugg generowania 4
' licencji i wydaniem zbioru danych BDOT500

5 Zamodwienie Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z bazy EGIB wraz 4

z generowaniem licencji i wydaniem produktu
Zestaw e-ustug uzupetniajacych zwigzanych z procesem obstugi wykonawcéw prac geodezyjnych

8. Generowanie dokumentu optaty wraz z ptatnoscig elektroniczng 4

g Pobranie materiatow zasobu z obszaru zgtoszonej pracy wraz 4
' z Licencja

10. | Pobieranie danych z baz: EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG 3

11. | Przekazywanie wynikow pracy 4

E-ustuga zwigzana z procesem obstugi rzeczoznawcéw

12. | Przegladanie danych z bazy RCIWN 4
13. | Zamowienie zbioru danych RCIWN 4
14. | Generowanie Licencji i wydanie zbioru danych RCIWN 4
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Zastosowanie rozwigzan gwarantujacych i podnoszacych bezpieczenstwo w zakresie ciggtosci

dziatania systeméw

Zgodnie z zapisami wymagan dotyczgcych wdrazanego w ramach projektu rozwigzania
Geoportal, czyli System, ktory jest bezposrednim produktem Projektu, powinien cechowac sie
dostepnoscig co najmniej na poziomie 99,9%, natomiast caty zintegrowany system tgcznie z
istniejgcym juz back-officem powinien cechowac sie dostepnoscig na poziomie 99% (czyli
czasem braku dostepnosci 3 d 11 h 20 min w skali roku). W ramach projektu, u Partnerdw,
ktérzy wykazali taka potrzebe, nabywane bedag elementy wyposazenia IT umozliwiajgce
uzyskanie powyzszego wymagania (np. zasilanie awaryjne UPS, modernizacja serwerow). W
razie potrzeby, Partnerzy zrewidujg zapisy umow na dostawe facza internetowego, w celu
zapewnienia w nich zapisow dotyczacych odpowiedniego poziomu SLA dla ustug

Swiadczonych przez operatoréow telekomunikacyjnych.

Zasieg i oddziatywanie projektu

W ramach projektu, u wszystkich Partnerow funkcjonowaé bedzie system o
identycznym, wysokim poziomie cyfryzacji ustug. Pozwala to na jednolitg ocene spetnienia
warunku dotyczgcego zasiegu oddziatywania projektu dla wszystkich Partnerow projektu.
Wykazane w tresci studium oraz wymienione wczesniej w niniejszym rozdziale e-ustugi, ze
wzgledu na swoj charakter, skierowane bedg do licznej grupy odbiorcéw oraz istnieje duze
prawdopodobienstwo, ze bedg wykorzystywane przez znaczny odsetek grupy odbiorcow.
Oprocz ustug o relacji stricte A2A lub A2B, w ramach projektu zrealizowane zostanie szereg
ustug o relacji A2A/A2B/A2C, skierowanych do bardzo szerokiej gamy odbiorcéw, od
jednostek administracji publicznej, przez firmy do pojedynczego obywatela. Ponizszy wykaz

przedstawia wykaz e-ustug o najszerszym spektrum oddziatywania.

. Stopien .
Nr N i , . | Rel T
azwa ustugi Sl elacja ryb
L . . . A2A
Zamowienie zbioru danych EGiB wraz z generowaniem .
. . . } . 4 A2B publiczny
licencji i wydaniem zbioru danych EGiB AC
Zamowienie rejestrow, kartotek, skorowidzow, wykazéw, A2A )
2. . - . 4 publiczny
zestawien wraz z ustugg generowania licencji i wydaniem A2B
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. Stopien .
Nr Nazwa ustugi Gl e Relacja Tryb
produktu utworzonego w oparciu o dane w bazie EGIB A2C
Zamowienie mapy ewidencji gruntéw i budynkow lub A2A
3. mapy zasadniczej wraz z generowaniem licencji i wydaniem 4 A2B publiczny
produktu A2C
. . A2A
Zamowienie zbioru danych GESUT wraz z ustugg generowania .
4, . . . ) 4 A2B publiczny
licencji i wydaniem zbioru danych GESUT AC
. A2A
Zamowienie zbioru danych BDSOG wraz z ustuga .
5. . . . 4 A2B publiczny
generowania licencji i wydaniem zbioru danych BDSOG AC
6 Zamowienie zbioru danych BDOT500 wraz z ustugg 4 A2B ubliczn
' generowania licencji i wydaniem zbioru danych BDOT500 A2C P ¥
Zamodwienie Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z bazy AZA .
7. ) . . L i 4 A2B publiczny
EGiB wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu A

Kontynuacja rozpoczetych przedsiewziec oraz preferencja istniejgcej bazy technicznej

Whnioskodawca w rozdziale 3 niniejszego studium  wykonalnosci  wykazat
komplementarno$¢ projektu z inwestycjami na szczeblu centralnym i lokalnym. Projekt
pozwoli osiggng¢ wyodrebniony merytorycznie, wymierny efekt docelowy na obecnym etapie
poniewaz realizacja przedmiotowego projektu stanowi kontynuacje synergicznego podejscia
do realizacji dziatan zwigzanych z rozwojem e-ustug, poprawg jakosci przetwarzanych danych i
dostosowania systemoéw i infrastruktury IT do obowigzujgcych prawem wymagan. Ponadto
realizacja projektu ,e-GEODEZIA — cyfrowy zaséb geodezyjny powiatdw Buskiego,
Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”, pozwoli na wypetnianie zobowigzan zawartych
w ramach wczesniej realizowanych projektow lub projektéw bedgcych w trakcie realizacji,
poprzez zasilanie systemoéw bedgacych ich rezultatem, danymi o ustandaryzowanej i zgodnej
z obowigzujgcym prawem postaci.

Projekty, ktorych rezultaty sg S$cisle zwigzane z zakresem projektu, dla ktérego
stworzone zostato niniejsze studium, to wymienione juz wyzej w opisie komplementarnosci
dziatania:

1. Projekt K-GESUT — realizowany przez Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii w celu
zwiekszenia stopnia wykorzystania danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu przez
obywateli, przedsiebiorcéw i administracje publiczng. Zasilanie systemu K-GESUT ma

by¢ realizowane z poziomu powiatéw, ktére odpowiadajg za utworzenie Ilub
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doprowadzenie do zgodnosci posiadanych baz powiatowych z nowymi przepisami
prawa. Dostosowanie to realizowane bedzie w trakcie realizacji projektu ,e-GEODEZJA —
cyfrowy zasdb geodezyjny powiatdow Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i
Pinczowskiego”

2. Projekt ZSIN — Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach - Faza
| zostat zrealizowany przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii. Projekt ZSIN 2 -
Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach — Faza Il, ktory
stanowi kontynuacje projektu ZSIN (Faza ). Projekt ma charakter administracyjno-
publiczny, a jego celem jest poprawa funkcjonowania administracji publicznej oraz
podniesienie jakosci danych ewidencji gruntéw i budynkdw. Zasilanie systemu ZSIN ma
nastapi¢ z poziomu powiatéw, ktére s3 odpowiedzialne za doprowadzenie do zgodnosci
posiadanych baz ewidencji gruntdw i budynkdw do struktury wynikajacej z nowych
przepiséw prawa. Doprowadzenie do zgodnosci realizowane bedzie w ramach realizacji
projektu ,e-GEODEZJA — cyfrowy zaséb geodezyjny powiatdw Buskiego,
Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego”

3. Projekt SIPWS - "e-$wietokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Wojewddztwa Swietokrzyskiego". Gtéwnym celem zrealizowanego Projektu byto
miedzy innymi
- zapewnienie powszechnego dostepu do aktualizowanych, referencyjnych oraz
tematycznych baz danych charakteryzujacych Wojewddztwo Swietokrzyskie, w
szczegblnosci do baz danych zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
wojewddztwa przez udostepnienie w sieci Internet metod oraz technik publikowania i
udostepniania danych (portal mapowy),

- usprawnienie funkcjonowania administracji wojewddztwa, powiatu oraz gmin przez
skrocenie czasu przygotowania decyzji, postanowien dla procedur administracyjnych
odnoszacych sie do gospodarki przestrzennej o minimum 10%, dzieki wdrozeniu
systemu. Zasilanie baz danych systemu SIPWS nastepuje poprzez zautomatyzowany
proces eksportu danych ze Zréodtowych, powiatowych baz PZGiK, za pomoca
zaimplementowanej w ramach realizacji Projektu  SIPWS  funkcjonalnodci,
w posiadanych przez powiaty wojewddztwa Swietokrzyskiego geoportalach.
Przekazywane do systemu SPIWS dane musza by¢ zgodne z obecnie obowigzujacymi
wymogami prawnymi. W ramach realizacji projektu ,,e-GEODEZJA — cyfrowy zasdb

geodezyjny powiatow Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Piriczowskiego”
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przeprowadzone zostang prace dostosowujgce posiadane przez Partnerdw Projektu
bazy danych do obowigzujgcych standardéw.

4. Projekt TERYT 2 - Panstwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziatow
terytorialnych kraju realizowany przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii. Zasilenie
tego systemu granicami jednostek administracyjnych (biegngcych po granicach dziatek
ewidencyjnych) nastepuje z poziomu powiatéw. W procesie wymiany danych pomiedzy
systemami lokalnymi oraz centralnymi niezbednym jest postugiwanie sie schematami i
standardami danych o strukturze zgodnej z obowigzujagcymi regulacjami prawnymi.
Analogicznie do wyzej wymienionych projektéw, dostosowanie posiadanych przez
powiaty baz nastgpi w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

5. Projekty strategiczne przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020,
zaproponowane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, opracowanej przez
Ministerstwo Rozwoju:

- Projekt Cashless Poland tzn. rozwdj obrotu bezgotdwkowy — zapewnienie
dominujgcego udziatu transakcji bezgotowkowych w obrocie gospodarczym, w
szczegdlnosci poprzez narodowy schemat ptatniczy, ktéry utatwi m.in. optacanie
czynnosci administracyjnych oraz zmniejszy prowizje ptacone przez firmy i obywateli
od kazdej transakcji bezgotowkowe;.

- Otwarte Dane Publiczne - celem programu jest poprawa jakosci i zwiekszenie liczby
danych dostepnych w portalu danepubliczne.gov.pl.

Realizacja przedmiotowego Projektu jest zbiezna z wymienionymi wyzej projektami
krajowymi, poprzez postugiwanie sie¢ danymi o strukturach dostosowanych do

obowigzujacych wymogdéw prawnych.

10 Analiza oddziatywania na srodowisko

10.1 Ocena oddziatywania na srodowisko

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z pézn. zm.) i Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (DZ.U z 2016 r. poz. 71) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko przeprowadzana jest klasyfikacja przedsiewzie¢ do
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procesowania 00S. Projekt/przedsiewziecie pn: ,e-Geodezja — cyfrowy zaséb geodezyjny w
powiatach buskim, jedrzejowskim, kieleckimi pinczowski” nie kwalifikuje sie do przedsiewziec,
dla ktérych wymagane jest przeprowadzenie procedury oddziatywania na $rodowisko.
Réwniez analiza zapisow Dyrektywy Parlamentu Europejskiego | Rady 2011/92/UE z dnia 13
grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektére przedsiewziecia
publiczne i prywatne na srodowisko nie wskazuje na takg koniecznos¢. Przedsiewziecie
realizowane bedzie gtéwnie w istniejgcych siedzibach starostw o oparciu o zgromadzone tam
zasoby dokumentéw przy wykorzystaniu sprzetu komputerowego. Bedg to czynnosci
wykonywane przez wyodrebniony zespdét ludzi. Ich praca nie bedzie generowata
ponadnormatywnych  oddziatywan na  $rodowisko. W  przypadku  koniecznosci
przeprowadzenia prac w terenie, beda to pomiary geodezyjne wykonywane istniejgcym
sprzetem. Nie zachodzi wiec sytuacja, w wyniku ktérej mogg wystgpi¢ oddziatywania inne niz

zwykte funkcjonowanie ludzi na terenach zurbanizowanych miast i wsi.

10.2 Wptyw na obszary Natura 2000

Ustawa o ochronie przyrody w art. 33 ust. 1i 2 jednoznacznie okresla, ze ,zabrania sie,
z zastrzezeniem art. 34, podejmowania dziatan mogacych, osobno lub w potgczeniu z innymi
dziataniami, znaczaco negatywnie oddziatywac na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w
szczegdlnosci:
e pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw rodlin i zwierzat, dla
ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub
e wpltynac negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura
2000, lub
e pogorszy¢ integralnos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami”.
Planowany do realizacji projekt w Zzadnym zakresie nie bedzie realizowany na
zastrzezonych terenach objetych prawna ochrong, w tym siedliska dzikich zwierzat, ptakéw i

roslin.
10.3 Przystosowanie do zmiany klimatu, fagodzenie zmiany klimatu oraz odpornos¢ na
kleski zywiotowe

Planowany do realizacji projekt pn: ,,e-GEODEZJA — cyfrowy zaséb geodezyjny powiatow

Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego” jest neutralny dla zmian klimatu i nie
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generuje kosztéw z wigzanych ze zmiang klimatu. Poniewaz realizowany bedzie gtéwnie w
siedzibach istniejgcych urzedéw wykazuje obojetnosé na kleski zywiotowe = susza i powddz.
Zadna z siedzib urzedéw nie jest zlokalizowana w terenie objetym zagrozeniem

powodziowym.

10.4 Wptyw na efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobdw naturalnych oraz

stosowanie rozwigzan przyjaznych srodowisku

Realizacja projektu oraz jego uzytkowanie nie bedzie bezposrednio wykorzystywaé
zasobdéw naturalnych. Do jego realizacji bedzie wykorzystywany nowoczesny wysokosprawny
sprzet komputerowy, ktéry charakteryzuje sie energooszczednoscia i nowoczesnymi
rozwigzaniami. Sprzet bedzie pracowat wytgcznie w oznaczonych godzinach, nastepnie bedzie
wytgczany. Oszczedzana bedzie rowniez energia osSwietleniowa pomieszczen pracy, ktéra
bedzie wykorzystywana wyfgcznie w razie potrzeby wynikajacej z aktualnych warunkéw

pogodowych.

11 Promocja projektu

W ramach realizacji projektu, Wnioskodawca przeprowadzi szerokg akcje informacyjno —
promocyjng projektu, ktdra zrealizowana zostanie zgodnie z nastepujgcymi dokumentami:

1. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiajgce wspodlne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogdlne dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 — art. 115-117 oraz zatacznik XII;

2. Strategia komunikacji polityki spdjnosci na lata 2014-2020;

3. Ksiega identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakdw programow
polityki spojnosci na lata 2014-2020;

4. Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programoéw polityki spdjnosci 2014-2020 w

zakresie informacji i promocji.
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Dziatania informacyjno - promocyjne kierowane bedg do ogdtu spoteczenstwa, medidw,
potencjalnych odbiorcéw (mieszkancédw i przedsiebiorcéw). Promocja powyzszego projektu
ma na celu:

o zwiekszenie swiadomosci wsrdd spoteczenstwa o udzielonym wsparciu finansowym;

e informowanie lokalnej spotecznosci o osiggnietych rezultatach i produktach projektu;

e zwiekszenie Swiadomosci opinii publicznej dot. realizacji projektu;

e skuteczne informacje o faktycznym zaawansowaniu postepu prac;

e stworzenie wiasciwego wizerunku projektu w oczach mieszkaricéw obszaru objetego
oddziatywaniem projektu.

Promocja projektu bedzie polegata przede wszystkim na oznaczaniu miejsc realizacji
inwestycji tablicami informacyjnymi u kazdego z partnerédw projektu tj. powiatu buskiego,
powiatu jedrzejowskiego, powiatu kieleckiego oraz powiatu pinczowskiego. Ponadto materiaty
opisujace dziatania (broszury, foldery, listy informacyjne) zostang opatrzone oznaczeniami:

e |ogo Unii Europejskiej,

e logo Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata

2014-2020,

e zapisem informujgcym o zrdédtach finansowania projekt: ,Projekt wspdtfinansowany
przez Unie Europejskg ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata
2014-2020.

Ponadto przeprowadzone zostang dziatania informacyjne dla mieszkancéw, dotyczgce

dofinansowania Projektu ze srodkéw EFRR miedzy innymi za pomocg strony internetowe;j
partnerow projektu tj. powiatu buskiego, powiatu jedrzejowskiego, powiatu kieleckiego,

powiatu pinczowskiego oraz w postaci informacji w lokalnych mediach (prasa, radio, TV).

12 Whnioski i podsumowanie

Podsumowujgc przeprowadzone w studium analizy, stwierdza sie, ze realizacja projektu
pn. ,e-GEODEZJA — cyfrowy zasdb geodezyjny powiatéw Buskiego, Jedrzejowskiego,
Kieleckiego i Pinczowskiego” jest uzasadniona ze spoteczno-ekonomicznego punktu widzenia
i rozwigzuje istotne problemy zwigzane z dostepnoscia do zasobow baz PZGiK za pomoca

Srodkow komunikacji elektronicznej oraz skroceniem i uproszczeniem realizacji ustug
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Swiadczonych przez powiaty na rzecz obywateli, przedsiebiorcow oraz innych jednostek
administracji publicznej. Zasadno$¢ podjecia inwestycji potwierdzona jest réwniez
koniecznoscig spetnienia wymagan, jakie nakfadajg na powiaty ostatnie nowelizacje ustaw
majacych bezposredni wptyw na sposdb gromadzenia, przetwarzania i przechowywania baz
danych Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Bezspornym argumentem za
realizacjg przedmiotowe] inwestycji sg wykazane jej wymierne efekty, m. in.:

e usprawnienie dostepnosci do danych gromadzonych w bazach PZGiK Partneréw
projektu

e usprawnienie istniejgcych e-ustug i rozbudowanie istniejgcych systemow o kolejne e-
ustugi,

e umozliwienie catkowitego wyeliminowania koniecznosci osobistego stawiennictwa
interesanta w urzedzie w celu realizacji ustugi $wiadczonej przez jednostke
administracji samorzgadowej,

e skrécenie czasu oraz zmniejszenie ilosci 0s6b zaangazowanych w proces realizacji
danej ustugi,

e umozliwienie $wiadczenia przez powiaty ustug w godzinach niedostepnosci urzedu,
poprzez mozliwo$¢ ztozenia wniosku lub w przypadku ustug o najwyzszym stopniu
dojrzatosci, przeprocesowaniu catej ustugi bez koniecznosci uczestnictwa w niej
urzednika, przez 24 godziny na dobe.

W wyniku realizacji projektu wystgpig rowniez rezultaty o charakterze jakosciowym:

e poprawa jakosci gromadzonych i udostepnianych baz danych, poprzez dostosowanie
ich formatu do panujgcych obecnie regulacji prawnych oraz uzupetnienie ich tresci o
brakujgce informacje na etapie realizacji modernizacji baz EGiB oraz tworzenia baz
BDOTS500 i GESUT,

e udostepnienie szerokiego zakresu dokumentacji geodezyjnej, bedacej do tej pory
jedynie w postaci papierowej, poprzez proces digitalizacji dokumentéw PZGiK i
udostepnieniu ich za pomocg modernizowanych geoportali powiatowych,

e utrzymanie aktualnosci udostepnianych cyfrowo obywatelom danych
geoprzestrzennych  poprzez zapewnienie  biezgcej digitalizacji materiatéw

przyjmowanych do baz PZGiK Partneréw projektu w postaci papierowe;.

Zakres rzeczowy Projektu, w obszarze infrastruktury informatycznej, obejmowac bedzie

miedzy innymi rozbudowe u Partneréw Projektu, ilosci e-ustug, za pomocg wdrazanych
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udostepniajgcych dane zgromadzone

w zaktualizowanych i dostosowanych do obowigzujgcych przepiséw prawa zbiorach danych.

Projekt przyczyni sie do osiggniecia ponizszych wskaznikow przez cztery powiaty:

Wskaznik rezultatu zestawienie zbiorcze

Nazwa wskaznika Jm. Wartosc Wartosc Zrédto
bazowa docelowa

Liczba pobran/odtworzen raport
dokumentéw zawierajgcych szt./rok 0 194 000 automatycznie
informacje sektora publicznego generowany
Wskazniki produktu zestawienie zbiorcze

Nazwa wskaznika J.m. Wartose Zrédto

docelowa

Liczba uruchomionych systemow
teleinformatycznych w podmiotach wykonujgcych | szt. 4 protokot odbioru
zadania publiczne

Li iotdw, ktd ity on-li
. iczba po.dmlotow, tort_e udostepnity on-line ot 4 orotokét odbioru
informacje sektora publicznego

Li i h ust

|czb.a.udoste_pn|onyc ustug wewnatrz ot 36 orotokst odbioru
administracyjnych

Li iotd iaj h ustugi

iczba podmlo.to.w udo_stepmajacyC ustugi ot 4 orotokét odbioru
wewnatrzadministracyjne
Li t li h i h on-li

iczba u.s |8 PUb IC,Zr.WC udostgpmonyc on '|ne szt. 38 protokot odbioru
o stopniu dojrzatosci co najmniej 4 - transakcja
Li igitali h dok 5

|czba quglta @owanyc , do umentowv szt. 2544 400 protokot odbioru
zawierajacych informacje sektora publicznego
Li i h on-li k .

|czpa u'dostep'monyc (.)n ine do umgntow szt. 858 400 protokot odbioru
zawierajgcych informacje sektora publicznego
Liczba utworzonych API szt. 12 protokot odbioru
Li h i h on-li

iczba baz danych udostepnionych on-line ot 4 orotokst odbioru
poprzez API
Li t li h i h on-li

iczba u§ ug !oub |c,zr'1yc udostepnlor?yc on 'lne ot 19 orotokst odbioru
o stopniu dojrzatosci 3 - dwustronna interakcja
Przestrzen dyskowa serwerowni B 157 protokot odbioru
Horyzontalne wskazniki rezultatu zestawienie zbiorcze
Nazwa wskaznika J.m. Wartosc Wartosc Zrédto

bazowa docelowa
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Nazwa wskaznika Jm. Wartosc Wartosc Zrédto
bazowa docelowa

Wzrost zatrudnienia we

wspieranych podmiotach (innych niz | proc. 0 0 nie dotyczy

przedsiebiorstwa) (EPC)

Liczba utrzymanych miejsc pracy ot 0 0 nie dotyczy

(EPC)

Liczba nowo utworzonych miejsc .

t. 0 0 dot
pracy — pozostate formy (EPC) > nie dotyczy
Horyzontalne wskazniki produktu zestawienie zbiorcze

Nazwa wskaznika Jm. Wartosc Zrédto
docelowa

Liczba obiektéw dostosowanych do

potrzeb osdb z niepetnosprawnos- szt. 0 nie dotyczy

ciami

Liczba osdb objetych szkoleniami/

doradztwem w zakresie kompetencji | szt. 145 lista obecnosci

cyfrowych

Liczba projektow, w ktérych sfinan-

sQV\{ano kos,zty ra.cjonalnych usprajw— <ot 4 orotokét odbioru

nien dla oséb z niepetnosprawnos-

ciami

Projekt jest wykonalny od strony instytucjonalnej z uwagi na doswiadczenie Partneréw

projektu w realizacji zadan inwestycyjnych o podobnym rozmiarze. Wykonalno$¢ finansowa

gwarantujg stosowne uchwaty podejmowane przez Rady Powiatow.

Ze wzgledu na swdj

charakter inwestycja nie wymaga szczegdlnych procedur

administracyjnych. Realizacja projektu (montaz sprzetu oraz oprogramowania, instalacja

wytworzonych i zmodernizowanych w ramach Projektu baz danych) przeprowadzona bedzie

na terenie nieruchomosci nalezgcych do Partneréw Projektu, zgodnie z zakresem. Projekt nie

wymaga pozyskania pozwolen ani zgtoszen na jego realizacje. Wnioskodawca oraz partnerzy

projektu sg w petni gotowi do podjecia dziatan w ramach realizacji projektu

Przeprowadzona w ramach przygotowanie projektu analiza finansowa wykazata, iz:

e wskaznik FNPV/C — finansowa biezgca wartos¢ netto inwestycji jest ujemny i wynosi:

-31677 881,96 zt.

e wskaznik FRR/C - finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji - jest niemozliwy do

wyliczenia.
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Wskaznik przyjmuje warto$¢ ujemng z uwagi na niemoznos$¢ wygenerowania przychodow
finansowych w Projekcie. Z tej samej przyczyny nie mozna rowniez okreslic poziomu
wewnetrznej stopy zwrotu z inwestycji (FIRR/C).
e wskaznik FNPV/K - finansowa biezgca wartos$¢ netto kapitatu krajowego jest ujemny i
wynosi: - 2 007 467,19 zt.
e wskaznik FRR/K - finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z kapitatu krajowego - jest
niemozliwy do wyliczenia.
W przypadku projektow realizowanych przez podmioty publiczne niegenerujgce przychodow,
dla oszacowania rentownosci inwestycji najistotniejsze znaczenie ma analiza ekonomiczna
obejmujgca efekty zewnetrzne Projektu. W przedmiotowym projekcie zidentyfikowane
nastepujace korzysci spoteczne:
e (Oszczedno$¢ czasu pozyskania informacji o uzbrojeniu terenu przez obywateli i
podmioty gospodarki narodowej
e Oszczednosci spofeczne dzieki mozliwosci elektronicznego pozyskania danych
geodezyjnych przez komornikdw
Wg szacunkow tgczne korzysci spoteczne jakie zostang osiggniete w wyniku realizacji projektu
wyniosa: 4 060 095,18 zt/rok.
Przedmiotowy projekt nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢, dla ktérych wymagane jest
przeprowadzenie procedury oddziatywania na srodowisko, nie bedzie réwniez w zadnym
zakresie realizowany na zastrzezonych terenach objetych prawna ochrong, w tym siedliska
dzikich zwierzat, ptakéw i roslin w tym Natura 2000.
Projekt spetnia wszystkie kryteria merytoryczne dopuszczajgce ogdlne oraz

dopuszczajgce sektorowe co zostato szczegdtowo opisane w Rozdziale 9 niniejszego Studium.
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13 Oswiadczenie

Oswiadczenie Wnioskodawcy:

Oswiadczam, ze wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie sg prawdziwe, przedstawione
w sposoéb rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpetniejszg wiedze wnioskodawcy.

Jestem $wiadomy, iz niedoszacowanie dochodu generowanego przez projekt w fazie operacyjnej lub celowe
przeszacowanie kosztow inwestycyjnych projektu w celu zmaksymalizowania dotacji UE moze zostac
potraktowane jako nieprawidtowos¢, do ktérej zastosowanie bedg miaty art. 143 i nast. Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013,
str. 320, z pézn. zm.).

Podpis wnioskodawcy lub osoby (0séb) uprawnionej do wystepowania w jego imieniu:

Imie i Nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis

Imie i Nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis
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Imie i Nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis
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